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8RESUMEN DEL PROYECTO
El presente estudio contempla la investigación metodológica y la aplicación de cuatro
modelos de gestión para Gerencia de Proyectos (Gestión de alcance, Gestión del tiempo,
Gestión de Costos, Gestión de Riesgo) basada en el estándar del “Project Management
Institute” - PMI en el proyecto de Ampliación Planta de Tratamiento de agua potable
Paluguillo el mismo que se ubicará en el Km 9 vía Pifo-Baeza en la parroquia de Pifo. Este
proyecto responde a la recomendación de los Estudios de Actualización del Plan Maestro
Integrado de Agua Potable y Alcantarillado para el Distrito Metropolitano de Quito-DMQ
realizados por la firma norteamericana Hazen and Sawyer, la misma que actualmente tiene
una capacidad de 600 l/s aumentando su capacidad a 1200 l/s (Burgos, 2016).
Su construcción se tiene previsto iniciar en el año 2016 ya que fue diferida en el 2012
debido a que los resultados del Censo de Población y Vivienda de año 2010 demostraron
un crecimiento poblacional inferior al considerado en el Plan Maestro, sumado a una
reducción en el índice de Agua no Contabilizada.
El Promotor del proyecto es la Empresa Publica Metropolitana de Agua Potable y
Saneamiento – EPMAPS, quien contrató a la Compañía HIDROPLAN CIA. LTDA. La cual
ha estado en el negocio por varios años y cuenta con proyectos que se han desarrollado
exitosamente y son actualmente emblemáticos en sus diseños en todo el país.
El Diseño del proyecto es nuevo e innovador ya que poseerá todas las nuevas tecnologías
existentes en el mercado en los campos de la hidráulica, mecánica, electricidad y
estructural.
9Figura 1. Mapa de La Ubicación de la Planta actual y la Ampliación
Fuente: (Google, 2014)
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CAPITULO 1: INTRODUCCIÓN
En el Ecuador, uno de los países de América Latina más ricos en cuanto a fuentes hídricas,
existen situaciones que el hombre no puede enfrentar, como son los eventos naturales,
los cuales pueden suceder sin previo aviso ocasionando desgracias para la población de
magnitud desconocida.
Debido a la inesperada activación del Volcán Cotopaxi en el año 2016, se conoce que, si
se produjese una erupción, puede afectar de manera grave a los recursos hídricos de la
Provincia de Pichincha por lo que podría escasear el agua en la ciudad de Quito, en donde
habitan aproximadamente 1 607 734 habitantes (HIDROPLAN, 2011).
Es por esta situación que el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito ha buscado
proveer una solución alternativa si una erupción ocurriera además de asistir la demanda
futura del sector de valle de Tumbaco y las parroquias Nororientales de Quito. El Proyecto
“Ampliación Planta de Tratamiento de Agua Potable Paluguillo” consiste en aumentar la
capacidad de la planta de un caudal a tratar de 600 l/s actuales a 1.200 l/s (HIDROPLAN,
2011).
El presente trabajo de investigación se realiza para optimizar la ejecución del Proyecto. En
este caso se usará el estándar del PMI el cual determinará el conjunto de actividades
necesarias para la culminación de la meta propuesta, es aquí donde la gestión de
proyectos entra en acción para integrar de la forma más eficiente y eficaz todos los
procesos de planificación, captación, organización y administración de recurso.
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A. PLANTEAMIENTO SINTÉTICO DEL PROBLEMA
El problema consiste en dotar de un mayor caudal de agua a las parroquias Nororientales
de Quito además del Valle de Tumbaco y a su vez abastecer de suficiente agua a la ciudad
de Quito en caso de que ocurriera una Erupción del Volcán Cotopaxi. En Quito, gran parte
de los proyectos de interés público corren el riesgo de fracasar si no se aplican
mecanismos de formulación, control y gestión que contemple todas las variables técnico,
financieras y ambientales y entes involucrados.
La formulación y gerencia de proyectos es considerada por parte de organizaciones
mundiales y a nivel de cada país, un aspecto esencial para la gestión de diversos
programas que buscan mejorar la administración de nuevos proyectos que contribuyan al
desarrollo económico y social de las comunidades, lo cual exige el empleo de
metodologías que garanticen el éxito de todos los objetivos propuestos.
Existen diferentes estándares, que pueden ser utilizadas para la formulación de proyectos,
tales como PRINCE (Projects In Controlled Environments), ISO 10006, IPMA-ICB, APM,
APMBOK y la guía Project Management Body of Knowledge - PMBOK del PMI. Esta última
que es la que se utilizará, ofreciendo un análisis por fases de la formulación de un proyecto
permitiendo un desglose completo en subconjuntos lógicos que facilitan su planificación y
pudieran contribuir significativamente en este aspecto a la formulación y correcta ejecución
de proyectos de Inversión pública especialmente en áreas como integración,
comunicación, cronograma, alcance y calidad.
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B. OBJETIVOS
a. Objetivo General
 Aplicar el estándar del PMI mediante un análisis detallado de los procesos
incluidos, al proyecto de ingeniería, caso de estudio “Ampliación Planta de
Tratamiento de Agua Potable Paluguillo”, con el fin de administrarlo de una
manera óptima.
b. Objetivos Específicos
 Recopilar información primaria y secundaria necesaria acerca de las
condiciones actuales del caso de Estudio: Ampliación Planta de tratamiento de
Agua Potable Paluguillo, para formular el proyecto mediante las metodologías
de la guía PMBOK del PMI.
 Realizar un análisis metodológico de la gestión de los Costos del Proyecto y
aplicar el estándar al Proyecto del Caso de Estudio.
 Realizar un análisis metodológico de la gestión del Alcance del Proyecto y
aplicar el estándar al Proyecto del Caso de Estudio.
 Realizar un análisis metodológico de la gestión de Riesgo del Proyecto y aplicar
el estándar al Proyecto del Caso de Estudio.
 Realizar un análisis metodológico de la gestión de Tiempo del Proyecto y
aplicar el estándar al Proyecto del Caso de Estudio.
C. HIPÓTESIS
La Aplicación del estándar de la guía Project Management Body Of Knowledge-
PMBOK de gestión de proyectos propuesto por el PMI (Instituto de Gestión de
Proyectos) maximizará las posibilidades de éxito en las diferentes gestiones del caso
de estudio: Ampliación Planta de Tratamiento de agua potable Paluguillo, en aspectos
de costo, tiempo de ejecución, alcance y riesgo.
13
CAPITULO 2: MARCO TEÓRICO
A. FUNDAMENTO Y FINALIDAD DEL PMBOK
EL Project Management Institute (PMI) indicó que la aplicación de conocimientos,
procesos, habilidades, herramientas y técnicas pueden tener un impacto considerable en
el éxito de un proyecto. La guía del Project Management Body of Knowledge (PMBOK),
identifica ese subconjunto de fundamentos para la dirección de proyectos generalmente
reconocidos como buenas prácticas, “Generalmente reconocido” significa que los
conocimientos y prácticas descritos son aplicables a la mayoría de los proyectos, la
mayoría de las veces y que existe consenso sobre su valor y utilidad. “Buenas prácticas”
significa que se está de acuerdo, en general, en que la aplicación de conocimientos,
habilidades, herramientas y técnicas pueden aumentar las posibilidades de éxito de una
amplia variedad de proyectos, pero no significa que el conocimiento descrito deba
aplicarse siempre de la misma manera en todos los proyectos (PMI, 2013).
Este conjunto de conocimientos se encuentra distribuido en miles de personas,
organizaciones y textos; el cual involucra 5 grupos de procesos, 10 áreas de conocimiento
y procesos, exponiendo las disciplinas, técnicas y experiencias que “residen en los
practicantes y académicos que los aplican y los desarrollan”1 (PMI, 2013), formando un
conjunto vehemente y extraordinariamente grande, producto de la experiencia y del
estudio del desarrollo sistemático.
Para que estas buenas prácticas sean viables, el PMBOK divide este conjunto de
experiencias para la dirección de proyectos en diez áreas de conocimiento (Ver Figura 2),
teniendo en cuenta que no todos los proyectos transitan obligatoriamente por cada uno de
los 42 procesos. Estas áreas de conocimiento son necesarias, para asegurarse que el
proyecto sea ejecutado de forma correcta en sus fases de estudios, suministro y ejecución
de obras, cumpliendo con las Normas y Especificaciones Técnicas locales e
internacionales y con las buenas prácticas de la Ingeniería. Por lo tanto, podríamos afirmar
que la finalidad del PMBOK, es la de aportar buenas prácticas y recomendaciones que
nos permitan alcanzar los objetivos propuestos para cada Proyecto, pero de manera
individual.
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Figura 2. Áreas de Conocimiento y Procesos (PMI, 2013)
B. CICLO DE VIDA DEL PROYECTO
La definición del ciclo de vida de un proyecto se la puede plantear teniendo como partida,
el considerar que todo proyecto de ingeniería tiene como finalidad la obtención de un
producto, proceso o servicio y que además este producto tiene una duración limitada,
pasando una serie de actividades. Algunas de estas actividades se las puede agrupar en
fases que integralmente contribuyen a obtener un producto básico, el cual vendrá a ser
necesario para continuar hacia el producto final y así facilitar la gestión del proyecto. A
este conjunto de las fases empleadas se las podría denominar como el ciclo de vida del
proyecto (Farje, Julio, 2011).
Según la Guía del PMBOK. “El ciclo de vida del proyecto define las fases que conectan el
inicio de un proyecto con su fin. La definición del ciclo de vida del proyecto también
identificará que tareas de transición al final del proyecto están incluidas y cuáles no, a fin
de vincular el proyecto con las operaciones de la organización ejecutante” (PMI, 2013).
Y según Maynard “un Proyecto es un proceso de trabajo grupal que se extiende por una
determinada cantidad de tiempo y que debe llevar como resultado una facilidad
tecnológica que puede ir desde una construcción civil o industrial, hasta un complejo
productivo o de servicios pasando por una solución tecnológica de cualquier índole”
(Maynard, 1985).
Gerencia
de
Proyectos
Gestion de
Integracion
Gestion del
Alcance
Gestion del
Tiempo
Gestion de los
costos
Gestion de la
Calidad
Gestion de los
RRHH
Gestion de la
Comunicacion
Gestion de
Riesgos
Gestion de
Adquisiciones
Gestion de los
interesados
15
Sin embargo, tanto las fases que integran el proyecto, como los objetivos de cada fase y
los tipos de productos que se generan, etc. pueden ser muy diferentes dependiendo del
tipo de producto o proceso a generar y a de las tecnologías empleadas. Este conjunto de
relaciones que se generan entre las distintas actividades, se multiplica rápidamente
conforme se incrementa el tamaño del proyecto. Esto nos conduce a buscar una buena
estrategia para resolver problemas, la cual consiste en dividirlos en sub-problemas más
sencillos. De esta forma la división de los proyectos en fases sucesivas es un paso
importante para la reducción de su complejidad, tratándose de escoger las partes de
manera que sus relaciones entre sí sean lo más simple posibles.
La definición de un ciclo de vida, facilita el control de los recursos a lo largo del desarrollo
del proyecto considerando los conceptos de la llamada “Triple restricción” que consiste
inicialmente en Alcance, Tiempo, Costo y que ahora además involucra la calidad y el riesgo
(Farje, Julio, 2011).
Figura 3. La triple Restricción (Farje, Julio, 2011)
El control de calidad se ve facilitado si la separación entre las fases se realiza de acuerdo
a los ítems en los que deba verificarse.
De la misma forma, la practica acumulada utilizando la metodología a lo largo del
desarrollo del ciclo de vida para situaciones muy diversas permite que nos beneficiemos
de la experiencia adquirida, lo cual se plasma en el concepto de lecciones aprendidas para
futuros proyectos por ejemplo en los cronogramas que se desarrollan sin tener en cuenta
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16
periodos de lluvia y provisión de equipos por terceros, estas originan fallas en el control
del proyecto (Farje, Julio, 2011).
El ciclo de vida de un proyecto pasa por diferentes etapas, las cuales son reconocidas
generalmente como: grupos de procesos (ilustración 4), Este grupo de procesos
comprende actividades de inicio, de planificación, de ejecución, de seguimiento, control y
de cierre (Farje, Julio, 2011).
Figura 4. Los Grupos de Procesos de un Proyecto
Elaborado por: Marco A.Benavides V.   Fuente: (PMI, 2013)
Desde un punto de vista de la gestión y sobre todo para decisiones de planificación, se
requiere una adecuada identificación de lo que va a ocurrir en cada fase antes de
empezarla. De igual manera para que exista un adecuado control de la progresión de las
fases de un proyecto es necesario especificar claramente los resultados, productos o
entregables que deben resultar de las actividades incluidas en cada fase. Normalmente
estos productos marcan los hitos entre fases (Farje, Julio, 2011).
C. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Una Planta o estación de Tratamiento de Agua Potable – ETAP es un conjunto de
estructuras y sistemas de ingeniería en las que se trata el agua de manera que se vuelva
apta para el consumo humano (Aguasistec, 2016).
Grupo de
Procesos de
Iniciación
Grupo de
Procesos de
Planificación
Grupo de
Procesos de
Ejecución
Grupo de Procesos de
Seguimiento y Control
Grupo de
Procesos de
Cierre
17
Existen diferentes tecnologías para potabilizar el agua, pero todas deben cumplir los
mismos principios:
 Combinación de barreras múltiples (Diferentes etapas del proceso de
potabilización) para alcanzar bajas condiciones de riesgo
 Tratamiento integrado para producir el efecto esperado.
 Tratamiento por objetivo (Cada etapa del tratamiento tiene una meta especifica
relacionada con algún tipo de contaminante) (Aguasistec, 2016).
En el Distrito Metropolitano de Quito Existen 39 plantas de tratamiento y la planta de
tratamiento de agua potable Paluguillo es una de ellas con una producción de 600 l/s y
actualmente sirve a una población de 210 mil habitantes en las parroquias de Puembo,
Pifo, Tababela, Yaruquí, Checa, Guayllabamba y el Quinche.
Con respecto a la calidad del agua cruda se realizaron estudios referentes a los
parámetros físicos, químicos y bacteriológicos, que corresponden a los parámetros
realizados durante el estudio de alternativas de conducción, tratamiento, Transmisión
Reserva dentro del Callejón Interandino a Nivel de Pre- factibilidad del proyecto de Agua
Potable Ríos Orientales (2005), las cuales se ejecutaron en dos condiciones estacionales
representativas (Burgos, 2016):
a) Fuertes lluvias, que reflejan condiciones extremas de calidad de las aguas,
consecuentemente de su tratabilidad.
b) Condiciones climáticas con lluvias de moderada intensidad, que representa
condiciones prevalentes de la calidad del agua.
Las principales conclusiones a las que se llegaron en estos estudios con respecto a la
calidad de las fuentes, indican:
a) En general las características químicas cumplen las Normas Nacionales de Calidad
del Agua NTE INEN 1108, con excepción del contenido del hierro. La concentración
del manganeso es baja (medida en muestra compuesta 0.035); sin embargo, no
asociada a la presencia de hierro.
b) Las características físicas de las aguas son aceptables a nivel de fuente de
abastecimiento, entre las cuales, la turbiedad es variable a partir de valores bajos
y menores a 5, hasta valores mayores a 60 NTU.
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c) El color de las fuentes resulta variable en un amplio rango, habiéndose
determinado en la muestra compuesta, valores entre 20 UC a 415 UC.
d) En todas las muestras la concentración de amonio es inferior a 0.02 mg/l, lo que
demuestra que son aguas frescas.
e) Las aguas en general presentan concentraciones de oxígeno disuelto por encima
del de saturación.
f) Se destaca la particularidad del pH bajo del río Cristal (valores entre 4.18 a 3.5); y,
la presencia de arsénico en muestras de los ríos Tuminguina (0.118 mg/l) y
Papallacta; sin embargo, al considerar sus porcentajes de aporte con respecto al
caudal total, del orden de 0.7%, 11% y 10%; respectivamente, los valores
resultantes de estos parámetros en la mezcla, permiten asumir que estos ríos
pueden ser considerados como parte del conjunto de fuentes del Proyecto de Ríos
Orientales.
Con base a esos resultados de las pruebas de tratabilidad efectuadas y de la experiencia
general en el tratamiento de las aguas en plantas existentes, los referidos estudios
recomendaron un sistema de tratamiento completo que integre las etapas de coagulación,
floculación, sedimentación, filtración y desinfección con cloro gas; que disponga de amplia
flexibilidad, para permitir variaciones en ciertos parámetros operacionales y alternar con la
tecnología de filtración directa, cuando las condiciones de calidad del agua cruda y dosis
de coagulante así lo permita (HIDROPLAN, 2011).
Unos parámetros representativos de las etapas de tratamiento que se presentó en el
resumen de resultados del Estudio de tratabilidad efectuado son:
 Con respecto al pH óptimo de coagulación, los resultados indicaron que este
parámetro en las condiciones normales del agua cruda, se ubica dentro del
rango más adecuado, siendo conveniente la operación en esta condición.
 El desempeño de las etapas de remoción mediante el tratamiento completo
aplicado, es sustancialmente favorecido cuando se usa un polímero sintético
de carga catiónica, como ayudante de coagulación. A pesar de que no se
efectuaron estudios, en el sentido de evaluar la eficiencia de remoción
empleando ayudantes de floculación, se recomienda se efectúen estos
ensayos, durante la etapa de diseños definitivos.
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 La concentración de hierro, es reducida sin dificultades en las etapas de
sedimentación y filtración. Igual resultado se llegó con respecto al manganeso,
aunque su concentración natural sea ya inferior al límite que establece la Norma
Nacional.
 El tiempo de floculación asociado a las mejores eficiencias de remoción, se
encontró en un rango entre 25 y 30 minutos.
 Las condiciones óptimas de floculación son variables, dependiendo de la
calidad del agua cruda, por lo que es conveniente considerar un sistema que
disponga de flexibilidad para variar el gradiente de velocidad.
 Considerando lo anterior, se recomendó que los 2/3 del período de floculación
se realice mediante unidades que dispongan de un sistema mecánico de
agitación; mediante el cual, sea posible variar el gradiente de velocidades en
un rango comprendido entre 40 s-1 y 70 s-1; y, el tercio restante pueda
emplearse unidades de tipo hidráulicas, con un gradiente de velocidades entre
30s-1 a 40 s-1 (HIDROPLAN, 2011).
D. PROCESOS DE DIRECCIÓN DE PROYECTOS PARA UN PROYECTO
Todos los proyectos tienen cinco grupos de procesos que son desarrollados a
continuación:
Figura 5. Procesos de dirección de proyectos para un proyecto
a. Fase de inicio
Figura 6. Fases de planificación
Fase de Inicio Fase de Planificacion Fase de Ejecucion Fase de Seguimiento yControl Fase de Cierre
Fase de Inicio Fase dePlanificacion
Fase de
Ejecucion
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Las características del proyecto implican la necesidad de una fase o etapa previa
destinada a la preparación del mismo, fase que tienen una gran trascendencia para la
buena marcha del proyecto y que deberá ser especialmente cuidada, En esta fase se
debe tener en cuenta entre otros los siguientes puntos (Farje, Julio, 2011):
1) Los objetivos del Proyecto y de los recursos necesarios para su ejecución.
2) Se debe de identificar a los diversos “involucrados” en el proyecto.
3) La formalización y documentación de los supuestos y las restricciones del
proyecto
4) Familiarización con la cultura del cliente, a fin de lograr óptimas relaciones de
interdependencia con los mismos.
5) Definición de procedimientos, procesos y estándares existentes a ser utilizados
en el proyecto. Con mayor énfasis, en caso exista un Sistema de Gestión (ISO,
OSHAS, etc.)
6) Implementar planificación inicial a un alto nivel.
7) Determinar el formato del Acta de Constitución del Proyecto.
8) Definir coordinadamente los criterios de aceptación y rechazo de los
entregables y definir claramente aquello que no está incluido en el proyecto.
9) Establecer un control de los documentos que se consideren necesarios, los que
nos permitan administrar el proyecto y conocer sobre los recursos que asignará
al proyecto (Profesionales, materiales y equipos principales para la ejecución
de sus trabajos. Etc.)
10) Documentar los riesgos inicialmente identificados que puedan afectar al
Proyecto
11) Definir los hitos principales del Proyecto
12) Determinar cómo se controla el Alcance del Proyecto
13) Finalizar el “Acta de Constitución del Proyecto”
14) Obtener la aprobación formal del Acta de Constitución del Proyecto
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15) Firma del Contrato del Proyecto
Una gran parte del éxito o el fracaso del proyecto se concentran principalmente en
estas fases preparatorias que, junto con una buena etapa de planificación, dan las
pautas necesarias para la correcta ejecución del proyecto.
b. Fase de Planificación
Figura 7. Fases de planificación
El desarrollo de una planificación detallada de la consistencia requerida al proyecto y
evita desviación que nunca es bien recibida. En esta fase se trata de establecer como
el equipo de trabajo deberá satisfacer las restricciones de prestaciones, planificación
temporal y coste, para lo cual se deben tener en cuenta entre otros, los siguientes
puntos (Farje, Julio, 2011):
1) Establecer cómo se planificará el alcance, tiempo, costo, calidad, los recursos
humanos, las comunicaciones, el riesgo, los procesos de mejora y las
adquisiciones de la obra.
2) Perfeccionar, en los casos necesarios, los requerimientos iniciales del cliente,
para que sean más claros y específicos.
3) Las exclusiones y restricciones de la obra, deben ser coordinadas por los
involucrados del proyecto.
4) Preparación de Cronograma de actividades, recursos y uso de personal a ser
utilizados en la elaboración del proyecto.
5) Verificar el cronograma de trabajo, que exista la debida lógica, en la definición
de la secuencia las actividades, de los cronogramas y diagramas de red,
presentados por el proyecto, así como la procedencia de la ruta crítica.
Fase de Inicio Fase dePlanificacion
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6) Revisar y aprobar la estructura de descomposición del Proyecto (EDT) y
coordinar con todos los involucrados, para tener un EDT, compatible a nivel del
Proyecto.
7) Elaborar descripciones para cada uno de los Paquetes de Trabajo: “Diccionario
de la EDT” Para que de este modo el alcance de cada paquete, pueda ser
entendido por los encargados de ejecutarlos.
8) Sustentar la preparación de la propuesta económica (Análisis de precios
unitarios, rendimientos, recursos, etc.)
9) Dar a conocer los estándares de calidad a ser utilizados en el proyecto, definir
cómo se mide en rendimiento de calidad de nuestros servicios y los criterios de
aceptación y/o rechazo de los mismos.
10) Trabajar con todos los involucrados en el Proyecto, para conocer y comprender
sus requerimientos de comunicación, estableciendo reuniones, informes y otras
actividades que se usaran para controlar el proyecto.
11) Respecto a las adquisiciones (Materiales, equipos, etc.) se solicitarán listados,
planes y cronogramas al respecto.
12) Planear formas de medir el rendimiento del proyecto, medidas a ser usadas y
cuando serán usadas.
13) Mantener informados a los involucrados sobre el avance del proyecto y de los
cambios aprobados que puedan afectar alguno de los componentes del
proyecto.
14) Sostener una reunión de inicio “Kick off meeting” con todos los participantes
principales: Cliente, Proyecto, Supervisores y algún otro involucrado importante
(proveedor, si fuera el caso), que se considere deba asistir. Lo que permitirá a
todos los involucrados en el proyecto, contar con la misma información.
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c. Fase de Ejecución
Figura 8. Fase de Ejecución
Esta fase constituye el conjunto de tareas y actividades que suponen la realización
propiamente dicha del proyecto, la ejecución de la obra en sí. Por lo tanto, enfatiza las
características técnicas específicas de cada tipo de proyecto con el fin de gestionar los
recursos y el tiempo de la forma más adecuada. En esta fase se deben tener en cuenta
entre otros, los siguientes puntos (Farje, Julio, 2011):
1) Establecer y manejar las expectativas de todos los involucrados, a lo largo de la
ejecución del proyecto.
2) Asegurarse que los diversos involucrados, tengan un entendimiento común del
trabajo a llevarse a cabo.
3) Revisar que la ejecución del proyecto se realice conforme a los planos,
especificaciones técnicas, con toda la documentación que conforma el expediente
técnico y cumpliendo las cumpliendo con las Normas de Diseño, construcción y
reglamentación vigente.
4) Revisar que el suministro del material, así como el suministro e instalación del
equipamiento se realice conforme a los planos, especificaciones técnicas, con toda
la documentación que conforma el Expediente técnico y cumpliendo con las
Normas de Diseño, construcción y reglamentación vigente.
5) Recolectar y documentar las “Lecciones aprendidas”, que vayan surgiendo a lo
largo del proyecto.
6) Establecer y gestionar adecuadamente, canales de comunicación, con los
involucrados (cuaderno de obra, informes mensuales, etc.)
7) Evaluar la efectividad del Personal de Supervisión, actuando como Equipo.
8) Verificar la implementación en la obra los cambios aprobados, las acciones
correctivas, las acciones preventivas y la reparación de defectos en el proyecto.
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9) Proporcionar la capacitación, que se considere conveniente, para los miembros del
equipo de la supervisión.
10) Controlar el avance de acuerdo al cronograma contractual o actualizado, en casos
de cambios, estos estarán debidamente aprobados.
11) Sostener reuniones con los involucrados, donde se evalúe el avance de los
trabajos, los problemas que se presentan y sus nuevas alternativas de solución, y
también se analicen las posibilidades de nuevos riesgos, no considerados en los
planes originales.
12) Implementar los planes de contingencia, y los controles operacionales planteados
durante la planificación del proyecto, como una alternativa de respuesta a riesgos.
d. Fase de Seguimiento y Control
Figura 9. Fase de Seguimiento y Control
En esta fase se realiza el monitoreo del trabajo ejecutado, analizando como el avance real
difiere de lo planificado y en base a eso, poder iniciar las acciones correctivas que sean
necesarias para corregir las desviaciones presentadas. Esto se logra con la creación de
métricas de gestión (indicadores) y con la ayuda de directrices organizacionales que
controlen que el personal haga su trabajo de forma efectiva y a tiempo. En esta fase se
deben tener en cuenta entre otros, los siguientes puntos (Farje, Julio, 2011):
1) Medir el avance o rendimiento de la ejecución del proyecto de acuerdo con los
parámetros de los diversos componentes del “Plan de Gestión del Proyecto”
2) Detectar desviaciones en la ejecución de los trabajos del proyecto, contra los
planes programados y si estas requieren la implementación de una recomendación
de una acción correctiva, corrección de defectos, o un cambio, para intentar re
direccionar la ejecución del proyecto.
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3) Aplicar la experiencia y criterio, para determinar que desviaciones o variaciones
son importantes.
4) Define rangos, niveles, limites, de criterios de aceptación o rechazo, para
determinar si las desviaciones son o no significativas y si requieren acción al
respecto.
5) Controlar la trazabilidad de los diversos documentos del proyecto; comunicaciones
entre involucrados, sustentos de reclamos, informes, planos, etc., que controle su
versión, permita que su archivo se mantenga actualizado y en orden, y el fácil
acceso a dichos archivos.
6) Verificar que todos los involucrados estén trabajando con la misma versión de los
documentos del proyecto: informes, planos, expedientes, etc.
7) Controlar el desarrollo del cronograma, costo y calidad de acuerdo con lo
consignado en “La línea de base del proyecto”
8) Usar el registro de problemas, polémicas o conflictos, como una herramienta de
seguimiento y solución de los mismos.
9) Obtener la aceptación formal de los entregables por parte del cliente.
10) Actualizar los costos y duración del proyecto en base a los cambios ocurridos
durante el proyecto.
11) Identificar nuevos riesgos que puedan afectar el proyecto, en base a los posibles
cambios producidos durante su ejecución.
12) En cuanto a Calidad, se verificará que se ejecute el proyecto de acuerdo a los
requerimientos del cliente, estableciendo los procedimientos de aseguramiento de
calidad considerados en el Plan de Calidad.
13) Utilizar los hitos propuestos como elementos de control del proyecto.
14) Usar los informes de desviación o variaciones para apoyar en la corrección de
problemas menores antes que se tornen más serios, para lo cual se requiere un
trabajo de recopilación de datos, y procesamiento de los mismos para convertirlos
en información y usando técnicas estadísticas.
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15) Utilizar e interpretar el valor ganado y sus indicadores, para medir el rendimiento
pasado del proyecto y efectuar proyecciones.
16) Verificar que solo se implementen en el proyecto los cambios aprobados tanto por
el cliente como por el jefe de proyecto.
e. Fase de Cierre
Figura 10. Fase de Cierre
Esta Fase es muy importante no solo por presentar la culminación del proyecto sino por
las dificultades que suele presentar en la práctica, algunas veces alargándose en exceso
y provocando retrasos y costos imprevistos. Todo proyecto está destinado a finalizarse en
un plazo predeterminado, por ejemplo: comprobando que este funcione adecuadamente y
responde a todas las especificaciones en su momento aprobadas (Farje, Julio, 2011).
1) Asesorar y participar en la recepción provisional y la recepción definitiva del
proyecto.
2) Confirmar que todos los requerimientos del proyecto solicitados por el cliente han
sido cumplidos.
3) Verificar y documentar que todos los entregables a cargo del proyecto,
pertenecientes a una fase determinada cumplen con los criterios de aceptación
establecidos durante el proceso de planeamiento del proyecto.
4) Informar sobre la procedencia de los pagos finales del proyecto y completar los
registros de costo (Valorización de cierre, registro de adicionales o deductivos,
liquidación final, etc.)
5) Reunir las lecciones aprendidas, emitidas a lo largo del proyecto y difundirlas en la
organización
Fase de Inicio Fase dePlanificacion
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6) Solicitar al cliente que emita un informe final sobre los resultados finales del
proyecto.
7) Devolver al cliente, todos aquellos documentos, que, según contrato, le
pertenecen. Hacer el ordenamiento y archivo final de todos sus documentos del
proyecto.
8) Suscribir el cierre del contrato y solicitar un Certificado de Conformidad por los
servicios prestados.
Estas Fases mencionadas presenta características bastante diferentes entre ellas, Sin
embargo, podríamos considerar a la fase de planificación como una de las más críticas,
sobre todo si se tiene la necesidad de presentar una oferta económica a un cliente con el
fin de lograr una adjudicación de contrato. Pues si se diera el caso de que no se consigue
el contrato, entonces el proyecto queda finalizado antes de haberse comenzado y carece
de sentido preocuparse de cómo debe ser gestionado.
Las ventas e ingresos económicos, tienen un carácter prioritario para las empresas, siendo
la obtención del contrato el paso imprescindible para poder empezar a gestionar un
proyecto concreto y, con una perspectiva más amplia, condición esencial para la
supervivencia de cualquier empresa.
E. ÁREAS DE CONOCIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS
Para la coordinación de los procesos de Gestión del Proyecto, la guía de los Fundamentos
de la Dirección de Proyectos (PMBOK) ha considerado conveniente dividirlos en diez
áreas de conocimiento:
1) Gestión de la Integración
2) Gestión del Alcance
3) Gestión del Tiempo
4) Gestión de los Costos
5) Gestión de Calidad
6) Gestión de Recursos Humanos
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7) Gestión de Comunicaciones
8) Gestión de Riesgos
9) Gestión de Adquisiciones
10) Gestión de Interesados
Si bien se considera que estos son los procesos necesarios para asegurarse que un
proyecto incluya todo el trabajo requerido para completar el proyecto satisfactoriamente,
se ha considerado adecuado adicionar dentro de las nueve áreas, el impacto incluido en
el estándar del PMBOK para la construcción: Seguridad, Medio Ambiente, Finanzas y
Conflictos (Farje, Julio, 2011).
En algunas Organizaciones y con el ánimo de simplificar el proceso, dependiendo de la
etapa del proyecto, no será necesario utilizar todos los procesos descritos por el PMBOK,
sino que bastará con cumplir con solo una parte de ellos.
Sin embargo, siempre será un requisito indispensable que el que es líder del proyecto
conozca, por los menos de una manera general, la teoría de todos los procesos de Gestión
del Proyecto. Algunas empresas recomiendan, en proyectos importantes o de gran
magnitud, contar con la asesoría de una persona certificada como “Project Management
Professional” por el Project Management Institute de USA (Farje, Julio, 2011).
En este proyecto haremos un enfoque especial en cuatro áreas de conocimiento que
serán:
1) Gestión del Alcance
2) Gestión del Tiempo
3) Gestión de Costos
4) Gestión de Riesgo
El analices enfocado a estas áreas es debido a que estas áreas son las que garantizan la
calidad de un proyecto.
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a. Gestión del Alcance
La gestión del Alcance es la suma de procesos identificados para asegurar que el
proyecto incluya todo el trabajo requerido, y solo el trabajo requerido para
completar el proyecto con éxito.
Se utilizará como entrada el Acta de Constitución del Proyecto y el Registro de
Interesados del Proyecto, como técnica de descomposición a nivel de Paquetes de
Trabajo, desarrollando el Plan de gestión del Alcance con sus componentes
(Enunciado del Alcance del Proyecto y del Producto, Estructura detallada del
desglose del trabajo (EDT) y Diccionario de la EDT (Farje, Julio, 2011).
Incluye entre otros, los siguientes conceptos:
 Definir la estructura de desglose del Trabajo-EDT o Work Breakdown Structure-
WBS
 Definir por tanto los entregables del proyecto
 Verificar que el WBS presentado por terceros gestionados (Proyectos,
Proveedores, etc.), incluyan todos los trabajos requeridos, para alcanzar los
objetivos del Proyecto y cumplan con los requerimientos del cliente.
 Realizar el “Control de Cambios”, que permitan registrar y controlar los cambios
en el Alcance del Proyecto. Toda variación debe ejecutarse, previo sustento
aprobado por el consultor y aprobado por el cliente.
b. Gestión del Tiempo
La gestión del tiempo incluye los procesos necesarios, para lograr la conclusión del
proyecto a tiempo, dentro del plazo contractual previsto.
Para la gestión del Tiempo, se desarrollará el plan de gestión del Cronograma,
teniendo como entrada la información generada en la línea base del alcance, como
técnica de definición de las actividades se utilizaría la técnica de descomposición y
el juicio de expertos, dichas actividades serán creadas sobre la base de la EDT,
Donde cada paquete de trabajo podrá descomponerse hasta un máximo de 10
actividades.
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Incluye, entre otros, los siguientes conceptos:
 Definir las Actividades, de sus fases de Obras, suministro u otras actividades
 Definir la estrategia y/o plan para implementar sus fases y el Proyecto completo,
mediante un Cronograma y/o Diagrama Gantt y un Diagrama de Red (ruta
Crítica) del Proyecto, Utilizando algún software de Gestión de Proyectos: Ms
Project, Primavera, etc.
 Actualizar periódicamente el Cronograma del Proyecto, e implementar “Curva
S de avance” Programado vs real, para controlar el avance del mismo,
implementando las reprogramaciones que sean necesarias en caso de
variaciones o adicionales
 Implementar reportes de avance, de notificación de problemas y de
planteamiento de soluciones a los mismos.
 Implementar la Técnica del Valor Ganado
c. Gestión de Costos
El plan de gestión del costo incluye los procesos necesarios, para controlar el
presupuesto del proyecto, de manera que el mismo pueda completarse dentro del
presupuesto aprobado, cuyo principal objetivo es el de describir cómo será
gestionado la culminación del proyecto en el presupuesto. (Farje, Julio, 2011)
Para esto se incluye los procesos requeridos, desde la estimación de los costos de
cada actividad, determinación de la línea base del costo y la necesidad de
financiamiento. Finalmente se incluye un proceso de control del costo del proyecto.
Incluye, entre otros, los siguientes conceptos:
 Ajustarse al presupuesto aprobado y formalizado, mediante los diversos
contratos que el cliente suscriba con sus diversos proyectos y/o proveedores.
 Implementar la Técnica del Valor ganado, para verificar sobrecostos y
proyecciones
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 Verificar la procedencia de los presupuestos, presentados por los proyectos y/o
proveedores
 Controlar los costos del proyecto, la procedencia de los pagos por cada
concepto, pagos puntuales o por hitos (para el caso de las adquisiciones) y
pago por valorizaciones (para el caso de las Obras)
 Aprobar los trabajos adicionales, requeridos para alcanzar objetivos del
proyecto.
 Efectuar proyecciones, sobre los costos finales del proyecto.
d. Gestión de los Riesgos
El Objetivo del Plan de gestión de riesgos, está definido por identificar los riesgos
que tienen probabilidad de impactar positiva o negativamente el proyecto, así como
planificar las respuestas a los riesgos identificados con mayor probabilidad de
ocurrencia, durante el ciclo de vida del proyecto. Incluyendo los procesos
relacionados con la planificación de riesgos, su identificación y análisis, el
planteamiento de respuestas a dichos riesgos y el seguimiento y control de la
gestión de los riesgos del proyecto en la búsqueda de incrementar la probabilidad
de ocurrencia de aquellos positivos y disminuir o eliminar la ocurrencia de aquellos
negativos (Farje, Julio, 2011).
Incluye entre otros, los siguientes conceptos.
 Desarrollar la “Planificación de la Gestión de Riesgos”
 Identificar los posibles riesgos para las diferentes fases del proyecto.
 Definir la probabilidad e impacto de dichos riesgos.
 Generar el plan de contingencia ante los riesgos, con el fin de mitigarlos,
evitarlos y/o afrontarlos.
 Análisis cualitativo de los riesgos identificados, para desarrollar respuestas
efectivas a los riesgos. El análisis cuantitativo de los riesgos, tiene más valor
en proyectos complejos y de alta inversión (megaproyectos)
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 Priorización de riesgos identificados para el proyecto
 Seguimiento y control permanente de dichos riesgos.
F. ENTRADAS, HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS, SALIDAS
a. Entradas
La entrada de un proceso es cualquier elemento, interno, actividad, procedimiento
o formato del proyecto que sea requerido por un proceso antes de que dicho
proceso continúe. Las entradas comunes en la mayoría de los procesos son las
siguientes (Farje, Julio, 2011):
 Factores Ambientales de la Empresa: Se refieren a todos los elementos
tangibles e intangibles, tanto internos como externos que rodean e influyen en
el éxito de un proyecto. Estos elementos pueden provenir de cualquiera de los
interesados en el proyecto.
Estos incluyen:
a) Estándares gubernamentales o industriales (estándares de calidad y
normas de construcción)
b) Infraestructura existente:
o Recursos humanos existentes
o Cultura y estructura de la organización
o Administración del personal
o Sistema de Autorización de trabajo de la compañía
o Tolerancia al riesgo de los interesados.
c) Condiciones del mercado
o Base de Datos comerciales.
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 Activos de los Procesos de la Organización: Son los conjuntos de recursos con
los que cuenta una organización y sirven para generar valor, representando el
aprendizaje y el conocimiento de las organizaciones.
Estos incluyen:
a) Procesos y Procedimientos de la Organización para realizar el trabajo. Por
ejemplo: normas, políticas y procedimientos estandarizados, procedimientos de
control de cambios.
b) Plantillas, formularios, formatos, etc.
c) Base de conocimiento corporativa para almacenar y recuperar información y
lecciones aprendidas de proyectos anteriores. Por ejemplo: archivos de
proyectos, base de conocimientos de gestión de incidencias.
 Salidas de los Procesos de Planeamiento: Se muestran los formatos y
plantillas que se utilizarían en los procesos seleccionados para dirigir el
proyecto específico, incluidas las dependencias y las interacciones entre otros
procesos. Estos documentos son parcialmente completos en formato
predefinido, que proporcionan una estructura definida para recopilar, organizar
y presentar información y datos. Estos suelen basarse también en documentos
creador durante proyectos anteriores y su principal función es la de reducir el
esfuerzo necesario para realizar un trabajo y aumentar la consistencia de los
resultados (Farje, Julio, 2011).
a) Cambios Solicitados: Todo proyecto durante su ciclo de vida, va
presentando cambios “El cambio es la única cosa en el universo que no
cambia”. Para que estos cambios no afecten negativamente al proyecto,
deben ser gestionados mediante solicitudes de cambio, estas pueden
generarse con el fin de:
o Ampliar o reducir el alcance del proyecto
o Para modificar el presupuesto del proyecto.
o Para modificar políticas o procedimientos.
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o Para revisar y modificar el cronograma del proyecto.
Las solicitudes de cambio en un proyecto pueden realizarse de tres formas
posibles:
o Acciones Correctivas: Son acciones documentadas, tomadas para
eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación no
deseable. Ejemplo: Ante un cronograma y/o un presupuesto que suele
incumplirse se aprueba revisar las estimaciones de esfuerzo, aplicar las
reservas para contingencias y de ser necesario generar una nueva línea
base (del tiempo y/o costo).
o Acciones Preventivas: Son instrucciones documentadas y autorizadas
que reducen la probabilidad de que se produzcan consecuencias
negativas relacionadas con los riesgos del proyecto. Ejemplo: Ante el
riesgo de alta rotación se autoriza formar personal para minimizar la
dependencia y el impacto de dicha rotación. Habrá que gestionar la
actualización del plan de gestión de recursos humanos y probablemente
el presupuesto.
o Reparación de Defectos: Es la solicitud documentada y autorizada de la
corrección de un defecto en un producto detectado durante la
inspección de calidad o el proceso de auditoría. Tener en cuenta que se
considere no solamente la corrección del defecto (consecuencia), sino
sobre todo de la causa. Para ello se sugiere aplicar técnicas de análisis
causa- efecto.
b. Herramientas y Técnicas
Estas consisten en un procedimiento sistemático definido y utilizado por el equipo
de proyecto, para realizar una actividad o generar un producto, un resultado o
prestar un servicio. Son tangibles como una plantilla o un programa de software, y
se pueden emplear una o más herramientas. Las herramientas y técnicas comunes
en la mayoría de los procesos son los siguientes (Farje, Julio, 2011):
 Juicio Experto. - El juicio de expertos se aplica para personalizar los procesos
a las necesidades del proyecto, para desarrollar los detalles técnicos y de
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gestión que se incorporará al plan de gestión del proyecto, para determinar
recursos y niveles de experto necesarios para ejecutar el trabajo del proyecto,
entre otros.
Esta experiencia es proporcionada por cualquier persona o grupo de personas
con conocimientos o formación especializada, y puede obtenerse de
numerosas fuentes:
o Otras unidades dentro de la organización
o Consultores (Consultores internos en gerencia de proyectos)
o Interesados, incluidos los clientes o patrocinadores.
o Asociaciones profesionales y técnicas o grupos industriales.
 Estimaciones. - Entre las estimaciones más conocidas tenemos la
ascendente, paramétrica, por tres valores, por analogía, etc.
Estas técnicas pueden dar resultados sumamente exactos, de acuerdo con la
complejidad y la formación subyacente incorporada al modelo elegido para el
proyecto.
El método de estimación ascendente es el más exacto de todos, la exactitud de
la estimación se basa en el tamaño y la complejidad del trabajo identificado en
los niveles inferiores. Por lo general los trabajos con alcances más pequeños
aumenta la exactitud de las estimaciones. Se prepara una estimación de lo que
se necesita para cumplir con los requisitos de cada una de las partes del trabajo
inferiores y más detalladas, y estas estimaciones se suman luego a la calidad
total del componente de trabajo.
La estimación por analogía es una clase de juicio de expertos. Las estimaciones
análogas son más fiables cuando las actividades previas son esencialmente
similares y los miembros del equipo del proyecto que preparan las estimaciones
tienen la experiencia necesaria.
 Software de gestión. - El software de gestión de proyectos da la posibilidad
de realizar un adecuado seguimiento a los atributos de las actividades
planificadas en comparación con los reales, así mismo permite pronosticar el
efecto real o potencial de los cambios en el proyecto, lo que hace que sea una
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herramienta útil para el control del cronograma. Esta cada vez más utilizada
herramienta, ayuda al equipo de dirección de proyectos en la planificación,
seguimiento y control del proyecto, incluidos: estimación de costos,
planificación control de documentos, comunicaciones, colaboración, gestión de
registros y análisis de riesgos. También es conocido como software de
administración de proyectos.
c. Salidas
La salida de un proceso es producto, resultado o servicio generado por un proceso.
También puede ser una entrada para un proceso sucesor. Las salidas comunes en
la mayoría de los procesos son los siguientes (Farje, Julio, 2011):
 Plan de gestión del proyecto. - El plan de gestión del proyecto integra y
consolida todas las líneas base y planes subsidiarios que resultan de los
procesos de planeamiento de las áreas de conocimiento (no incluye la gestión
de integración), según se requiera.
El plan de gestión del proyecto contiene:
o El ciclo de vida elegido para el proyecto
o Los procesos (de gestión de proyectos que serán aplicados a cada fase
del proyecto.
o Resultados de la personalización realizada para el equipo del proyecto.
o Como se ejecutará el trabajo para alcanzar los objetivos del proyecto.
o Como se supervisará la gestión de la configuración
o Como se realizará la gestión de la configuración.
o Definición de las revisiones claves del contenido y los plazos para
gestionar tópicos y decisiones pendientes.
 Solicitudes de cambio aprobadas. - Son los cambios documentados y
autorizados por el equipo del proyecto (Por ejemplo, para ampliar o reducir el
alcance del proyecto). Estas solicitudes también pueden cambiar políticas,
37
planes de gestión de proyecto, procedimientos, presupuestos, cronogramas;
dependiendo del área de aplicación, de la complejidad del proyecto, de los
requisitos del contrato y del entorno en que se realiza el proyecto.
Los cambios aprobados pueden requerir la revisión de las estimaciones de
costos, de la estructura del cronograma, de los requisitos de los recursos y de
las alternativas de respuesta al riesgo; proporcionado de esta manera un
proceso estandarizado, efectivo y eficiente que gestiona los cambios de manera
ordenada dentro de un proyecto.
 Atributos de las actividades actualizados. - Esa salida consiste en la
actualización de los atributos asociados con cada actividad que se muestra en
el cronograma que pueden incluirse dentro de la lista de actividades, mostrando
una descripción suficiente detallada del alcance del trabajo, de tal manera que
cualquier miembro del equipo del proyecto puede comprender el trabajo que se
debe realizar.
Los atributos de la actividad incluyen:
o Identificador
o Códigos
o Descripción
o Predecesoras /sucesoras
o Relaciones lógicas
o Adelantos/ atrasos
o Fechas impuestas
o Restricciones / Asunciones
También puede incluir:
o Persona responsable
o Zona geográfica
o Tipo de actividad
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INFORMACIÓN DEL PROYECTO
El aprovechamiento de los ríos de la vertiente oriental de la Cordillera Central fue
contemplado en el primer Plan Maestro de Agua Potable y Alcantarillado de Quito de 1977,
fue realizado por el Consorcio de Firmas Consultoras Camp Dresser & Mc Kee Inc. (USA)
y Consultores Asociados Ecuatorianos Cía. Ltda. (Ecuador), en el que se planteó la idea
de construir, en etapas futuras, un túnel de 19 Km entre Papallacta y Pifo, para trasvasar
hacia Quito las aguas de los ríos del sector de Papallacta y Antisana (EPMAPS, 2015).
En el Plan Maestro ejecutado entre 1997 y 1998 por el Consorcio Tahal Consulting
Engineers Ltd. (Israel) e ICA - CIC (Ecuador), se estableció que para satisfacer la demanda
de agua potable a mediano y largo plazos del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ), era
necesario iniciar el Proyecto Ríos Orientales (PRO), el mismo que debería empezar a
funcionar en el año 2016, luego de que entren en operación otros proyectos de menor
magnitud previstos por la Empresa Metropolitana de Alcantarillado y Agua Potable
(EMAAP-Q). Este plan también recomendó que el PRO considere no sólo el
abastecimiento de agua potable, sino también la producción de energía hidroeléctrica
(EPMAPS, 2015).
Según el último Plan Maestro Integrado de Agua Potable y Alcantarillado para el DMQ,
culminado en el año 2011 y llevado a cabo por la Firma Hazen & Sawyer (USA), se
confirma que el PRO es la única opción que dispone la ciudad de Quito para atender sus
necesidades de agua potable a gravedad, durante el presente siglo. El plan también
determinó que la ejecución del proyecto debía realizarse por etapas, por aspectos
técnicos, económicos-financieros y ambientales (Burgos, 2016).
El proyecto prevé duplicar el caudal de la Planta de Tratamiento Paluguillo de 600 litros
por segundo a 1.200, para servir al valle de Tumbaco y las parroquias de Nororientales de
Quito. De acuerdo con los estudios de los Planes Maestros, la planta ampliación de
Paluguillo contempla dos módulos, el primero cubriría la demanda durante el período
2017-2020; y el segundo, la del período 2020 – 2040, con una inversión de USD 6 millones
(EPMAPS, 2015).
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Figura 11. Implantación de la Actual planta de tratamiento de Paluguillo (HIDROPLAN, 2011)
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CAPÍTULO 3: GESTIÓN DEL ALCANCE
A. PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE
Como objetivo del plan es de garantizar que el proyecto que se va a realizar contenga
solamente el trabajo que será necesario para culminarlo con éxito, es decir se definirá y
se controlará todo lo que se va a incluir y lo que no en el proyecto
Tabla 1. Plan de Gestión del Alcance
Plan de Gestión del
Alcance
Versión
1.0
GA.PGA.1000.
1/1
Elaborado por:
Marco A. Benavides V.
Revisado Por:
Gerente de Proyecto
Fecha:
Componente Descripción
Título del Proyecto Ampliación Planta de Tratamiento de agua potable
Paluguillo.
Descripción de la
Gestión del Alcance del
Proyecto
El alcance se lo gestionará mediante la implementación de
Procesos de gestión del Alcance, según las entradas,
técnicas & herramientas y salidas descritas abajo.
 Proceso 1. Recopilar requisitos
Se utilizará como entrada el Acta de Constitución del
Proyecto, y también el registro de Interesados del Proyecto.
Como técnica de recolección (herramientas) se usará la
técnica el entrevistar y recolectar los datos ya establecidos
por la empresa Hazen & Sawyer y a participantes con
experiencia en proyectos, así como interesados y expertos
en la materia. Como salida de este proceso se considerará
la documentación de requerimientos, El plan de Gestión de
Requerimientos y la matriz de trazabilidad de los
requerimientos (Burgos, 2016).
 Proceso 2. Definir el Alcance
Se utilizará como entrada el Acta de Constitución del
Proyecto, y la documentación de Requerimientos. Como
técnica para definir el alcance (Herramientas).
Se usará el juicio experto del equipo del proyecto. Como
salida de este proceso se considerará el Enunciado del
Alcance del Proyecto y del Producto (Burgos, 2016).
41
 Proceso 3. Crear la estructura detallada del
desglose de trabajo (EDT)
Se utilizará como entrada el Enunciado de Alcance, la
Documentación de Requerimientos y los procedimientos y
plantillas de la Empresa. Como técnica para la creación de
la EDT (herramienta), se utilizará la técnica de
descomposición a nivel de paquetes de trabajo. Como
salida de este proceso se considerará la Línea Base del
Alcance (Enunciado del alcance, EDT y diccionario de la
EDT) (Burgos, 2016).
 Proceso 4. Verificar el Alcance
Se utilizará como entrada la Línea Base del Alcance, La
documentación de Requerimientos y la matriz de
Trazabilidad de Requerimientos. Como herramienta para la
verificación del alcance se usará la Inspección del Estado
Completado del Proyecto. Como salida de este proceso se
considerará los entregables aceptados y los cambios
requeridos si los hubiera (Burgos, 2016).
Identificación y
clasificación de los
cambios al Alcance del
Proyecto
Identificación de Cambios en el Alcance
El equipo del proyecto será el encargado de identificar
cualquier variación o incompatibilidad que este fuera del
Alcance de Proyecto. Esta identificación será plasmada en
un formato de solicitud de cambios (Anexo 1) el equipo del
proyecto realizará el seguimiento de la documentación
alcanzada al cliente y en caso de haber alguna variación o
consulta, se elaborará una solicitud de cambio actualizada,
la cual será nuevamente enviada para su revisión por el
cliente.
Toda solicitud de cambio será archivada para su
seguimiento, control y cierre a cargo del equipo del
proyecto, quien emitirá un informe semanal al cual detallará
el estado de cada una de las solicitudes ya emitidas
Clasificación de Solicitudes de Cambio al Alcance
Las solicitudes de cambios serán clasificadas e
identificadas por el Equipo del Proyecto, según el
impacto que genere la desviación en el Alcance del
Proyecto:
1. Bajo Impacto al Alcance
No afecta el Alcance principal del Proyecto y los cambios
serán asumidos por la organización ejecutante.
2. Moderado Impacto al Alcance
Afecta el Alcance del Proyecto, impactando las líneas base
de costo (cuando es menor o igual al 2% del Presupuesto
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estimado) y tiempo (cuando es menor o igual al 2% del
Plazo estimado).
3. Alto Impacto en el Alcance
Afecta el alcance del proyecto impactando las líneas base
de costo (mayor al 2% del Presupuesto estimado) y tiempo
(mayor al 2% del Plazo estimado).
Procedimiento de
control de cambios al
alcance
Todas las modificaciones del Alcance, deberán ser a través
de los siguientes procesos de control de cambios:
Interesados Clave autorizados a solicitar Cambios al
alcance
 El Cliente
 El Patrocinador
 El Gerente de Proyecto
 El equipo del Proyecto
Consideraciones al Procedimiento de Control de
Cambios:
1. Las personas autorizadas para solicitar algún cambio
serán los Interesados Clave. Podrán solicitar una
modificación a los entregables del Producto mediante el
Formato de Solicitud de Cambios (Anexo 1).
2. El Gerente de Proyecto verificará los impactos de la
solicitud de cambio propuesta.
3. Se clasificará la solicitud de cambio propuesta, según su
impacto (pequeño mediano, grande).
4. De ser aprobada la solicitud de cambio por el Gerente
de Proyecto (Impacto pequeño) o por el Comité de
Control de Cambios (Impactos medianos y grandes), se
actualizará la documentación relacionada (líneas base).
Caso contrario se documentará la solicitud de cambio
Rechazada
5. Se comunicará siempre a los Interesados claves el
resultado de la Solicitud (aprobada o rechazada).
6. Siempre se documentarán y archivarán las solicitudes
de cambio, independientemente de su resultado.
7. Detalle del Proceso de Control de Cambios (Anexo 2)
Responsables de
aprobar los cambios al
alcance
El comité de Control de Cambios será el responsable de
Aprobar los cambios al alcance.
Estará compuesto por:
 Un representante del Cliente
 Gerente General Organización ejecutante
(Patrocinador)
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 Gerente de Proyecto
Consideraciones:
1. El comité aprobara cambios al alcance cuyo
impacto sea Moderado y Alto
2. Para ver los detalles de Flujo (Anexo 2)
Definición de Cambios
que pueden ser
aprobados sin
revisiones
Las solicitudes de cambio podrán ser aprobadas sin
revisión del Comité serán:
 Las solicitudes de cambio tipificadas como de impacto
Pequeño. (estos cambios no influirán o incidirán
significativamente en el cambio de las líneas base del
Proyecto)
 Solicitudes de cambio que involucran aspectos de
seguridad del Proyecto de cuya implementación
depende salvaguardar la vida y la propiedad.
Integración del control
de cambios del alcance
con el control integrado
de cambios
Si la solicitud de cambio es aprobada y esta es tipificada
como de impacto Moderado o Alto, el Equipo de Proyecto
actualizara los siguientes documentos:
 Los Planes de gestión subsidiarios.
 La línea Base del Proyecto (alcance, Costo y Tiempo)
 El estatus de los requerimientos de cambio.
 Las salidas de otros procesos como calidad, riesgos,
adquisiciones etc.
Requerimientos para
solicitud de cambios al
alcance del proyecto
 Plantillas:
Formato de solicitud de Cambios (Anexo 1)
 Sistemas de Seguimiento:
El equipo del proyecto emitirá un informe semanal en el
cual se detallará el estado de cada una de las solicitudes
emitidas. (Seguimiento).
 Niveles Requeridos de Aprobación:
El gerente de Proyecto Aprobara Cambios de Impacto
Pequeño.
El comité de Control de Cambios Aprobara cambios de
Impacto Moderado y Alto.
Nota: Elaborado por: Marco A. Benavides V.   Fuente: (Farje, Julio, 2011)
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B. PLAN DE GESTIÓN DE REQUERIMIENTOS
En el Plan de Gestión de Requerimientos, se tiene como función, documentar como se
analizarán, documentarán y gestionarán los requisitos a lo largo del Proyecto.
Tabla 2. Plan de Gestión de Requerimientos
Plan de Gestión
de
Requerimientos
Versión
1.0
GA.PGR.1000.
1/1
Elaborado por:
Marco A. Benavides V.
Revisado Por:
Gerente De Proyecto
Fecha:
Componente Descripción
Título del Proyecto Ampliación Planta de tratamiento de agua potable
Paluguillo
Descripción de cómo
serán gestionados los
requerimientos del
Proyecto
Gestión de Requerimientos
 Las Entradas consideradas para la gestión de los
requerimientos son:
1. Acta de Constitución del Proyecto
2. Registro de Interesados (Anexo 3)
3. El contrato
4. Políticas de la Empresa
5. Procedimientos Ejecutivos Internos de la Empresa
6. Normas ISO 9001, ISO 14000 e ISO 18000
7. Procedimientos Ejecutivos Internos de la Empresa
8. Sistema Control de la Facturación y Costos
(Burgos, 2016)
 Las Herramientas y técnicas a aplica para la
recolección de requerimientos, no ubicados dentro
del Contrato. Estas serán:
1. Entrevistas, se consultará a los principales
involucrados del Proyecto, con el fin de definir
cualquier requerimiento que no esté claramente
establecido en el contrato
2. Se entrevistará a participantes con experiencia en
proyectos, así como interesados y expertos en la
materia para conocer sus expectativas sobre los
resultados del Proyecto. El entrevistador será el
Gerente de Proyecto, quien ya tiene un previo
conocimiento de tema pues conoce el contrato.
 Las Salidas de la Gestión de Requerimientos será:
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1. Documentación de Requerimientos, describe el
modo en que los requisitos individuales cumplen
con las necesidades comerciales del proyecto
(Anexo 4)
2. Plan de Gestión de Requerimientos
3. Matriz de trazabilidad con respecto al ciclo de Vida
del Proyecto (Anexo 5)
4. Matriz de trazabilidad con respecto a los objetivos
del Proyecto (Anexo 6)
(Burgos, 2016)
Control De Requerimientos
Los requerimientos se controlan a través de:
1. Las matrices de Trazabilidad de los requerimientos
vinculan los requerimientos con su origen y los
monitorea a lo largo del ciclo de vida del Proyecto
2. Control de Cambios de los Requerimientos (Anexo
4)
(Burgos, 2016)
Comunicación de los Requerimientos
1. El registro de los requerimientos aprobados, será
archivado y documentado por el equipo del
proyecto
2. Los cambios en los requerimientos serán
informados por el gerente de Proyecto a todos los
involucrados del Proyecto, independientemente si
estos son aprobados o rechazados
(Burgos, 2016)
Procedimiento de
control de Cambios a
los requerimientos
Para el control de Cambios de Los requerimientos
debemos tener en cuenta las siguientes consideraciones:
1. Los cambios a los requerimientos serán solicitados
por los interesados Clave del Proyecto
o El cliente
o El Patrocinador
o El gerente del Proyecto
o El equipo del Proyecto
2. Las solicitudes de Cambio de los Requerimientos,
se presentarán con el formato de Solicitud de
cambio de Requerimientos (plantilla de la
empresa), al gerente del Proyecto, para su
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evaluación, debidamente documentado y
sustentado.
3. El registro de las solicitudes de Cambio de los
requerimientos, será archivado y documentado por
el Equipo del Proyecto.
4. El gerente de Proyecto deberá comunicar en un
informe, el impacto del cambio en las líneas Bases
del Proyecto, debido al nuevo requerimiento (si
este es aprobado)
5. Detalles de Flujo (Anexo 4)
(Burgos, 2016)
Proceso de Priorización
de Requerimientos
El objetivo de Priorizar los Requerimientos será el de dar
atención a los Requerimientos de mayor impacto en el
Proyecto. Los Requerimientos se priorizan dependiendo
de la fuente que los emita, y el nivel de Participación que
tenga el involucrado que realizara el Requerimiento
Interesado Prioridad
1. Cliente Alto
2. Directorio ALTO
3. Gerente General ALTO
4. Equipo del Proyecto MEDIO
5. EPMAPS ALTO
6. Población MEDIO
Estructura de
Trazabilidad
Los Principales atributos de los Requerimientos a
identificar en las matrices de trazabilidad serán:
1. Involucrado
2. Identificador del Requerimiento
3. Descripción del Requerimiento
4. Correspondencia con el Producto o el Proyecto
5. Impacto y respuesta al Requerimiento
6. Trazabilidad del Requerimiento con respecto a:
- Ciclo de Vida del Proyecto
- Objetivos del Proyecto
La lista de Requerimientos será controlada mediante las
Matrices de Trazabilidad:
1. Matriz de trazabilidad con respecto al ciclo de vida
del Proyecto (Anexo 5)
2. Matriz de Trazabilidad con Respecto a los
Objetivos del Proyecto (Anexo 6)
Nota: Elaborado por: Marco A. Benavides V. Fuente: (Farje, Julio, 2011)
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C. ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO
Tabla 3. Enunciado del Alcance del Proyecto
Enunciado del
Alcance del
Proyecto
Versión
1.0
GA.PGA.1001.
1/1
Elaborado por:
Marco A. Benavides V.
Revisado Por:
Gerente De Proyecto
Fecha:
Componente Descripción
Tirulo del Proyecto Ampliación planta de tratamiento de agua Potable
Paluguillo (Burgos, 2016)
Objetivo del proyecto Obtener los estudios, diseños definitivos, planos,
especificaciones y todo documento necesario para
ampliar la PTAP Paluguillo, e incrementar su capacidad
desde los 600 l/s actuales hasta la capacidad establecida
en el Plan Maestro, considerando dos módulos cada uno
para tratar 500 l/s, que puedan ser construidos
individualmente o al mismo tiempo de acuerdo a lo que
decida la Empresa en función de los recursos disponibles
(Burgos, 2016).
A más de los diseños definitivos de los módulos de
tratamiento correspondientes a la Ampliación de la Planta
de Tratamiento de Paluguillo, el consultor deberá realizar
los diseños definitivos de todas las obras anexas como
edificaciones necesarias que no puedan ser atendidas
por las existentes en la planta actual, las reservas de
agua cruda y/o tratada considerando la capacidad
necesaria para cubrir situaciones de emergencia como la
producida por una eventual suspensión del
abastecimiento de agua cruda, las instalaciones para el
tratamiento de los efluentes producto de la limpieza de
las unidades de tratamiento de ambas plantas, accesos
e interconexiones.
Objetivos Específicos del
Proyecto
a. Revisar detalladamente los diseños a nivel de
factibilidad realizados dentro de los “Estudios de
Actualización del Plan Maestro Integrado de Agua
Potable y Alcantarillado para el DMQ” realizados
por la firma norteamericana Hazen and Sawyer
(Burgos, 2016);
b. Analizar la mejor opción para enfrentar una
situación de emergencia ante la suspensión
temporal del suministro de agua cruda, sea a
través de una gran reserva de agua cruda o una
reserva de agua tratada o ambas. En el análisis
se debe considerar que la planta existente cuenta
solo con una reserva de agua tratada para
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únicamente 4 horas de servicio con un caudal
total de 600 l/s; la reserva de agua tratada debe
ser suficiente para por lo menos 6 horas para el
caudal de la nueva planta y se requiere contar con
una reserva total (agua cruda y agua tratada) del
orden de un día.
c. Realizar el levantamiento topográfico de la
superficie en donde se implantarán los módulos
de tratamiento de la primera y segunda etapas de
la Ampliación de la Planta de Tratamiento de
Agua Potable de Paluguillo, así como para las
reservas de agua cruda y/o tratada, edificaciones
anexas, vías internas, patios de maniobra,
parqueaderos y unidades de tratamiento de
efluentes producto de la limpieza de las unidades
de tratamiento de las dos plantas.
d. Realizar los estudios geotécnicos necesarios
para determinar el tipo de suelo y las propiedades
geo-mecánicas de los mismos, para lo cual se
realizarán las investigaciones in situ, en base a
los cuales se obtendrán los parámetros para el
diseño de las estructuras, drenajes y medidas de
seguridad.
e. Realizar los estudios de Tratabilidad
complementarios a fin de ratificar o rectificar los
parámetros de diseño determinados en “Estudios
de Actualización del Plan Maestro Integrado de
Agua Potable y Alcantarillado para el DMQ”,
poniendo especial énfasis en las pruebas de
sedimentación que no se realizaron para dichos
diseños (Burgos, 2016).
f. Concebir la configuración de la planta de
tratamiento con la definición de las unidades de
tratamiento, reservas de agua cruda y/o tratada,
edificaciones nuevas, sistema de tratamiento de
efluentes producto del lavado de las unidades de
tratamiento, áreas de tránsito, patios de
maniobra, parqueaderos, áreas verdes y
determinación preliminar de los sitios de
implantación.
g. Realizar los diseños hidrosanitarios de las
unidades de tratamiento, así como las
interconexiones con la planta existente, sistema
de tratamiento de efluentes producto del lavado
de las unidades de tratamiento y su interconexión
con la nueva planta y la planta existente.
h. Realizar los diseños electromecánicos y de
automatización;
i. Realizar los diseños arquitectónicos de las
edificaciones que se requieran considerando que
esta ampliación se integrará con la planta
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existente de manera que parte de los edificios
existentes serán compartidos por las dos plantas.
j. Realizar el diseño estructural de las unidades de
tratamiento y de las edificaciones
k. Realizar el diseño del sistema de desinfección
l. Realizar la actualización y complementación de la
línea base ambiental de la zona de implantación
del proyecto, a partir de la información existente
en el Estudio de Impacto Ambiental Ex Post del
Sistema Integrado de Agua potable Papallacta,
Generación y Su transmisión Eléctrica Papallacta
– Santa Rosa, SIPGTE (incluye la Planta
Paluguillo) (Burgos, 2016).
m. Realizar la identificación y evaluación de impactos
ambientales por las actividades de construcción,
operación y cierre del presente proyecto.
n. Elaborar el PMA ambiental para las Etapas de
construcción, operación y cierre del presente
proyecto.
o. Realizar la actualización y complementación de
Plan de manejo ambiental general, vigente para
el SIPGTE, al cual se integran los componentes
contemplados en el presente proyecto,
considerando particularmente, las afectaciones
ambientales que podrían suscitarse por la
operación y mantenimiento de los mismos
Entregables del Proyecto EL Proyecto comprenderá los siguientes entregables:
 Memorias Técnicas
 Informes Geotécnicos
 Planos Estructurales
 Planos Arquitectónicos
 Planos Electromecánicos y de Automatización
 Planos Hidrosanitarios
 Presupuesto
 Especificaciones
 Plan de Manejo Ambiental
 Manual de Operación Y Mantenimiento
Asunciones del Proyecto Para el desarrollo del Proyecto se asume lo siguiente:
 No existe restricciones de acceso a la zona de
trabajo (circulación), por ninguna entidad privada
y gubernamental o población local
 No hay zonas arqueológicas en el área de trabajo
 Los precios de los insumos sufrirán incrementos
del orden de 5% como máximo
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Limitaciones del Proyecto Para el desarrollo del Proyecto se tiene las siguientes
limitaciones:
 Culminar en un periodo de 240 días calendario.
 No se trabajará en horario nocturno
(Burgos, 2016)
Restricciones del
Proyecto
Las restricciones del proyecto estarán descritas en el
contrato y consisten en aquellas actividades que son
responsabilidad del cliente, quedando fuera del alcance
del proyecto
El cliente es responsable de lo siguiente:
 Pagos por autorizaciones municipales y
gubernamentales
 Gestión para intervención social, en el caso de
posibles conflictos con la población.
Nota: Elaborado por: Marco A. Benavides V. Fuente: (Farje, Julio, 2011)
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D. ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PRODUCTO
Tabla 4. Enunciado del Alcance del Producto
Enunciado del
Alcance del
Producto
Versión
1.0
GA.PGA.1002.
1/1
Elaborado por:
Marco A. Benavides V.
Revisado Por:
Gerente de Proyecto
Fecha:
Componente Descripción
Título del Proyecto Ampliación planta de tratamiento de agua
potable Paluguillo (Burgos, 2016)
Objetivos del Producto  Memorias Técnicas
Entregar información necesaria de cómo
se ejecutó las actividades técnicas para el
diseño del proyecto.
 Informes Geotécnicos
Proveer información acerca de la
estratigrafía, presencia de fallas, niveles
freáticos y riesgos morfo dinámicos,
volcánicos y sísmicos.
 Planos Estructurales
Brindaran información de cómo se
estructurará los diferentes elementos en la
ejecución de la obra
 Planos Arquitectónicos
Dara información de la parte estética y
como será distribuida los espacios en el
proyecto.
 Planos Electromecánicos y de
Automatización
Indicara los mecanismos utilizados en los
diferentes elementos de la planta de
tratamiento y su funcionamiento.
 Planos Hidrosanitarios
Mostrará el cómo irán las instalaciones
hidráulicas y sanitarias en los lugares
donde los requiera.
 Presupuesto
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Indicara los costos directos e indirectos de
las actividades constructivas y materiales
para la ejecución del proyecto.
 Especificaciones
Establecer de forma clara todas las
características de los materiales y
servicios necesarios para la ejecución del
proyecto.
 Plan de Manejo Ambiental
Establece las acciones que se requieren
para prevenir, mitigar, controlar,
compensar y corregir los posibles efectos
de os impactos ambientales negativos.
 Manual de Operación Y Mantenimiento
Describir las normas, la organización y los
procedimientos que se utilizaran en la plata
de tratamiento para la función de
mantenimiento.
Descripción del Alcance del Producto  Memorias Técnicas
Estas memorias técnicas comprenderán
todos los cálculos que fueron necesarios
para el diseño definitivo
 Informes Geotécnicos
Elaborar la cartografía y ortofotos
actualizados al año 2015, elaborar el
levantamiento topográfico, elaborar mapas
temáticos requeridos por los temas de
hidro-meteorología, riesgos naturales,
impactos ambientales, reconocimiento y
evaluación de afectaciones, reposiciones,
expropiaciones y ocupaciones temporales,
comunicaciones, redes de infraestructura
eléctrica y vial, conducciones de petróleo y
gas, jurisdicción administrativas y elaborar
el levantamiento geológico del área de
estudio que comprenderá la estratigrafía,
presencia de fallas, niveles freáticos y
riesgos morfo dinámicos, volcánicos y
sísmicos.
 Planos Estructurales
Basado en los estudios de mecánica de
suelos, se obtendrá la información
necesaria para realizar los diseños
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estructurales, que de tal manera
garanticen la seguridad de las obras
usando el diseño elástico sin permitir ni
siquiera la fisura de sus elementos menos
aun su rotura. Para edificios se utilizará el
diseño de última resistencia de acuerdo al
código Nacional.
 Planos Arquitectónicos
Se Prepararán los Diseños
arquitectónicos, incluyendo todos los
detalles de acabados, del edificio
administrativo, casa de químicos,
bodegas, guardiana, en caso de requerirse
edificio de cloración, así como los jardines,
cerramiento y todos los detalles necesarios
para armonizar la planta de tratamiento
con el entorno (Burgos, 2016).
 Planos Eléctricos, Mecánicos y de
Automatización
Se incluirá todo lo referente al diseño
eléctrico que se requiera para el total
funcionamiento e iluminación de la planta;
respecto al diseño mecánico,
específicamente el diseñador incluirá las
válvulas, compuertas, uniones de
desmontaje, bombas y equipos de
dosificación que se requieran. Las válvulas
cuya operación sea frecuente serán
previstas con actuadores eléctricos que
permiten la automatización de las
operaciones rutinarias (Burgos, 2016).
Todo el sistema de control deberá estar en
red a través de un bus de campo, se
deberá considerar un HMI, para el control
local del módulo de la planta se deberá
integrar al sistema SCADA existente en la
otra Planta de Tratamiento de la misma
manera se deberá dimensionar la carga de
la nueva instalación que se alimentará
desde el CMM de la planta a través de
bandeja tipo escalerilla con tapa a todos
los segmentos con alimentadores
independientes para cada circuito.
 Planos Hidrosanitarios
Contemplara las siguientes etapas de
tratamiento: Coagulación química por
medio de un sistema de mezcla rápida ,
floculación de tipo mecánico en cámaras
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de serie dotados de agitadores de paletas
planas verticales paralelas al eje y
segundo por floculación hidráulica en flujo
ascendente y descendente, sedimentación
en unidades de alta tasa y flujo laminar,
mediante sistemas de placas inclinadas
paralelas, filtración rápida, mediante un
sistema que opera en tasa declinante
variable, y sistema de lavado, mediante los
efluentes provenientes de los filtros en
operación. Desinfección mediante solución
de cloro, aplicado en una cámara de flujo
de tipo pisto que proporcionara un tiempo
de contacto necesario para que ocurra
desinfección. Tanque de almacenamiento
de agua potable, y sistema de tratamiento
de los efluentes líquidos proveniente de la
limpieza de unidades.
 Presupuesto
Incluirá precios unitarios
 Especificaciones
Incluirá todas aquellas especificaciones
técnicas para la realización de las
actividades del proyecto.
 Plan de Manejo Ambiental
Incluirá Identificación y evaluación de
impactos ambientales considerando las
principales actividades del proyecto en las
etapas de construcción, operación y cierre.
 Diseño del Plan de Manejo ambiental,
estudio de riesgos y plan de
contingencia.
 Manual de Operación Y Mantenimiento
Incluirá la información de todos los
procesos de la planta y el mantenimiento
que se debe realizar.
Criterios de Aceptación  Memorias Técnicas
o Descripción Clara y Precisa del
respaldo teórico y con explicación de
los procedimientos.
 Informes Geotécnicos
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o Especificaciones Técnicas para la
realización de trabajos de control,
topografía, cartografía
o Especificaciones técnicas para
prospección geológica - Geotécnica
 Planos Estructurales
o Norma NEC Ecuatoriana
 Planos Arquitectónicos
o Normas de Dibujo para la elaboración
de planos digitales de diseño de redes
de alcantarillado y de agua potable de
la EPMAPS.
 Planos Electromecánicos y de
Automatización
o SCADA
 Planos Hidrosanitarios
o Normas de Normas de Diseño de
Sistemas de Alcantarillado, para la
EMAAP-Q, 01-AL-EMAAP-Q -2009
o Normas de Diseño de Sistemas de
Agua Potable, para la EMAAP-Q, 01-
AP-EMAAP-Q -2008
 Presupuesto
o Manual para la evaluación Financiera
y Económica Ex ante de los proyectos
de la Empresa Publica Metropolitana
de Agua Potable y saneamiento.
 Especificaciones
o Plan de Manejo Ambiental
 Manual de Operación Y Mantenimiento
o Claro y Entendible
o Contenido de Todos los módulos de
Procesos de Tratamiento
Nota: Elaborado por: Marco A. Benavides V. Fuente: (Farje, Julio, 2011)
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E. ESTRUCTURA DEL DESGLOSE DEL TRABAJO (EDT)
La estructura del desglose del trabajo(EDT) se la plantea usando las etapas del proyecto
como primer nivel de descomposición, empleando así técnicas de descomposición a nivel
de paquetes de trabajo. El menor nivel corresponde a paquetes de trabajo, los cuales
serán descompuestos en actividades.
a. Codificación de la estructura del desglose del trabajo
La codificación que aplico en la elaboración de la EDT es la ASCII (American
Standard Code for Information Interchange). Este sistema utiliza una combinación
de hasta 8 bits, dependiendo del fabricante, para representar cada símbolo
(Edukativos, 2013). Es el más utilizado y el que emplea símbolos diferentes
(Edukativos, 2013). Con este código se pueden representar dígitos del 0 al 9, letras
mayúsculas de la A, a la Z, letras minúsculas, caracteres especiales y algunos otros
denominados de control (Edukativos, 2013).
Por lo tanto, ocupo tres letras del abecedario español, separado por un punto con
la codificación numérica, por ejemplo:
E G P . 0 0 0
En la parte numérica eh puesto el número de etapa que va incrementando en
orden como el proyecto va avanzando a las siguientes.
Etapa de Gestión del Proyecto
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b. E.d.t.
Elaborado por:  Marco A. Benavides V. Fuente: (E.P., 2016)
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c. Diccionario de la EDT
El diccionario de la estructura de desglose de trabajo (EDT) describe
detalladamente los componentes de la EDT, incluyendo los Paquetes de trabajos y
las cuentas de control.
 Los paquetes de trabajo describirán:
Tabla 5.Diccionario de la EDT
EGP.000. Inicio del Proyecto y Gestión del Proyecto
EGP.001
EGP.002
EGP.003
EGP.004
Iniciación del Proyecto
Planificación del Proyecto
Información del Estado del Proyecto
Reunión de Coordinación Semanal
EEP.000 Planificación y Diseño del Proyecto
EEP.100 Etapa 1: Estudios Preliminares y pre-diseño hidráulico -
Sanitario
EEP.101
EEP.102
EEP.103
EEP.104
EEP.105
EEP.106
EEP.107
EEP.108
EEP.109
Recopilación de Información básica relacionada con el
proyecto.
Trabajos topográficos
Estudios geológicos y geotécnicos
Realización de las pruebas de tratabilidad incluyendo
la determinación de la velocidad de sedimentación
Definición de la línea de tratamiento, capacidad de
cada módulo y parámetros de diseño
Pre-dimensionamiento de las unidades de tratamiento
Conceptualización de las edificaciones
Implantación sobre el terreno
Actualización y complementación de la línea base
ambiental de la zona de implantación del proyecto, a
partir de la información existente en el Estudio de
Impacto Ambiental Ex Post del Sistema Integrado de
Agua potable Papallacta, Generación y Su transmisión
Eléctrica Papallacta – Santa Rosa, SIPGTE que
incluye la Planta Paluguillo (Burgos, 2016).
EDH.200 Etapa 2: Diseño Hidráulico sanitario de las unidades de
tratamiento y diseño arquitectónico preliminar de las
edificaciones
EDH.201
EDH.202
EDH.203
EDH.204
Diseño hidráulico- Sanitario de las unidades de
tratamiento y unidades de tratamiento y unidades de
tratamiento de lodos.
Diseño preliminar de las edificaciones
Dimensionamiento de las reservas de Agua cruda e
implantación preliminar en el área del proyecto
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Estudio Ambiental. - Identificación, evaluación y
valoración de impactos ambientales.
EDD.300 Etapa 3: Diseño Definitivo Detallado
EDD.301
EDD.302
EDD.303
Diseños Estructurales
Diseños Eléctricos y Mecánicos y de automatización
Diseños arquitectónicos y paisajísticos
EIF.400 Etapa 4: Informe Final Provisional y Definitivo
EIF.401 Informe Final Provisional y Definitivo
EJP.000. Ejecución del Proyecto
EJP.001.
EJP.002.
EJP.003.
EJP.004.
EJP.005.
EJP.006.
EJP.007.
EJP.008.
EJP.009.
EJP.010.
EJP.011.
EJP.012.
EJP.013.
EJP.014.
EJP.015.
EJP.016.
EJP.017.
EJP.018.
EJP.019.
EJP.020.
EJP.021.
EJP.022.
EJP.023.
EJP.024.
Captación y Conducción Per-RaC
Reservorio de Agua cruda (RAC)
Cajón de Ingreso y Mezcla rápida
Unidades de Tratamiento Modulo 1
Unidades de Tratamiento Modulo 2
Tanque de agua tratada (TAT)
Conexión Planta actual y Ampliación de Paluguillo (Conexión de
TAT)
Unidades de Tratamientos de Lodos
Muros
Edificio deshidratador de Lodos
Edificio de cloración
Generador, CCM, Cámara de Transformación y combustibles.
Edificio de sopladores y Bodega de equipo de seguridad
Edificio de Químicos, Bodega y Dosificación.
Puente Peatonal Unión Edificio Químicos – Control
Edificio de Control, PLC y laboratorio
Tanque Sulfato de Aluminio liquido
Bodega de desechos peligrosos y no peligrosos
Garita de control
Salón de Uso múltiple
Cancha de mini futbol
Urbanización
Filtro Anaeróbico
Componente Ambiental
ECP.000 Cierre del Proyecto
ECP.001.
ECP.002.
ECP.003.
Pruebas de Funcionamiento
Elaboración y entrega de manuales de Uso
Cierre del Proyecto
Nota: Fuente: (Farje, Julio, 2011)
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Tabla 6.Diccionario de La EDT Detallada
Diccionario de La EDT Versión 1.00
Código del Paquete de Trabajo EGP.001
Nombre del Paquete de Trabajo Iniciación
Organización o Individuo
Responsable
Gerente de Proyecto
Descripción del Paquete de
Trabajo
Comprende todas las actividades para el inicio del
proyecto, específicamente la elaboración del acta
de constitución
Entregable Acta de Constitución
Criterios de Aceptación del
Entregable
Acta de Constitución firmada por: Patrocinador,
Gerente de Proyecto y Cliente
Aprobación requerida Por: Patrocinador- EPMAPS
Fecha:
Fuente: (Burgos, 2016)
Código del Paquete de Trabajo EGP.002.
Nombre del Paquete de Trabajo Plan del Proyecto
Organización o Individuo
Responsable
Gerente de Proyecto
Descripción del Paquete de
Trabajo
Comprende Todas las actividades de gestión
relacionadas a la planificación del Proyecto
Entregable Plan de Gestión del Proyecto
Criterios de Aceptación del
Entregable
Plan de Gestión del Proyecto aprobado por
Patrocinador
Aprobación requerida Por: Patrocinador
Fecha:
Fuente: (Burgos, 2016)
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Código del Paquete de Trabajo EGP.003.
Nombre del Paquete de Trabajo Coordinación del Proyecto
Organización o Individuo
Responsable
Equipo de trabajo
Descripción del Paquete de
Trabajo
Comprende la coordinación y elaboración de los
informes de estado del Proyecto con una
frecuencia semanal
Entregable Informe de Estado Semanal
Criterios de Aceptación del
Entregable
Informe de Estado aprobado por el Gerente de
Proyecto
Aprobación requerida Por: Gerente de Proyecto
Fecha:
Fuente: (Burgos, 2016)
Código del Paquete de Trabajo EGP.004.
Nombre del Paquete de Trabajo Reunión de Coordinación Semanal
Organización o Individuo
Responsable
Gerente de Proyecto
Descripción del Paquete de
Trabajo
Consiste en convocar, gestionar e implementar
Reuniones semanales de control del Proyecto
entre los interesados
Entregable Informe Semanal de Avance
Criterios de Aceptación del
Entregable
Informe de Avances aprobado por el gerente del
Proyecto
Aprobación requerida Por: Gerente de Proyecto
Fecha:
Fuente: (Burgos, 2016)
Código del Paquete de
Trabajo
EEP.101.
Nombre del Paquete de
Trabajo
Recopilación de Información básica relacionada con el
Proyecto
Organización o
Individuo Responsable
Equipo de Trabajo
Descripción del Paquete
de Trabajo
Recopilar, analizar, organizar y sintetizar la información
existente en la EPMAPS relacionada con el proyecto como
pruebas de Tratabilidad, diseños de la planta de tratamiento
de agua potable de Paluguillo realizados a nivel de
factibilidad en los “Estudios de Actualización del Plan
Maestro Integrado de Agua Potable y Alcantarillado para el
DMQ”; análisis de oferta y demanda realizado dentro del
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proyecto Línea de Transmisión Paluguillo – Parroquias
orientales.
Entregable 1) Normas de Diseño de Sistemas de Agua Potable,
para la EMAAP-Q, 01-AP-EMAAP-Q -2008
2) Normas de Diseño de Sistemas de Alcantarillado,
para la EMAAP-Q, 01-AL-EMAAP-Q -2009;
3) Especificaciones Técnicas para la realización de
trabajos de control, topografía, cartografía y
sistemas de información geográfica en proyectos
de agua potable y saneamiento.
4) Especificaciones Técnicas para prospección
Geológica – Geotécnica;
5) Guía para la elaboración de términos de referencia
de Estudios de Impacto Ambiental.
6) Normas de dibujo para la elaboración de planos
digitales de diseño de redes de alcantarillado y de
agua potable de la EPMAPS.
7) Manual para la evaluación Financiera y Económica
Ex ante de los proyectos de la Empresa
8) Pública Metropolitana de Agua potable y
Saneamiento;
9) Plan de Relacionamiento Comunitario
10) Plan de Gestión de Riesgos
11) Normas para la Recepción de Información en la
EPMAPS de Obras de Agua Potable y
Saneamiento Construidas, a emplearse en el
catastro de infraestructura existente;
12) Base de datos geográfica de saneamiento SigSA y
de agua potable SigAP del área de estudio;
13) Cartografía digital en escala 1: 5.000 del área de
estudio;
14) Listado de rubros y precios unitarios de la
EPMAPS;
15) Formatos de formulario para catastro de redes de
alcantarillado;
16) Formato para servidumbres de paso y
expropiaciones;
17) Estudio de Impacto Ambiental Ex Post del Sistema
integrado de Agua Potable Papallacta,
18) Generación y Su transmisión eléctrica Papallacta -
Santa Rosa, aprobado por el MAE.
19) Estudios de Factibilidad de la Ampliación de la
Planta de Tratamiento de Agua Potable de
Paluguillo. - realizados entre los años 2009 - 2010,
por la Consultora Hazen and Sawyer.
20) Ordenanzas Municipales.
21) Planos de trazado vial.
22) Monografías de Hitos de control horizontal y
vertical, IGM.
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23) Información de los últimos censos de población,
INEC.
24) Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.
25) Mapas geológicos.
Criterios de Aceptación
del Entregable
1) Verificación de especialistas
2) Datos Actualizados
Aprobación requerida
Por:
Gerente de Proyecto
Fecha:
Fuente: (Burgos, 2016)
Código del Paquete de Trabajo EEP.102.
Nombre del Paquete de Trabajo Trabajos Topográficos
Organización o Individuo
Responsable
Subcontrata
Descripción del Paquete de
Trabajo
Este paquete de trabajo comprende la
evaluación de la información disponible y de
elaborar la cartografía correspondiente,
ortofotos, levantamiento tridimensional y
elaboración de mapas temáticos requeridos por
los diversos temas
Entregable 1) Control de campo horizontal(GNSS) y
vertical (nivelación) para levantamiento
fotogramétrico
2) Cartografía y ortofotos
3) Levantamiento topográfico
Tridimensional
4) Mapas temáticos requeridos por los
diversos temas de: hidro-meteorología,
riesgos naturales, impactos ambientales;
reconocimiento y evaluación de
afectaciones, reposiciones,
expropiaciones y ocupaciones
temporales, comunicaciones, redes de
infraestructura eléctrica y vial,
conducciones de petróleo y gas,
jurisdicción administrativa.
5) Banco de Datos geográficos.
Criterios de Aceptación del
Entregable
1) Ordenanzas municipales
Aprobación requerida Por: Gerente del Proyecto
Fecha:
Fuente: (Burgos, 2016)
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Código del Paquete de Trabajo EEP.103.
Nombre del Paquete de Trabajo Estudios geológicos y geotécnicos
Organización o Individuo
Responsable
Subcontrata
Descripción del Paquete de
Trabajo
Este paquete de trabajo comprende la
elaboración de realizará un levantamiento
geológico de detalle del “Área de Estudio” y
presentará un mapa 1:1000, ejecutará un perfil
longitudinal y tres perfiles transversales.
Entregable 1) Levantamiento Geológico
2) Perfil Longitudinal
3) Perfil Transversal
Criterios de Aceptación del
Entregable
1) Norma NEC
Aprobación requerida Por: Gerente de Proyecto
Fecha:
Aprobación requerida Por:
Fecha:
Fuente: (Burgos, 2016)
Código del Paquete de Trabajo EEP.104.
Nombre del Paquete de Trabajo Pruebas de Tratabilidad incluyendo la
determinación de la velocidad de sedimentación
Organización o Individuo
Responsable
Subcontrata
Descripción del Paquete de
Trabajo
Se realizará una seria de 10 pruebas de
Tratabilidad del agua cruda para diferentes
condiciones de turbiedad.
Entregable Un informe de resultados que contenga:
1) Dosis óptima de coagulante
2) Concentración óptima de coagulante
3) pH óptimo
4) Dosis óptima de polímero
5) Sitio de aplicación del polímero (como
ayudante de coagulación o como
ayudante de floculación, y en este caso
luego de que tiempo de iniciada la
floculación)
6) Tiempo óptimo de floculación
7) Gradientes de velocidad óptimos para
floculación y determinación de tiempos
de floculación por gradiente
recomendado.
8) Velocidad crítica de sedimentación
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9) Pruebas de sedimentación para diseño
de los espesadores de lodo
10) Pruebas de filtración directa con agua
coagulada en el mecanismo de
adsorción-neutralización.
Criterios de Aceptación del
Entregable
1) Normas EPMAPS
Aprobación requerida Por: Departamento de Control EPMAPS
Fecha:
Fuente: (Burgos, 2016)
Código del Paquete de Trabajo EEP.105.
Nombre del Paquete de Trabajo Definición de la línea de tratamiento,
capacidad de cada módulo y parámetros de
diseño
Organización o Individuo
Responsable
Subcontrata
Descripción del Paquete de Trabajo En este paquete de trabajo se definirá los
módulos y su capacidad que llevará la línea
de tratamiento teniendo en cuenta las
unidades previstas en el diseño de
factibilidad. Incluyendo:
 Mezcla rápida
 Floculadores
 Sedimentadores
 Filtros
 Desinfección
 Tanque de almacenamiento
 Sistema de tratamiento de los
efluentes líquidos provenientes de la
limpieza de las unidades
Entregable 1) Memorias de calculo
2) Especificaciones técnicas
3) Informe de resultados
Criterios de Aceptación del Entregable 1) Normas EPMAPS
Aprobación requerida Por: Departamento de Control EPMAPS
Fecha:
Fuente: (Burgos, 2016)
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Código del Paquete de Trabajo EEP.106.
Nombre del Paquete de Trabajo Pre-dimensionamiento de las unidades de
tratamiento.
Organización o Individuo Responsable Subcontrata
Descripción del Paquete de Trabajo En este paquete de trabajo se definirá las
pre-dimensiones de cada uno de los
módulos de la línea de tratamiento
establecidos en el paquete anterior.
Entregable 4) Memorias de calculo
5) Especificaciones técnicas
6) Planos de Pre-dimensionamiento
de cada modulo
Criterios de Aceptación del Entregable 2) Normas EPMAPS
Aprobación requerida Por: Departamento de Control EPMAPS
Fecha:
Fuente: (Burgos, 2016)
Código del Paquete de Trabajo EEP.107.
Nombre del Paquete de Trabajo Conceptualización de las Edificaciones
Organización o Individuo
Responsable
Subcontrata
Descripción del Paquete de
Trabajo
En este paquete de trabajo se definirá las
edificaciones administrativas y complementarias
a la línea de tratamiento, incluyendo:
1) Distribución de ambientes
2) Talleres
3) Áreas de Bodega
4) Áreas de Control y de dosificación
5) Patios de Maniobra
6) Áreas de Parqueo
7) Vías Internas
8) Edificios Administrativos
9) Guardianía
10) Áreas Verdes
11) Cerramiento
Entregable 1) Memorias de calculo
2) Especificaciones técnicas
3) Informe de resultados
Criterios de Aceptación del
Entregable
1) Armonizar la Planta con el entorno
2) Normas Municipales
3) Norma Ecuatoriana de La Construcción
(NEC)
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Aprobación requerida Por: Departamento de Control EPMAPS
Fecha:
Fuente: (Burgos, 2016)
Código del Paquete de Trabajo EEP.108.
Nombre del Paquete de Trabajo Implantación sobre el terreno
Organización o Individuo
Responsable
Equipo de Trabajo
Descripción del Paquete de Trabajo En este paquete de trabajo se definirá la manera
en cómo las edificaciones y línea de tratamiento
definidas en los paquetes de trabajo anteriores,
serán ubicadas en el espacio Disponible para el
proyecto
Entregable 1) Implantación sobre el terreno
Criterios de Aceptación del
Entregable
4) Armonizar la Planta con el entorno
5) Normas Municipales
6) Normas EDAE
Aprobación requerida Por: Gerente de Proyecto
Fecha:
Código del Paquete de Trabajo EEP.109.
Nombre del Paquete de Trabajo Actualización y Complementación de la línea base
ambiental de la zona de implantación del proyecto.
Organización o Individuo
Responsable
Equipo de Trabajo
Descripción del Paquete de
Trabajo
En este paquete de trabajo se realizará la actualización y
complementación de la línea base ambiental de la zona en
la cual se desarrollará el proyecto basándose en
documentos ya existentes como son:
1) Estudio de impacto ambiental Ex Post del Sistema
Integrado de Agua Potable Papallacta
2) Generación y Su transmisión Eléctrica Papallacta-
Santa Rosa
3) SIPGTE que incluye la Planta de Paluguillo
Entregable 1) Memorias de calculo
2) Especificaciones técnicas
3) Línea Base ambiental
Criterios de Aceptación del
Entregable
1) Texto Unificado de Legislación Ambiental (TULAS)
2) Normativa MAE
Aprobación requerida Por: 1) Ministerio del Medio Ambiente
2) Gerente de Proyecto
Fecha:
Fuente: (Burgos, 2016)
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Código del Paquete de
Trabajo
EDH.201.
Nombre del Paquete de
Trabajo
Diseño Hidráulico – Sanitario de las Unidades de
Tratamiento y unidades e tratamiento de Lodos.
Organización o Individuo
Responsable
Equipo de Trabajo
Descripción del Paquete
de Trabajo
En este paquete de trabajo se incluirá el diseño
hidráulico-sanitario detallando para cada una de las
unidades de tratamiento; tuberías y accesorios con sus
respectivos diámetros y dimensiones, cámaras de
válvulas, actuadores, macro-medidores, andenes, bocas
de visita, puertas de acceso a cámaras, pasamanos y
escaleras. Se incluirán a su vez las respectivas cotas,
dimensiones de los componentes y la implantación de
los mismos sobre el terreno.
Entregable 1) Memorias de Calculo
2) Especificaciones Técnicas
3) Planos
4) Listado de Materiales
Criterios de Aceptación
del Entregable
1) Secretaria Nacional del Agua (SENAGUA)
2) Normas EPMAPS
3) Términos de Referencia
Aprobación requerida
Por:
1) Departamento de Control EPMAPS
2) SENAGUA
Fecha:
Fuente: (Burgos, 2016)
Código del Paquete de Trabajo EDH.202.
Nombre del Paquete de Trabajo Diseño Preliminar de las Edificaciones
Organización o Individuo Responsable Equipo de Trabajo
Descripción del Paquete de Trabajo En este paquete de trabajo se realizará el
diseño preliminar de las edificaciones que
comprende el complejo de la Planta de
tratamiento.
Entregable 1) Memorias de Calculo
2) Especificaciones Técnicas
3) Planos del diseño Preliminar
Criterios de Aceptación del Entregable 1) Normas NEC
2) Normas EPMAPS
3) Normas Municipales
Aprobación requerida Por: Gerente del Proyecto
Fecha:
Fuente: (Burgos, 2016)
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Código del Paquete de Trabajo EDH.203.
Nombre del Paquete de Trabajo Dimensionamiento de las reservas de Agua Cruda
e implantación Preliminar en el área del Proyecto
Organización o Individuo
Responsable
Equipo de Trabajo
Descripción del Paquete de
Trabajo
En este paquete de trabajo se dimensionará las
reservas de agua cruda para una capacidad de al
menos 6 horas de operación con el caudal final del
Periodo de Diseño.
Entregable 1) Memorias de Calculo
2) Especificaciones Técnicas
3) Implantación sobre el terreno
4) Planos de las Reservas
Criterios de Aceptación del
Entregable
1) Normas EPMAPS
2) Términos de Referencia
Aprobación requerida Por: 1) Departamento de Control EPMAPS
2) Gerente de Proyecto
Fecha:
Fuente: (Burgos, 2016)
Código del Paquete de Trabajo EDH.204.
Nombre del Paquete de Trabajo Estudio Ambiental. - Identificación, evaluación y
valoración de impactos ambientales.
Organización o Individuo
Responsable
Equipo de Trabajo
Descripción del Paquete de
Trabajo
En este paquete de trabajo se incluirá la
identificación, descripción, valoración de impactos
y solucione tanto para prevenir los mismos como
para mitigarlos en cada una de las etapas que
comprende el proyecto.
Entregable 1) Plan de Manejo Ambiental
Criterios de Aceptación del
Entregable
1) TULAS
2) Normativa MAE
Aprobación requerida Por: 1) MAE
2) Gerente de Proyecto
Fecha:
Fuente: (Burgos, 2016)
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Código del Paquete de Trabajo EDD.301.
Nombre del Paquete de Trabajo Diseños Estructurales
Organización o Individuo
Responsable
Subcontrata
Descripción del Paquete de
Trabajo
Este paquete de trabajo comprende la
elaboración de memorias descriptivas,
especificaciones técnicas, criterios de diseño y
memorias de cálculo, elaboración de planos de
estructuras
Entregable 1) Memorias descriptivas
2) Especificaciones técnicas
3) Criterios de Diseño
4) Memorias de Calculo
5) Planos
6) Levantamientos topográficos
7) Planillas de Metrados
8) Listado de materiales.
Criterios de Aceptación del
Entregable
1) Revisiones para revisión interna
2) Revisión para aprobación por el cliente
3) Revisión para construcción
4) Cada revisión deberá tener la firma del
responsable, así como de la persona
que aprueba
5) Normas NEC
6) Ordenanzas Municipales
Aprobación requerida Por: 1) Gerente de Proyecto
2) Municipio de Quito
Fecha:
Fuente: (Burgos, 2016)
Código del Paquete de Trabajo EDD.302.
Nombre del Paquete de Trabajo Diseños Eléctricos, Mecánicos y de
Automatización
Organización o Individuo
Responsable
Subcontrata
Descripción del Paquete de
Trabajo
Este paquete de trabajo comprende todo lo
referente al funcionamiento del sistema
eléctrico, mecánico y de automatización y de la
iluminación total de la planta. Dentro del diseño
mecánico se incluirá las válvulas, compuertas,
uniones de desmontaje, bombas y equipos de
dosificación necesarios. Se instalarán
actuadores eléctricos para permitir la
automatización en las válvulas cuya operación
sea frecuente, mientras que en las que no
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exista una operación frecuente se instalara
actuadores manuales
Entregable 1) Memorias descriptivas
2) Especificaciones técnicas
3) Criterios de Diseño
4) Memorias de Calculo
5) Planos Eléctricos
6) Planos Mecánicos
7) Listado de materiales.
Criterios de Aceptación del
Entregable
1) Normas INEN
2) Código Eléctrico Ecuatoriano
Aprobación requerida Por: 1) EEQ
2) Gerente de Proyecto
Fecha:
Fuente: (Burgos, 2016)
Código del Paquete de Trabajo EDD.303.
Nombre del Paquete de Trabajo Diseños Arquitectónicos y paisajísticos
Organización o Individuo
Responsable
Subcontrata
Descripción del Paquete de
Trabajo
Este paquete de trabajo comprende la
realización de los diseños arquitectónicos
incluyendo todos los detalles de acabados, del
edificio administrativo, casa de químicos,
bodegas, guardianía, en caso de requerirse y el
edificio de cloración, así como los jardines, el
cerramiento y todos los detalles necesarios para
armonizar la planta de tratamiento con el
entorno (Burgos, 2016).
Entregable 1) Planos Arquitectónicos y paisajísticos
Criterios de Aceptación del
Entregable
1) Normas de Dibujo EADE
2) Ordenanzas Municipales
3) Términos de Referencia
Aprobación requerida Por: 1) EADE
2) Gerente de Proyecto
3) Cliente
Fecha:
Fuente: (Burgos, 2016)
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Código del Paquete de Trabajo EIF.401
Nombre del Paquete de Trabajo Informe Final Provisional y Definitivo
Organización o Individuo
Responsable
Gerente de Proyecto
Descripción del Paquete de
Trabajo
Este paquete de trabajo comprende la
elaboración de un informe final Provisional, el
Definitivo en donde consten todos los resultados
y lecciones aprendidas dentro del Desarrollo del
Proyecto además del manual de Operación y
Mantenimiento.
Entregable 1) Informe Provisional
2) Informe Definitivo
3) Manual de Operación y Mantenimiento
Criterios de Aceptación del
Entregable
1) Términos de Referencia
Aprobación requerida Por: 1) Gerente del Proyecto
Fecha:
Fuente: (Burgos, 2016)
Código del Paquete de Trabajo EJP.001
Nombre del Paquete de Trabajo Captación y Conducción Per-RaC
Organización o Individuo
Responsable
Contratista
Descripción del Paquete de
Trabajo
Este paquete de trabajo comprende la
elaboración de la Captación y conducción del
PER - RAC. Que comprende la parte de:
- Trabajos preliminares
- Estructural
- Misceláneos
- Anclajes tubería de conducción
- Automatización
Entregable 1) Captación
2) Conducción PER - RAC
Criterios de Aceptación del
Entregable
1) Correcto Funcionamiento
2) Ausencia de Fisuras
3) Cumplimiento de las especificaciones
Aprobación requerida Por: 1) EPMAPS
Fecha:
Fuente: (Burgos, 2016)
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Código del Paquete de Trabajo EJP.002
Nombre del Paquete de Trabajo Reservorio de Agua cruda (RAC)
Organización o Individuo
Responsable
Contratista
Descripción del Paquete de
Trabajo
Este paquete de trabajo comprende la
elaboración del Reservorio de Agua Cruda. Que
comprende la parte de:
 Trabajos preliminares
 Cámara de Ingreso
 Estructural
 Misceláneos
 Sistema de Detección de incendios
 Sistema de Alumbrado de emergencia
 RAC
 Muro divisorio subunidades
 Cámara de Ingreso
 Cámara de Salida
 Subredes RAC
 Muro de Contención
 Rampas de ingreso de limpieza
 Vías de acceso
 Desagües
 Automatización
Entregable 1) RAC
2) Sistema Eléctrico
3) Sistema hidráulico
4) Automatización
5) Sistema de Detección de Incendio
Criterios de Aceptación del
Entregable
1) Especificaciones Técnicas
2) Términos de Referencia
Aprobación requerida Por: 1) EPMAPS
Fecha:
Fuente: (Burgos, 2016)
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Código del Paquete de Trabajo EJP.003
Nombre del Paquete de Trabajo Cajón de Ingreso y Mezcla rápida
Organización o Individuo
Responsable
Contratista
Descripción del Paquete de
Trabajo
Este paquete de trabajo comprende la
elaboración del Reservorio de Agua Cruda. Que
comprende la parte de:
 Trabajos preliminares
 Sistema Hidráulico
 Sistema Eléctrico
 Misceláneos
 Estructural como muros y losas
 Automatización
Entregable 1) Cajón de Ingreso y Mezcla Rápida
Criterios de Aceptación del
Entregable
3) Especificaciones Técnicas
4) Términos de Referencia
Aprobación requerida Por: 2) EPMAPS
Fecha:
Fuente: (Burgos, 2016)
Código del Paquete de Trabajo EJP.004
Nombre del Paquete de Trabajo Unidades de Tratamiento Modulo 1
Organización o Individuo
Responsable
Contratista
Descripción del Paquete de
Trabajo
Este paquete de trabajo comprende la
elaboración las unidades de tratamiento del
módulo 1. Que comprende la parte de:
 Filtración Directa:
A. Trabajos preliminares
B. Sistema Hidráulico
C. Misceláneos
D. Automatización
E. Anclaje Tubería
 Floculadores:
A. Sistema Hidráulico
B. Subredes
C. Sistema Eléctrico
D. Estructural
 Sedimentadores:
A. Sistema Hidráulico
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B. Subredes
C. Automatización
D. Sistema Eléctrico
E. Estructural
 Filtros:
A. Sistema Hidráulico
B. Subredes
C. Automatización
D. Sistema Eléctrico
E. Estructural
 Cubierta metálica sobre los filtros- Galería
de Filtros:
A. Arquitectura
B. Sistema eléctrico
C. Estructural
 Cámara de Contacto:
A. Subredes
B. Sistema Hidráulico
C. Estructura
D. Automatización
 Desagües
 Pasarelas
 Pasamanos
 Pisos grating – escalera marina
 Sistema de detección de incendios
 Sistema de alumbrado de emergencia
 Tubería de conducción tanque de contacto
- TAT
Entregable 1) Filtración Directa
2) Floculadores
3) Sedimentadores
4) Filtros
5) Cubierta metálica sobre los filtros- Galería
de Filtros
6) Cámara de Contacto
7) Desagües
8) Pasarelas
9) Pasamanos
10) Pisos grating – escalera marina
11) Sistema de detección de incendios
76
12) Sistema de alumbrado de emergencia
13) Tubería de conducción tanque de contacto -
TAT
Criterios de Aceptación del
Entregable
1) Términos de Referencia
Aprobación requerida Por: 1) Cliente
2) Contratista
3) EPMAPS
Fecha:
Fuente: (Burgos, 2016)
Código del Paquete de Trabajo EJP.005
Nombre del Paquete de Trabajo Unidades de tratamiento Modulo 2
Organización o Individuo
Responsable
Contratista
Descripción del Paquete de
Trabajo
Este paquete de trabajo comprende la
elaboración las unidades de tratamiento del
módulo 2. Que comprende la parte de:
 Filtración Directa:
A. Trabajos preliminares
B. Sistema Hidráulico
C. Misceláneos
D. Automatización
E. Anclaje Tubería
 Floculadores:
A. Sistema Hidráulico
B. Subredes
C. Sistema Eléctrico
D. Estructural
 Sedimentadores:
A. Sistema Hidráulico
B. Subredes
C. Automatización
D. Sistema Eléctrico
E. Estructural
 Filtros:
A. Sistema Hidráulico
B. Subredes
C. Automatización
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D. Sistema Eléctrico
E. Estructural
 Cubierta metálica sobre los filtros- Galería
de Filtros:
A. Arquitectura
B. Sistema eléctrico
C. Estructural
 Cámara de Contacto:
A. Subredes
B. Sistema Hidráulico
C. Estructura
D. Automatización
 Desagües
 Pasarelas
 Pasamanos
 Pisos grating – escalera marina
 Sistema de detección de incendios
 Sistema de alumbrado de emergencia
 Tubería de conducción tanque de contacto
– TAT
 Puente Pasarela
Entregable 1) Filtración Directa
2) Floculadores
3) Sedimentadores
4) Filtros
5) Cubierta metálica sobre los filtros-
Galería de Filtros
6) Cámara de Contacto
7) Desagües
8) Pasarelas
9) Pasamanos
10) Pisos grating – escalera marina
11) Sistema de detección de incendios
12) Sistema de alumbrado de emergencia
13) Tubería de conducción tanque de
contacto - TAT
14) Puente Pasarela
Criterios de Aceptación del
Entregable
1) Términos de Referencia
Aprobación requerida Por: 1) Cliente
2) Contratista
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3) EPMAPS
Fecha:
Fuente: (Burgos, 2016)
Código del Paquete de Trabajo EJP.006
Nombre del Paquete de Trabajo Tanque de agua tratada (TAT)
Organización o Individuo
Responsable
Contratista
Descripción del Paquete de
Trabajo
Este paquete de trabajo comprende la
elaboración las unidades de tratamiento del
módulo 2. Que comprende la parte de:
 Trabajos Preliminares
 Cámara de ingreso TAT
A. Sistema Hidráulico
B. Sistema Eléctrico
C. Estructural
 Tanque de agua tratada 14000 m3 + muro
divisorio cámaras:
A. Estructural
 Cámara de salida TAT
B. Sistema Hidráulico
C. Arquitectura
D. Sistema Eléctrico
E. Sistema detección de incendios
F. Estructural
G. Subredes
H. Automatización
 Caseta de bombeo para cloración
A. Sistema Hidráulico
B. Sistema Eléctrico
C. Estructural
Entregable 1) Cámara de ingreso TAT
2) Tanque de agua tratada 14000 m3 + muro
divisorio cámaras:
3) Cámara de salida TAT
4) Caseta de bombeo para cloración
Criterios de Aceptación del
Entregable
1) Términos de Referencia
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Aprobación requerida Por: 1) Gerente del Proyecto
2) Cliente
3) EPMAPS
Fecha:
Fuente: (Burgos, 2016)
Código del Paquete de Trabajo EJP.007
Nombre del Paquete de Trabajo Conexión Planta Actual y Ampliación Paluguillo
(Conexión de TAT)
Organización o Individuo
Responsable
Contratista
Descripción del Paquete de
Trabajo
Este paquete de trabajo comprende la
elaboración la conexión de la planta actual y
ampliación Paluguillo (Conexión de TATs) Que
comprende la parte de:
 Conducción Tumbaco
 Conducción Quiport
 Tapa de Hormigón y cámara de Válvulas
 Sistema Hidráulico
 Estructural
Entregable 1) Conducción Tumbaco
2) Conducción Quiport
3) Tapa de Hormigón y cámara de Válvulas
4) Sistema Hidráulico
5) Estructural
Criterios de Aceptación del
Entregable
1) Términos de Referencia
Aprobación requerida Por: 1) Gerente del Proyecto
2) Cliente
3) EPMAPS
Fecha:
Fuente: (Burgos, 2016)
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Código del Paquete de Trabajo EJP.008.
Nombre del Paquete de Trabajo Unidades de Tratamiento de Lodos
Organización o Individuo
Responsable
Contratista
Descripción del Paquete de
Trabajo
Este paquete de trabajo comprende la elaboración
de las Unidades de Tratamiento de Lodos. Que
comprende la parte de:
 Conducción alcantarillado industrial
 Sedimentadores de lodos
A. Trabajos Preliminares
B. Sistema hidráulico
C. Automatización
D. Misceláneos
E. Estructural
 Desagüe de Sedimentadores
A. Trabajos Preliminares
B. Sistema hidráulico
 Cajón de Entrada al Espesador
 Espesador de lodos
A. Trabajos Preliminares
B. Sistema Hidráulico
C. Misceláneos
D. Estructural
 Sobrenadantes de espesadores de lodos
A. Trabajos Preliminares
B. Sistema Hidráulico
 Tanque de Lodos
A. Estructural
 Cisterna de Agua
 Equipo sistema deshidratador de lodos
A. Conexiones
B. Accesorios
C. Equipos
D. Equipos Back Up
Entregable 1) Conducción alcantarillado industrial
2) Sedimentadores de lodos
3) Desagüe de Sedimentadores
4) Cajón de Entrada al Espesador
5) Espesador de lodos
6) Sobrenadantes de espesadores de lodos
7) Tanque de Lodos
8) Cisterna de Agua
9) Equipo sistema deshidratador de lodos
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Criterios de Aceptación del
Entregable
1) Términos de Referencia
Aprobación requerida Por: 1) Gerente del Proyecto
2) Cliente
3) EPMAPS
Fecha:
Fuente: (Burgos, 2016)
Código del Paquete de Trabajo EJP.009
Nombre del Paquete de Trabajo Muros
Organización o Individuo
Responsable
Contratista
Descripción del Paquete de
Trabajo
Este paquete de trabajo comprende la elaboración
de los Muros. Que comprende la parte de:
 Muro de contención para el ingreso entre
cámara de válvulas y unidades de tratamiento
módulo 1
A. Estructural
 Muro de contención para el ingreso entre
cámara de válvulas y unidades de tratamiento
módulo 2
A. Estructural
 Muro de contención entre vía de ingreso y
sedimentador de lodos
A. Estructural
 Cajón de Entrada al Espesador
 Espesador de lodos
A. Estructural
 Muro de Contención entre vía de servicio y
TAT actual
A. Estructural
 Muro de contención entre edificio de Químicos
y cajón de ingreso planta
A. Estructural
 Muro de contención entre edifico de Control y
cajón de ingreso planta
A. Estructural
Entregable 1) Muro de contención para el ingreso entre
cámara de válvulas y unidades de tratamiento
módulo 1
2) Muro de contención para el ingreso entre
cámara de válvulas y unidades de tratamiento
módulo 2
3) Muro de contención entre vía de ingreso y
sedimentador de lodos
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4) Cajón de Entrada al Espesador
5) Espesador de lodos
6) Muro de Contención entre vía de servicio y TAT
actual
7) Muro de contención entre edificio de Químicos
y cajón de ingreso planta
8) Muro de contención entre edifico de Control y
cajón de ingreso planta
Criterios de Aceptación del
Entregable
1) Términos de Referencia
Aprobación requerida Por: 1) Gerente del Proyecto
2) Cliente
3) EPMAPS
Fecha:
Fuente: (Burgos, 2016)
Código del Paquete de Trabajo EJP.010.
Nombre del Paquete de Trabajo Edificio Deshidratador de Lodos
Organización o Individuo
Responsable
Contratista
Descripción del Paquete de
Trabajo
Este paquete de trabajo comprende la
elaboración del Edifico deshidratador de Lodos.
Que comprende la parte de:
 Trabajos Preliminares
 Arquitectura
A. Mampostería, Cubiertas, Enlucidos y
Recubrimientos
B. Puertas, Ventanas, Rejas, Pasamanos,
ETC.
C. Piezas Sanitarias
 Sistema Eléctrico
 Sistema detección de incendios
 Sistema alumbrado de emergencia
 Estructural
 Sistema Hidrosanitario
Entregable 1) Trabajos Preliminares
2) Arquitectura
3) Sistema Eléctrico
4) Sistema detección de incendios
5) Sistema alumbrado de emergencia
6) Estructural
7) Sistema Hidrosanitario
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Criterios de Aceptación del
Entregable
1) Términos de Referencia
Aprobación requerida Por: 1) Gerente del Proyecto
2) Cliente
3) EPMAPS
Fecha:
Fuente: (Burgos, 2016)
Código del Paquete de Trabajo EJP.011
Nombre del Paquete de Trabajo Edificio de Cloración
Organización o Individuo
Responsable
Contratista
Descripción del Paquete de
Trabajo
Este paquete de trabajo comprende la
elaboración del Edifico de Cloración. Que
comprende la parte de:
 Trabajos Preliminares
 Arquitectura
A. Mampostería, Cubiertas, Enlucidos y
Recubrimientos
B. Puertas, Ventanas, Rejas, Pasamanos,
ETC.
C. Piezas Sanitarias
 Sistema Eléctrico
 Sistema detección de incendios
 Sistema alumbrado de emergencia
 Estructural
 Sistema Hidrosanitario
Entregable 1) Trabajos Preliminares
2) Arquitectura
3) Sistema Eléctrico
4) Sistema detección de incendios
5) Sistema alumbrado de emergencia
6) Estructural
7) Sistema Hidrosanitario
Criterios de Aceptación del
Entregable
1) Términos de Referencia
Aprobación requerida Por: 1) Gerente del Proyecto
2) Cliente
3) EPMAPS
Fecha:
Fuente: (Burgos, 2016)
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Código del Paquete de Trabajo EJP.012
Nombre del Paquete de Trabajo Generador, CCm, Cámara de Transformación y
Combustibles.
Organización o Individuo
Responsable
Contratista
Descripción del Paquete de
Trabajo
Este paquete de trabajo comprende la
elaboración del Generador, CCm, Cámara de
Transformación y Combustibles. Que
comprende la parte de:
 Trabajos Preliminares
 Arquitectura
A. Mampostería, Cubiertas, Enlucidos y
Recubrimientos
B. Puertas, Ventanas, Rejas, Pasamanos,
ETC.
C. Piezas Sanitarias
 Sistema Eléctrico
 Sistema detección de incendios
 Sistema alumbrado de emergencia
 Estructural
 Sistema Hidrosanitario
Entregable 1) Trabajos Preliminares
2) Arquitectura
3) Sistema Eléctrico
4) Sistema detección de incendios
5) Sistema alumbrado de emergencia
6) Estructural
7) Sistema Hidrosanitario
Criterios de Aceptación del
Entregable
1) Términos de Referencia
Aprobación requerida Por: 1) Gerente del Proyecto
2) Cliente
3) EPMAPS
Fecha:
Fuente: (Burgos, 2016)
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Código del Paquete de Trabajo EJP.013
Nombre del Paquete de Trabajo Edificio de Sopladores y Bodega de Equipo de
Seguridad
Organización o Individuo
Responsable
Contratista
Descripción del Paquete de
Trabajo
Este paquete de trabajo comprende la
elaboración del Edificio de Sopladores y Bodega
de Equipo. Que comprende la parte de:
 Trabajos Preliminares
 Arquitectura
A. Mampostería, Cubiertas, Enlucidos y
Recubrimientos
B. Puertas, Ventanas, Rejas, Pasamanos,
ETC.
C. Piezas Sanitarias
 Sistema Eléctrico
 Sistema detección de incendios
 Sistema alumbrado de emergencia
 Estructural
 Sistema Hidrosanitario
Entregable 1) Trabajos Preliminares
2) Arquitectura
3) Sistema Eléctrico
4) Sistema detección de incendios
5) Sistema alumbrado de emergencia
6) Estructural
7) Sistema Hidrosanitario
Criterios de Aceptación del
Entregable
1) Términos de Referencia
Aprobación requerida Por: 1) Gerente del Proyecto
2) Cliente
3) EPMAPS
Fecha:
Fuente: (Burgos, 2016)
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Código del Paquete de Trabajo EJP.014.
Nombre del Paquete de Trabajo Edifico de Químicos, Bodega y Dosificación
Organización o Individuo
Responsable
Contratista
Descripción del Paquete de
Trabajo
Este paquete de trabajo comprende la
elaboración del Edifico de Cloración. Que
comprende la parte de:
 Trabajos Preliminares
 Arquitectura
A. Mampostería, Cubiertas, Enlucidos y
Recubrimientos
B. Puertas, Ventanas, Rejas, Pasamanos,
ETC.
C. Piezas Sanitarias
 Sistema Eléctrico
 Trinchera para químicos
 Sistema de Dosificación
 Sistema detección de incendios
 Sistema alumbrado de emergencia
 Estructural
 Sistema Hidrosanitario
Entregable 1) Trabajos Preliminares
2) Arquitectura
3) Sistema Eléctrico
4) Trinchera para químicos
5) Sistema de Dosificación
6) Sistema detección de incendios
7) Sistema alumbrado de emergencia
8) Estructural
9) Sistema Hidrosanitario
Criterios de Aceptación del
Entregable
1) Términos de Referencia
Aprobación requerida Por: 1) Gerente del Proyecto
2) Cliente
3) EPMAPS
Fecha:
Fuente: (Burgos, 2016)
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Código del Paquete de Trabajo EJP.015.
Nombre del Paquete de Trabajo Puente Peatonal Unión Edificio Químicos-
Control
Organización o Individuo
Responsable
Contratista
Descripción del Paquete de
Trabajo
Este paquete de trabajo comprende la
elaboración del Puente peatonal unión Edificio
Químicos - Control. Que comprende la parte de:
 Arquitectura
 Estructural
Entregable 1) Arquitectura
2) Estructural
Criterios de Aceptación del
Entregable
1) Términos de Referencia
Aprobación requerida Por: 1) Gerente del Proyecto
2) Cliente
3) EPMAPS
Fecha:
Fuente: (Burgos, 2016)
Código del Paquete de Trabajo EJP.016.
Nombre del Paquete de Trabajo Edifico de Control, PLC y Laboratorio
Organización o Individuo
Responsable
Contratista
Descripción del Paquete de
Trabajo
Este paquete de trabajo comprende la
elaboración del Edificio de Control, PLC y
Laboratorio. Que comprende la parte de:
 Trabajos Preliminares
 Arquitectura
D. Mampostería, Cubiertas, Enlucidos y
Recubrimientos
E. Puertas, Ventanas, Rejas, Pasamanos,
ETC.
F. Piezas Sanitarias
 Sistema Eléctrico
 Sistema detección de incendios
 Sistema alumbrado de emergencia
 Estructural
 Sistema Hidrosanitario
 Equipamiento de Laboratorios Químicos
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Entregable 1) Trabajos Preliminares
2) Arquitectura
3) Sistema Eléctrico
4) Sistema detección de incendios
5) Sistema alumbrado de emergencia
6) Estructural
7) Sistema Hidrosanitario
8) Equipamiento de Laboratorios Químicos
Criterios de Aceptación del
Entregable
1) Términos de Referencia
Aprobación requerida Por: 1) Gerente del Proyecto
2) Cliente
3) EPMAPS
Fecha:
Fuente: (Burgos, 2016)
Código del Paquete de Trabajo EJP.017.
Nombre del Paquete de Trabajo Tanque Sulfato de Aluminio Liquido
Organización o Individuo
Responsable
Contratista
Descripción del Paquete de
Trabajo
Este paquete de trabajo comprende la
elaboración del Tanque Sulfato de Aluminio
Liquido. Que comprende la parte de:
 Trabajos Preliminares
 Arquitectura
A. Mampostería, Cubiertas, Enlucidos y
Recubrimientos
B. Puertas, Ventanas, Rejas, Pasamanos,
ETC.
C. Piezas Sanitarias
 Sistema Eléctrico
 Trinchera para químicos
 Sistema detección de incendios
 Sistema alumbrado de emergencia
 Estructural
 Sistema Hidrosanitario
 Trasvase sulfato de aluminio
Entregable 1) Trabajos Preliminares
2) Arquitectura
3) Sistema Eléctrico
4) Trinchera para químicos
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5) Sistema detección de incendios
6) Sistema alumbrado de emergencia
7) Estructural
8) Sistema Hidrosanitario
9) Trasvase Sulfato de aluminio
Criterios de Aceptación del
Entregable
1) Términos de Referencia
Aprobación requerida Por: 1) Gerente del Proyecto
2) Cliente
3) EPMAPS
Fecha:
Fuente: (Burgos, 2016)
Código del Paquete de Trabajo EJP.018.
Nombre del Paquete de Trabajo Bodega de Desechos Peligrosos y No
Peligrosos
Organización o Individuo
Responsable
Contratista
Descripción del Paquete de
Trabajo
Este paquete de trabajo comprende la
elaboración de la Bodega de Desechos Peligros
y No Peligrosos. Que comprende la parte de:
 Trabajos Preliminares
 Arquitectura
A. Mampostería, Cubiertas, Enlucidos y
Recubrimientos
B. Puertas, Ventanas, Rejas, Pasamanos,
ETC.
C. Piezas Sanitarias
 Sistema Eléctrico
 Sistema detección de incendios
 Sistema alumbrado de emergencia
 Estructural
 Sistema Hidrosanitario
Entregable 1) Trabajos Preliminares
2) Arquitectura
3) Sistema Eléctrico
4) Sistema detección de incendios
5) Sistema alumbrado de emergencia
6) Estructural
7) Sistema Hidrosanitario
Criterios de Aceptación del
Entregable
2) Términos de Referencia
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Aprobación requerida Por: 8) Gerente del Proyecto
9) Cliente
10) EPMAPS
Fecha:
Fuente: (Burgos, 2016)
Código del Paquete de Trabajo EJP.019.
Nombre del Paquete de Trabajo Garita de Control
Organización o Individuo
Responsable
Contratista
Descripción del Paquete de
Trabajo
Este paquete de trabajo comprende la
elaboración de la Garita de Control. Que
comprende la parte de:
 Trabajos Preliminares
 Arquitectura
A. Mampostería, Cubiertas, Enlucidos y
Recubrimientos
B. Puertas, Ventanas, Rejas, Pasamanos,
ETC.
C. Piezas Sanitarias
 Sistema Eléctrico
 Sistema detección de incendios
 Sistema alumbrado de emergencia
 Estructural
 Sistema Hidrosanitario
Entregable 1) Trabajos Preliminares
2) Arquitectura
3) Sistema Eléctrico
4) Sistema detección de incendios
5) Sistema alumbrado de emergencia
6) Estructural
7) Sistema Hidrosanitario
Criterios de Aceptación del
Entregable
1) Términos de Referencia
Aprobación requerida Por: 1) Gerente del Proyecto
2) Cliente
3) EPMAPS
Fecha:
Fuente: (Burgos, 2016)
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Código del Paquete de Trabajo EJP.020
Nombre del Paquete de Trabajo Salón de Uso Múltiple
Organización o Individuo
Responsable
Contratista
Descripción del Paquete de
Trabajo
Este paquete de trabajo comprende la
elaboración del Salón de Uso Múltiple. Que
comprende la parte de:
 Trabajos Preliminares
 Arquitectura
A. Mampostería, Cubiertas, Enlucidos y
Recubrimientos
B. Puertas, Ventanas, Rejas, Pasamanos,
ETC.
C. Piezas Sanitarias
 Sistema Eléctrico
 Sistema detección de incendios
 Sistema alumbrado de emergencia
 Estructural
 Sistema Hidrosanitario
Entregable 1) Trabajos Preliminares
2) Arquitectura
3) Sistema Eléctrico
4) Sistema detección de incendios
5) Sistema alumbrado de emergencia
6) Estructural
7) Sistema Hidrosanitario
Criterios de Aceptación del
Entregable
1) Términos de Referencia
Aprobación requerida Por: 1) Gerente del Proyecto
2) Cliente
3) EPMAPS
Fecha:
Fuente: (Burgos, 2016)
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Código del Paquete de Trabajo EJP.021.
Nombre del Paquete de Trabajo Cancha de Mini futbol
Organización o Individuo
Responsable
Contratista
Descripción del Paquete de
Trabajo
Este paquete de trabajo comprende la
elaboración de la Cancha de Mini Futbol. Que
comprende la parte de:
 Trabajos Preliminares
 Arquitectura
A. Mampostería, Cubiertas, Enlucidos y
Recubrimientos
B. Cerramientos, Pisos, Implementos ETC.
C. Movimiento de Tierras
 Sistema Hidrosanitario
Entregable 1) Trabajos Preliminares
2) Arquitectura
3) Sistema Hidrosanitario
Criterios de Aceptación del
Entregable
1) Términos de Referencia
Aprobación requerida Por: 1) Gerente del Proyecto
2) Cliente
3) EPMAPS
Fecha:
Fuente: (Burgos, 2016)
Código del Paquete de Trabajo EJP.022.
Nombre del Paquete de Trabajo Urbanización
Organización o Individuo
Responsable
Contratista
Descripción del Paquete de
Trabajo
Este paquete de trabajo comprende la
elaboración de la Urbanización. Que comprende
la parte de:
 Reubicación de acequia
 Obras de captación y repartidor de
caudales
 Conducción
 Estructural
 Red de agua Potable
 Red de alcantarillado Sanitario
 Red de alcantarillado Pluvial
 Pozos de Revisión
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 Sistema detección de Incendios
 Red Eléctrica e iluminación
 Paisajismo
 Cerramiento perimetral
 Pórtico de entrada
A. Arquitectura
B. Estructural
 Vialidad
A. Trabajos Preliminares
B. Movimiento de Tierras
C. Estructura del Pavimento
D. Señalización
E. Estacionamientos
 Varios
F. Equipos y herramientas
Entregable 1) Reubicación de acequia
2) Obras de captación y repartidor de
caudales
3) Conducción
4) Estructural
5) Red de agua Potable
6) Red de alcantarillado Sanitario
7) Red de alcantarillado Pluvial
8) Pozos de Revisión
9) Sistema detección de Incendios
10) Red Eléctrica e iluminación
11) Paisajismo
12) Cerramiento perimetral
13) Pórtico de entrada
14) Vialidad
15) Varios
Criterios de Aceptación del
Entregable
1) Términos de Referencia
Aprobación requerida Por: 1) Gerente del Proyecto
2) Cliente
3) EPMAPS
Fecha:
Fuente: (Burgos, 2016)
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Código del Paquete de Trabajo EJP.023.
Nombre del Paquete de Trabajo Filtro Anaeróbico
Organización o Individuo
Responsable
Contratista
Descripción del Paquete de
Trabajo
Este paquete de trabajo comprende la
elaboración del Filtro Anaeróbico. Que
comprende la parte de:
 Trabajos Preliminares
 Estructural
G. Losas
H. Muros
Entregable 1) Trabajos Preliminares
2) Estructural
Criterios de Aceptación del
Entregable
1) Términos de Referencia
Aprobación requerida Por: 1) Gerente del Proyecto
2) Cliente
3) EPMAPS
Fecha:
Fuente: (Burgos, 2016)
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Código del Paquete de Trabajo EJP.024.
Nombre del Paquete de Trabajo Componente Ambiental
Organización o Individuo
Responsable
Contratista
Descripción del Paquete de
Trabajo
Este paquete de trabajo comprende la
elaboración del Componente Ambiental. Que
comprende la parte de:
 Prevención y mitigación de impactos
 Manejo de desechos
 Relaciones comunitarias
 Comunicación y capacitación
 Contingencias
 Seguridad y salud Ocupacional
 Monitoreo y Seguimiento
 Rehabilitación de áreas Afectadas
 Cierre, abandono y entrega del área
Entregable 1) Prevención y mitigación de impactos
2) Manejo de desechos
3) Relaciones comunitarias
4) Comunicación y capacitación
5) Contingencias
6) Seguridad y salud Ocupacional
7) Monitoreo y Seguimiento
8) Rehabilitación de áreas Afectadas
9) Cierre, abandono y entrega del área
Criterios de Aceptación del
Entregable
1) Términos de Referencia
2) TULAS
3) Normativa MAE
Aprobación requerida Por: 1) Gerente del Proyecto
2) Cliente
3) EPMAPS
4) MAE
Fecha:
Fuente: (Burgos, 2016)
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Código del Paquete de Trabajo ECP.001
Nombre del Paquete de Trabajo Pruebas de Funcionamiento
Organización o Individuo
Responsable
Contratista
Descripción del Paquete de
Trabajo
Este paquete de trabajo comprende las pruebas
de funcionamiento de todos los sistemas
implementados en la planta
Entregable 1) Pruebas Positivas
2) Certificados de Instalación calificada
Criterios de Aceptación del
Entregable
1) Calidad de los equipos en cumplimiento
con las especificaciones técnicas del
Proyecto
2) Instalación de Equipos Certificada
3) Pruebas de Funcionabilidad del Sistema
de Equipos de Control
Aprobación requerida Por: 5) Gerente del Proyecto
6) Cliente
7) EPMAPS
Fecha:
Fuente: (Burgos, 2016)
Código del Paquete de Trabajo ECP.002
Nombre del Paquete de Trabajo Elaboración y Entrega de manuales de Uso
Organización o Individuo
Responsable
Subcontrata
Descripción del Paquete de
Trabajo
Este paquete de trabajo comprende la
elaboración de los manuales de uso y
mantenimiento de todos los sistemas
implementados en la Planta de Tratamiento.
Entregable 1) Manuales de Uso y Manteamiento
detallada
Criterios de Aceptación del
Entregable
1) Claridad en Todos los Manuales
2) Detalles de cada equipo
Aprobación requerida Por: 8) Gerente del Proyecto
9) Cliente
10) EPMAPS
Fecha:
Fuente: (Burgos, 2016)
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Código del Paquete de Trabajo ECP.003
Nombre del Paquete de Trabajo Cierre del Proyecto
Organización o Individuo
Responsable
Gerente de Proyecto
Descripción del Paquete de
Trabajo
Comprende las actividades necesarias para el
cierre administrativo del Proyecto. Tales como.
 Elaborar Informe de performance final del
proyecto
 Elaborar Compendio de Lecciones
aprendidas
 Gestionar Acta de aceptación del Proyecto
Ejecutado
 Contratos Cerrados
Entregable 1) Archivo de Documentación de Cierre
Administrativo del Proyecto
2) Contratos cerrados con Proveedores.
3) Archivo de Lecciones Aprendidas
4) Acta de Recepción definitiva del
Proyecto
Criterios de Aceptación del
Entregable
1) Acta de Cierre Final
Aprobación requerida Por: 11) Gerente del Proyecto
12) Cliente
13) EPMAPS
Fecha:
Nota: Fuente: (Farje, Julio, 2011)
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G. ANEXOS
a. Registro de Interesados
Registro de
Interesados
Versión 1.0 RDI.1000
1/1
Int
ere
sad
os 
Int
ern
os
Ítem Interesados Requerimientos del Proyecto
1 Directorio de laOrganización Ejecutante
1. Cumplir con los Objetivos del Plan Estratégico Anual Establecido
2. Establecer Oportunidades de negocio similar en otras ciudades
2 Gerente General de laOrganización Ejecutante
1. Ejecutar el Proyecto dentro de los estándares de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente de la organización.
2. Cerrar el Proyecto con la satisfacción del cliente
3. Posicionar a la organización dentro del mercado como especialista en proyectos de Hidráulica y Saneamiento
3 Gerente de Proyecto
1. Ejecutar el Proyecto dentro del Plazo y presupuesto establecido.
2. Ejecutar el Proyecto dentro de los estándares de calidad, seguridad y Medio Ambiente de la Organización.
3. Obtener una mayor utilidad con respecto al previsto.
4. Recoger las lecciones aprendidas para mejorar procedimientos.
5. Brindar imagen de organización eficiente y responsable con los compromisos adquiridos.
4 Equipo del Proyecto
1. Cumplir con los lineamientos de La EIA durante la ejecución del proyecto.
2. Mantener a los interesados claves informados sobre el avance del proyecto
3. Cerrar el proyecto con satisfacción del cliente, dentro del plazo y presupuesto establecido, generando la utilidad prevista
4. Documentar los procesos culminados y actualización por los cambios.
5. Cumplir con las especificaciones técnicas de los productos
Int
ere
sad
os 
Int
ern
os
Ítem Interesados Requerimientos del Proyecto
5 Cliente - EMAAP-Q 1. Ser informados del avance del proyecto2. Recibir el proyecto de acuerdo a los requerimientos establecidos en el contrato y en el plazo y costo pactados
6 Departamento de Control- EMAAP-Q 1. Supervisar que el proyecto se ejecute de acuerdo a los lineamientos de las normas.
8
Población de Tumbaco
y Parroquias
nororientales de Quito
1. Estar informados acerca de la ejecución del Proyecto y los beneficios para la comunidad y el medio Ambiente
2. Implementar un Plan de contingencia para mitigar los malestares producto de la ejecución de las obras (generación de polvo, ruido)
Elaborado por: Marco A. Benavides. V.
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b. Documentación de Requerimientos
Tabla 7. Documentación de Requerimientos
Documentación de
Requerimientos Versión 1.0 GA.PGR.2001. 1/7
Elaborado por:
Marco A. Benavides
Revisado por:
Gerente de Proyecto
Fecha:
04/04/2016
Componente Descripción
Título del Proyecto Ampliación de planta de tratamiento de agua potable Paluguillo
Involucrado Directorio de La Organización Ejecutante
Requerimientos 1) Cumplir con los objetivos del Plan estratégico anual ya
establecido
2) Establecer mejoras en el agua potable conducida para la
población de Tumbaco y los barrios nororientales de Quito
Criterios de aceptación 1) Verificación del Alcance del Proyecto aprobada por el
cliente.
2) Verificación del costo del Proyecto, dentro de los
márgenes previstos.
Impacto Alto
Nota: Elaborado por: Marco A. Benavides V. Fuente: (Farje, Julio, 2011)
Nota: Elaborado por: Marco A. Benavides V. Fuente: (Farje, Julio, 2011)
Documentación de
Requerimientos Versión 1.0 GA.PGR.2002. 2/7
Elaborado por:
Marco A. Benavides
Revisado por:
Gerente de Proyecto
Fecha:
04/04/2016
Componente Descripción
Título del Proyecto Ampliación de planta de tratamiento de agua potable Paluguillo
Involucrado Gerente General de La Organización Ejecutante
Requerimientos 1) Ejecutar el Proyecto dentro de los estándares de Calidad,
Seguridad y Medio Ambiente de la Organización
2) Cerrar satisfactoriamente el Plan de Gestión del Proyecto
3) Posicionar a la organización como especialistas en la
construcción de Plantas de Tratamiento de Agua potables y
otros proyectos hidráulicos
Criterios de aceptación 1) Encuesta de Satisfacción del Cliente aprobatoria.
2) Cierre del Proyecto Aprobado por el cliente
Impacto Alto
100
Documentación de
Requerimientos Versión 1.0 GA.PGR.2003. 3/7
Elaborado por:
Marco A. Benavides
Revisado por:
Gerente de Proyecto
Fecha:
04/04/2016
Componente Descripción
Título del Proyecto Ampliación de planta de tratamiento de agua potable Paluguillo
Involucrado Gerente del Proyecto
Requerimientos 1) Ejecutar el proyecto dentro del plazo y presupuesto
establecido
2) Ejecutar el proyecto dentro de los estándares de calidad,
Seguridad y Medio Ambiente de la Organización.
3) Obtener una mayor utilidad con respecto al previsto
4) Recoger las Lecciones aprendidas para mejorar
procedimientos
5) Brindar imagen de una organización eficiente y
responsable con los compromisos adquiridos.
Criterios de aceptación 1) Encuesta de satisfacción del cliente, aprobatoria.
2) Verificación del Alcance Aprobada por el cliente
3) Acta de entrega del proyecto firmada por el cliente sin
observaciones
4) Certificado de Obra entregado por el cliente
5) Verificación y aprobación de las líneas Bases del
Proyecto.
Impacto Alto
Nota: Elaborado por: Marco A. Benavides V. Fuente: (Farje, Julio, 2011)
Documentación de
Requerimientos Versión 1.0 GA.PGR.2004. 4/7
Elaborado por:
Marco A. Benavides
Revisado por:
Gerente de Proyecto
Fecha:
04/04/2016
Componente Descripción
Título del Proyecto Ampliación de planta de tratamiento de agua potable Paluguillo
Involucrado Equipo del Proyecto
Requerimientos 1) Cumplir con los Lineamientos de la EPMAPS durante la
ejecución del proyecto
2) Mantener a los interesados claves informados sobre el
avance del proyecto
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3) Cerrar el Proyecto con satisfacción del cliente, dentro del
Plazo y presupuesto establecido, generando la utilidad
Prevista.
4) Documentar los procesos culminados y actualización por
os cambios.
5) Cumplir con las especificaciones técnicas de los
productos.
Criterios de aceptación 1) Verificación del cumplimiento de las recomendaciones de
la EMAAPS, firmada por el cliente
2) Encuesta de satisfacción del cliente, aprobatoria.
3) Verificación del Alcance del Proyecto aprobada por el
cliente
4) Acta de Entrega del Proyecto Firmada por el cliente sin
Observaciones
5) Certificado de Obra entregada por el cliente
Impacto Medio
Nota: Elaborado por: Marco A. Benavides V. Fuente: (Farje, Julio, 2011)
Documentación de
Requerimientos Versión 1.0 GA.PGR.2005 5/7
Elaborado por:
Marco A. Benavides
Revisado por:
Gerente de Proyecto
Fecha:
04/04/2016
Componente Descripción
Título del Proyecto Ampliación de planta de tratamiento de agua potable Paluguillo
Involucrado Cliente - Empresa metropolitana de Agua Potable y Saneamiento
(EPMAPS)
Requerimientos 1) Ser informados del avance del Proyecto y logro de los
objetivos del Proyecto.
2) Recibir el Proyecto de acuerdo a los requerimientos
establecidos en el contrato y en el plazo y costo pactado.
3) Recibir los siguientes entregables:
 Memorias Técnicas
 Informes Geotécnicos
 Planos Estructurales
 Planos Arquitectónicos
 Planos Electromecánicos y de Automatización
 Planos Hidrosanitarios
 Presupuesto
 Especificaciones
 Plan de Manejo Ambiental
 Manual de Operación Y Mantenimiento
Criterios de aceptación 1) Cumplimiento de las condiciones del contrato.
Impacto Alto
Nota: Elaborado por: Marco A. Benavides V. Fuente: (Farje, Julio, 2011)
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Documentación de
Requerimientos Versión 1.0 GA.PGR.2006. 6/7
Elaborado por:
Marco A. Benavides
Revisado por:
Gerente de Proyecto
Fecha:
04/04/2016
Componente Descripción
Título del Proyecto Ampliación de planta de tratamiento de agua potable Paluguillo
Involucrado Departamento de Control - Empresa metropolitana de Agua Potable y
Saneamiento (EPMAPS)
Requerimientos 1) Supervisar que el proyecto se ejecute de acuerdo a los
lineamientos sanitarios contemplados en las normas de la
institución.
2) Que la Planta de tratamiento cumpla todas las normas
técnicas y estándares establecidos en las normas medio
ambientales.
Criterios de aceptación 1) Acta de Conformidad de EPMAPS sobre la ingeniería de
detalle del proyecto
2) Acta de conformidad de EPMAPS sobre la ejecución del
proyecto.
Impacto Alto
Nota: Elaborado por: Marco A. Benavides V. Fuente: (Farje, Julio, 2011)
Nota: Elaborado por: Marco A. Benavides V. Fuente: (Farje, Julio, 2011)
Documentación de
Requerimientos Versión 1.0 GA.PGR.2007. 7/7
Elaborado por:
Marco A. Benavides
Revisado por:
Gerente de Proyecto
Fecha:
04/04/2016
Componente Descripción
Título del Proyecto Ampliación de planta de tratamiento de agua potable Paluguillo
Involucrado Población de Tumbaco y Parroquias nororientales de quito
Requerimientos
1) Estar informados acerca de la ejecución del Proyecto y los
beneficios para la comunidad y el medio Ambiente.
2) Implementar un Plan de Contingencia para mitigar los malestares
producto de la ejecución de las obras (generación de Polvo, ruido)
Criterios de aceptación
3) Lista de Verificación de la información impartida a la población
acerca del Proyecto
4) Encuestas realizadas a la población acerca del Plan de
contingencia realizado en el distrito.
5) Acta de Conformidad del Comité Vecinal
Impacto Medio
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c. Matriz de Trazabilidad - Ciclo de Vida del Proyecto
Matriz de Trazabilidad - Ciclo de Vida del Proyecto Versión 1.0 MDT.10001/1
Lista de Requerimientos Ciclo de Vida del Proyecto
Interesados Ítem Requerimiento Producto Proyecto F. Inicio S F. Planificación S F. Ejecución S F. Cierre S
1
Directorio de la
organización
ejecutante
1
Cumplir con los
objetivos del Plan
estratégico anual ya
establecido
x
Establecer los
Objetivos del
Proyecto
alineados al
Contrato
Planificar el Plan de
Gestión del Proyecto
para el cumplimiento
de los objetivos del
contrato
Presentar el informe
de cierre del
Proyecto,
Identificando los
objetivos logrados.
2
Establecer mejoras
en el agua potable
conducida para la
población de
Tumbaco y los barrios
nororientales de quito
x Realizar Gestión deCalidad del agua
2
Gerente General
de La
Organización
Ejecutante
3
Ejecutar el Proyecto
dentro de los
estándares de
Calidad, Seguridad y
Medio Ambiente de la
Organización
x
Planificar la Gestión
de la Calidad del
Proyecto
Elaborar y entregar el
brochure de calidad y
seguridad para el
cliente
4
Cerrar
satisfactoriamente el
Plan de Gestión del
Proyecto
x
Documentar la
Satisfacción del
Cliente
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5
Posicionar a la
organización como
especialistas en la
construcción de
Plantas de
Tratamiento de Agua
potables y otros
proyectos hidráulicos
x
Identificar
clientes
Potenciales del
rubro
medioambiental
Contactar a
potenciales Clientes
del Rubro Medio
Ambiental
3 Gerente Proyecto
6
Ejecutar el proyecto
dentro del plazo y
presupuesto
establecido
x
Identificar las
restricciones de
alcance, plazo y
costo en el
Project chárter
Elaborar el Plan de
Gestión del Proyecto
Recibir informe de
cierre del proyecto
7
Ejecutar el proyecto
dentro de los
estándares de
calidad, Seguridad y
Medio Ambiente de la
Organización.
x
Planificar la Gestión
de la Calidad del
Proyecto
8
Obtener una mayor
utilidad con respecto
al previsto
x
Planificar la Gestión
del Costo del
Proyecto
9
Recoger las
Lecciones aprendidas
para mejorar
procedimientos
x
Documentar
las Lecciones
Aprendidas
Informar las
Lecciones Aprendidas
en el informe de
Cierre del Proyecto
10
Brindar imagen de
una organización
eficiente y
responsable con los
compromisos
adquiridos.
x Elaborar el Plan deGestión del Proyecto
Elaborar y Difundir
Informe de Cierre del
Proyecto
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4 Equipo delProyecto
11
Cumplir con los
Lineamientos de la
EMAAPS durante la
ejecución del
proyecto
x
12
Mantener a los
interesados claves
informados sobre el
avance del proyecto
x
Planificar la Gestión
de las
Comunicaciones del
Proyecto
Elaborar y Difundir el
Informe de Cierre del
Proyecto
13
Cerrar el Proyecto
con satisfacción del
cliente, dentro del
Plazo y presupuesto
establecido,
generando la utilidad
Prevista.
x Elaborar el Plan deGestión del Proyecto
Elaborar y Difundir el
Informe de Cierre del
Proyecto
14
Documentar los
procesos culminados
y actualización por os
cambios.
x Elaborar el Informe deCierre del Proyecto
15
Cumplir con las
especificaciones
técnicas de los
productos.
x
5
Cliente -
Empresa
metropolitana de
Agua Potable y
Saneamiento
(EPMAPS)
16
Ser informados del
avance del Proyecto y
logro de los objetivos
del Proyecto.
x
Planificar la Gestión
de las
Comunicaciones del
Proyecto
Entregar el Informe
de Cierre del
Proyecto
17
Recibir el Proyecto de
acuerdo a los
requerimientos
establecidos en el
contrato y en el plazo
y costo pactado.
x
106
18 Memorias Técnicas x
Organizar e
Equipo y
contactar
empresas
especialistas en
Diseño.
Planificar la Gestión
de Adquisiciones de
Proyecto
19 Informes Geotécnicos x
Organizar el
Equipo y
contactar
empresas
especialistas en
Geotecnia
Planificar la Gestión
de Adquisiciones de
Proyecto
20 Planos Estructurales x
Organizar el
Equipo y
contactar
empresas
especialistas en
el análisis de
Estructuras
Planificar la Gestión
de Adquisiciones de
Proyecto
21 PlanosArquitectónicos x
Organizar el
Equipo y
contactar
empresas
especialistas en
el diseño
Arquitectónico
Planificar la Gestión
de Adquisiciones de
Proyecto
22
Planos
Electromecánicos y
de Automatización
x
Organizar el
Equipo y
contactar
empresas
especialistas en
el diseño
Arquitectónico
Planificar la Gestión
de Adquisiciones de
Proyecto
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23 PlanosHidrosanitarios x
Organizar el
Equipo y
contactar
empresas
especialistas en
el diseño
Hidráulico -
Sanitario
Planificar la Gestión
de Adquisiciones de
Proyecto
24 Presupuesto x
Organizar el
equipo y
comunicarse con
empresas
proveedoras de
los materiales
necesarios y
cotizar
productos.
Planificar la Gestión
de Adquisiciones de
Proyecto
25 Especificaciones x
Organizar el
Equipo y
contactar
empresas
especialistas en
la elaboración de
las
Especificaciones
del Diseño.
Planificar la Gestión
de Adquisiciones de
Proyecto
26 Plan de ManejoAmbiental x
Organizar el
Equipo y
contactar
empresas
especialistas en
la elaboración en
Planes de
Manejo
Ambiental
Planificar la Gestión
de Adquisiciones de
Proyecto
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27 Manual de OperaciónY Mantenimiento x
Organizar el
Equipo y
Elaborar el
Manual de
Operación y
Mantenimiento
Planificar la Gestión
de Adquisiciones de
Proyecto
6
Departamento de
Control -
Empresa
metropolitana de
Agua Potable y
Saneamiento
(EPMAPS)
28
Supervisar que el
proyecto se ejecute
de acuerdo a los
lineamientos
sanitarios
contemplados en las
normas de la
institución.
x Planificar Gestión deCalidad
29
Que la Planta de
tratamiento cumpla
todas las normas
técnicas y estándares
establecidos en las
normas medio
ambientales.
x Planificar Gestión deCalidad
7
Población de
Tumbaco y
Parroquias
nororientales de
quito
30
Estar informados
acerca de la
ejecución del
Proyecto y los
beneficios para la
comunidad y el medio
Ambiente.
x Planificar Gestión deComunicaciones
31
Implementar un Plan
de Contingencia para
mitigar los malestares
producto de la
ejecución de las
obras (generación de
Polvo, ruido)
x Planificar Gestión deRiesgos
Elaborado por: Marco A. Benavides V. Fuente: (Farje, Julio, 2011)
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d. Matriz de Trazabilidad - Objetivos del Proyecto
Matriz de Trazabilidad - objetivos del Proyecto Versión 1.0 MDTOP.10001/1
Lista de Requerimientos Objetivos del Producto
Interesados Ítem Requerimiento Producto Proyecto MemoriasTécnicas
Informes
Geotécnicos Planos Estructurales
Planos
Arquitectónicos
Planos
Electromecánicos y
de La
Automatización
Planos
Hidrosanitarios Presupuesto Especificaciones
Plan de
Manejo
Ambiental
Manual de
Operación y
Mantenimiento
1
Directorio de la
organización
ejecutante
1
Cumplir con los objetivos
del Plan estratégico anual
ya establecido
x
2
Establecer mejoras en el
agua potable conducida
para la población de
Tumbaco y los barrios
nororientales de quito
x
2
Gerente
General de La
Organización
Ejecutante
3
Ejecutar el Proyecto dentro
de los estándares de
Calidad, Seguridad y
Medio Ambiente de la
Organización
x
4
Cerrar satisfactoriamente
el Plan de Gestión del
Proyecto
x
5
Posicionar a la
organización como
especialistas en la
construcción de Plantas de
Tratamiento de Agua
potables y otros proyectos
hidráulicos
x
3 GerenteProyecto
6
Ejecutar el proyecto dentro
del plazo y presupuesto
establecido
x
7
Ejecutar el proyecto dentro
de los estándares de
calidad, Seguridad y Medio
Ambiente de la
Organización.
x
Verificar
requerimientos del
MDMQ para
aprobación de
planos
Verificar
requerimientos
de CDAE para
dibujo de
planos
Verificar
requerimientos
del EPMAPS
Verificar
requerimiento
s del
EPMAPS
Verificar el
cumplimiento
de las
recomendaci
ones del EIA
8 Obtener una mayor utilidadcon respecto al previsto x
9
Recoger las Lecciones
aprendidas para mejorar
procedimientos
x
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10
Brindar imagen de una
organización eficiente y
responsable con los
compromisos adquiridos.
x
4 Equipo delProyecto
11
Cumplir con los
Lineamientos del EIA
durante la ejecución del
proyecto
x
Verificar que
cumpla con los
estándares
medioambientales
Verificar que
cumpla con los
estándares
medio-
ambientales
Verificar la
cantidad
mínima de
puntos de
control
medioambien
tal
12
Mantener a los interesados
claves informados sobre el
avance del proyecto
x
13
Cerrar el Proyecto con
satisfacción del cliente,
dentro del Plazo y
presupuesto establecido,
generando la utilidad
Prevista.
x
14
Documentar los procesos
culminados y actualización
por os cambios.
x
15
Cumplir con las
especificaciones técnicas
de los productos.
x
Verificar
cumplimient
o de
especificaci
ones
técnicas
Verificar
cumplimiento de
especificaciones
técnicas
Verificar
cumplimiento
de
especificacione
s técnicas
Verificar
cumplimiento de
especificaciones
técnicas
Verificar
cumplimiento
de
especificacion
es técnicas
Verificar
cumplimiento
de
especificacio
nes técnicas
5
Cliente -
Empresa
metropolitana
de Agua
Potable y
Saneamiento
(EPMAPS)
16
Ser informados del avance
del Proyecto y logro de los
objetivos del Proyecto.
x
Preparar
Informes
Semanales
Preparar Informes
Semanales
Preparar
Informes
Semanales
Preparar
Informes
Semanales
Preparar
Informes
Semanales
Preparar
Informes
Semanales
Preparar
Informes
Semanales
17
Recibir el Proyecto de
acuerdo a los
requerimientos
establecidos en el contrato
y en el plazo y costo
pactado.
x
18 Memorias Técnicas x
19 Informes Geotécnicos x
20 Planos Estructurales x
21 Planos Arquitectónicos x
22 Planos Electromecánicos yde Automatización x
23 Planos Hidrosanitarios x
24 Presupuesto x
25 Especificaciones x
26 Plan de Manejo Ambiental x
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27 Manual de Operación YMantenimiento x
6
Departamento
de Control -
Empresa
metropolitana
de Agua
Potable y
Saneamiento
(EPMAPS)
28
Supervisar que el proyecto
se ejecute de acuerdo a los
lineamientos sanitarios
contemplados en las
normas de la institución.
x
Monitorio
durante
Diseño
Monitorio durante
Diseño
Monitorio
durante Diseño
Monitorio durante
Diseño
Monitorio
durante
Diseño
Monitorio
durante
Diseño
29
Que la Planta de
tratamiento cumpla todas
las normas técnicas y
estándares establecidos
en las normas medio
ambientales.
x
Entrevistas
con El
Ministerio del
Ambiente
para hacer
conocer que
el proyecto
cumple con
las normas
7
Población de
Tumbaco y
Parroquias
nororientales de
quito
30
Estar informados acerca
de la ejecución del
Proyecto y los beneficios
para la comunidad y el
medio Ambiente.
x
31
Implementar un Plan de
Contingencia para mitigar
los malestares producto de
la ejecución de las obras
(generación de Polvo,
ruido)
x
Elaborado por: Marco A. Benavides V.  Fuente: (Farje, Julio, 2011)
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e. Flujograma de Control de Cambios
Elaborado por: Marco A. Benavides V.  Fuente: (Farje, Julio, 2011)
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f. Flujograma Para el Control de Cambios de los requerimientos
Elaborado por: Marco A. Benavides V.  Fuente: (PMI, 2013)
114
g. Formato de Solicitud De Cambios
Formato de Solicitud De Cambios Versión 1.0 FDC.10001/1
Proyecto No.: Usuario: Reporte No.:
Nombre del Proyecto:
Preparado por:
Revisado por:
Causa:(Marcar con una "x" en el recuadro que corresponda)
Descripción:
Partida (afectada o Nueva) Und
Cantidad
Pu US $ Costo adicionalUS $Base Adic.
Total adicional US $
Partida (afectada o Nueva) Und
Cantidad Horas hombre (HH)
Base
Adic
. Base Adicional
Total
adicional HH
Total anterior Total adicionales Total Actual
US $ :
US
$: US $:
HH: HH: HH:
Impacto en el cronograma (días, semanas o meses):
Por el
Contratista:
Por el
Cliente
Administrador de
Contrato
Administrador de
Obra Control de Documentos
Fecha: Fecha: Fecha: Fecha: Fecha:
115
Capítulo 4:
Gestión del Tiempo o del Cronograma
A. Plan de Gestión del Cronograma
El objetivo que tiene este plan será de describir cómo será gestionada la culminación del proyecto
a tiempo o en el plazo propuesto. Para esto, se incluye los procesos requeridos, desde la definición
y secuencia de las actividades hasta la estimación de la duración de cada actividad y desarrollo del
cronograma del proyecto. Finalmente se incluye un proceso de control del estado del proyecto.
Tabla 8. Plan de Gestión del Cronograma
Plan de Gestión del
Cronograma
Versión
1.0
GT.PGC.1000.
1/1
Elaborado por:
Marco A. Benavides V.
Revisado Por:
Gerente de Proyecto
Fecha:
Componente Descripción
Título del Proyecto Ampliación Planta de Tratamiento de agua potable
Paluguillo.
Descripción de la Gestión del
Cronograma del Proyecto
El cronograma será gestionado con las entradas,
técnicas y herramientas y salidas abajo descritas.
Proceso 1: Definir las Actividades
 Se utilizará como entrada la Línea Base del
Alcance. También, se contará con los activos
de los procesos de la organización como la
información histórica referida a la lista de
actividades utilizadas en proyectos anteriores.
 Como técnica de definición de las actividades
se utilizará la Técnica de Descomposición y el
juicio experto del equipo del Proyecto. Dichas
actividades serán creadas sobre la base de la
EDT, donde cada paquete de trabajo podrá
descomponerse hasta un máximo de 10
actividades.
 Como salida de este proceso se obtendrá la
lista de actividades (Anexo 9), que mostrará
todas las actividades necesarias a ejecutarse
para el proyecto. También, se obtendrá una
lista de hitos que mostrará los eventos
significativos en el Proyecto (Anexo 9).
Proceso 2: Secuenciar las Actividades
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 Se utilizará como entrada la lista de las
actividades, así como la lista de hitos. Además,
se utilizará el Enunciado del Alcance del
proyecto para analizar las características de los
productos que afectan la secuencia de las
actividades.
 Como técnica para secuenciar actividades se
usará el Método de Diagrama de Barras, para
lo cual se utilizará el software de planificación
Ms-Project.
 Como salida de este proceso se obtendrá el
cronograma del Proyecto con todas las
actividades del proyecto y sus relaciones
lógicas.
Proceso 3: Estimar los Recursos de las Actividades
 Se utilizará como entrada la lista de actividades
para identificar cuales requerirán recursos, y el
calendario de recursos para identificar los
potencialmente disponibles.
 Como técnica para la estimación de recursos
de las actividades se aplicará la técnica del
juicio de expertos y estimaciones publicadas de
revistas y entidades de la CAMICON.
 Como salida de este proceso se tendrán la
estructura de descomposición de recursos
(RBS) (Anexo 10) y la lista de requerimiento de
recursos por actividad. Para evitar duplicidades,
esta lista se mostrará en el siguiente capítulo
con sus respectivos costos parciales (Anexo
13).
Proceso 4: Estimar la Duración de las Actividades
 Se utilizará como entrada la lista de
actividades, así como los requerimientos de
recursos de las actividades, calendario de
recursos y el Enunciado del Alcance del
Proyecto. También, se tendrá como entrada la
base de datos de los estimados de duración de
actividades de la empresa (lecciones
aprendidas incorporadas) e información técnica
de rendimientos de actividades y productos.
 Como herramienta para la estimación de
duraciones se utilizará el Análisis Pert,
calculando la duración optimista, esperada y
pesimista en base a la multiplicación de la
cantidad de trabajo por ejecutar por el
rendimiento, apoyados en el juicio experto del
equipo del proyecto. Para el cálculo de la
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duración estimada se utilizará el software Ms –
Project.
 Como salida de este proceso se tendrá los
estimados de la duración de las actividades
(Anexo 11).
Proceso 5: Desarrollar el Cronograma
 Se utilizará como entrada la lista de
actividades, los requerimientos de recursos de
las actividades, calendario de recursos, el
diagrama de red del cronograma y los
estimados de duración de las actividades, así
como el Enunciado del Alcance del Proyecto.
 Como técnica para la generación del
cronograma se utilizará el Método de la Ruta
Critica (CPM) y la nivelación de recursos.
Asimismo, se utilizará un software de
planificación como el Ms-Project.
 Como salida de este proceso se contará con el
cronograma del proyecto representado en
diagrama de barras y la línea base del
cronograma (Anexo 11).
Proceso 6: Controlar el Cronograma
 Se utilizará como entrada el Plan de Gestión
del Cronograma, el Cronograma del Proyecto,
los reportes diarios de trabajo y la información
semanal del avance de actividades.
 Como herramienta para el control del
cronograma se utilizará la revisión del
desempeño del trabajo, el análisis de variación
del cronograma. Asimismo, se utilizará un
software de gestión como el Ms-Project
(elaboración de diagramas de barra
comparativos del avance).
 Como salida de este proceso se contará con las
medidas semanales del desempeño del trabajo
(Variaciones del Cronograma SV e Índice del
Desempeño del Cronograma SPI), las
solicitudes de cambio al cronograma si las
hubiera, y las actualizaciones a los documentos
del Proyecto.
Identificación y clasificación
de los cambios al cronograma
del Proyecto
Identificación de Cambios en el cronograma.
El equipo del Proyecto será el encargado de
identificar desviación alguna en la línea base del
cronograma del Proyecto (control del cronograma).
Cualquier desviación identificada será informada al
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Gerente del Proyecto quien evaluará el impacto y
analizará la causa de la misma
Clasificación de los cambios al cronograma
Los cambios al cronograma del proyecto serán
clasificados según el impacto que genere la
desviación identificada por el equipo del proyecto.
1. Bajo impacto al Cronograma
B. No afecta la ruta crítica de cronograma; por
lo tanto, no afecta al plazo previsto.
C. Estas desviaciones serán absorbidas dentro
del cronograma del Proyecto; sin embargo,
junto al reporte de análisis de desviación del
cronograma se adjuntará un reporte de
identificación de causa de la variación y un
plan de acciones preventivas
2. Moderado Impacto al Cronograma
D. Afecta la ruta crítica del cronograma y la
desviación del tiempo tiene un impacto
menor o igual al 2% del plazo estimado(días)
E. Para estas desviaciones, junto al reporte de
análisis de desviación del cronograma se
adjuntará un reporte de identificación de
causa de la variación y un plan de acciones
correctivas
3. Alto impacto al Cronograma
F. Afecta la ruta crítica del cronograma y la
desviación del tiempo tiene un impacto
mayor al 2% del plazo estimado(días)
G. Para estas desviaciones, junto al reporte de
análisis de desviación del cronograma se
adjuntará un reporte de identificación de
causa de la variación y un plan de acciones
correctivas
Procedimiento de Control de
Cambios al Cronograma
1. Personas autorizadas a solicitar cambios
Las personas autorizadas para solicitar algún
cambio serán:
H. El cliente
I. El patrocinador
J. El Gerente de proyecto
K. El equipo del proyecto
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2. Procedimiento de control de cambios al
Cronograma
Toda solicitud se presenta a través del formato de
solicitud de cambios (Anexo 1) El control de
cambios se realiza de acuerdo al flujograma de
procesos de control de cambio (Anexo 2)
3. Justificación y Requerimientos de Solicitud de
cambio
 Se aceptarán cambios al cronograma cuando
estén plenamente justificados por alguno de los
siguientes puntos:
L. Paralización de actividades por problemas de
disponibilidad de equipos o materiales en el
mercado
M. Paralización de actividades por hallazgo de
restos arqueológicos en la zona de
construcción
N. Modificación del Alcance
O. Reducción del Presupuesto
 Los requerimientos para presentación de
solicitud de cambios son:
P. Formato de solicitud de cambio llenado
Q. Reporte de análisis de desviación del
cronograma
R. Reporte de identificación de causa de la
desviación
S. Plan de acciones correctivas
Responsables de aprobar los
cambios al alcance
Las aprobaciones de los cambios de cronograma se
realizarán de la siguiente manera:
 Si los cambios son clasificados como de
pequeño impacto, estos serán aproados por el
gerente del proyecto.
 Si los cambios son clasificados como de
pequeño impacto, se requerirá la aprobación
del comité de control de cambios
Comité:
 Representante del Cliente
 Gerente General de Organización Ejecutora
(Patrocinador)
 Gerente del Proyecto
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Definición de cambios
aprobados sin revisiones
Las Solicitudes de cambio que podrán ser aprobados
sin revisión del comité serán:
 Las solicitudes de cambio tipificadas como de
bajo impacto
Integración del control de
cambios del cronograma con
el control integrado de
cambios
 Los cambios serán documentados a través del
formato de control de cambios
 Las solicitudes de cambio no aprobadas serán
archivadas junto con sus documentos de
sustento respectivo
 Las solicitudes de cambio aprobadas
actualizaran las líneas de bases del proyecto.
 Los informes de avance, medición del
rendimiento, análisis de variación y los
diagramas de barras comparativos del
cronograma serán archivados en el banco de
información del Proyecto
Elaborado por: Marco A. Benavides V.  Fuente: (Farje, Julio, 2011)
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B. ANEXOS
a. Lista de Actividades
LISTA DE
ACTIVIDADES DEL
PROYECTO
Versión
1.0
GT.LAP.1000
1/6
Código EDT: EGP.000
Paquete de Trabajo: Gestión del Proyecto
Paquete de Trabajo Actividad del Paquetede Trabajo
Alcance del trabajo de la Actividad
Código
EDT Nombre Código Actividad
EGP.001 Inicio delProyecto
EGP.001
.001
Elaborar Acta
de
constitución
del Proyecto
Elaboración del acta de constitución del
proyecto. Se incluirá la descripción de los
requisitos y descripción y riesgos de alto nivel,
cronograma de hitos y resumen del
presupuesto.
EGP.002 Planificacióndel Proyecto
EGP.002
.001
Elaborar el
Plan de
Gestión del
Alcance
Elaboración de plan de gestión donde se
describe la administración del proyecto y de los
productos.
EGP.002
.002
Elaborar la
Estructura
detallada de
Trabajo (EDT)
Elaboración de estructura de subdivisión de los
entregables del proyecto en entregables más
pequeños
EGP.002
.003
Elaborar el
Plan de
Gestión del
Cronograma
Elaboración del Plan de gestión donde se
describe la administración de la finalización del
proyecto a tiempo.
EGP.002
.004
Elaborar el
Cronograma
Elaboración de cronograma de las actividades
del proyecto, donde cada una de ellas cuenta
con una duración definida y se encuentran
lógicamente enlazados. El cronograma se
mostrará en diagrama de barras resaltando los
hitos.
EGP.002
.005
Elaborar el
Plan de
Gestión del
Costos
Elaboración de Plan de gestión donde se
describe el nivel de exactitud de las
estimaciones, unidades de medidas, umbrales
de control del presupuesto.
EGP.002
.006
Elaborar el
Presupuesto
Estimación de costos de las diferentes
actividades. Incluye también los costos por
contingencia.
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EGP.002
.007
Elaborar el
Plan de
Gestión de
Calidad
Elaboración de plan de calidad que describe el
sistema de calidad; la estructura, organización
para la calidad, roles y responsabilidades,
procesos de calidad, recursos asignados,
como la gestión de calidad: aseguramiento de
calidad, mejora continua de procesos.
EGP.002
.008
Elaborar el
Plan de
Gestión de
Recursos
Humanos
Elaboración de plan de gestión que describe
los procesos generales de obtención del
personal, calendario de recursos, criterios de
salida del personal y normas de cumplimiento.
EGP.002
.009
Elaborar el
Plan de
Gestión de
Riegos
Elaboración dl plan de gestión que describe la
identificación de los riesgos, clasificación de
riesgos, definición y matriz de probabilidades e
impactos y seguimiento.
EGP.002
.010
Elabora el
Plan de
Gestión de
Comunicacion
es
Elaboración del plan de las comunicaciones
del proyecto que incluirá los procesos
requeridos para asegurar que la planificación,
recopilación, creación, distribución,
almacenamiento, recuperación, gestión,
control, monitoreo y disposición final de la
información del proyecto sean oportunos y
adecuados.
EGP.002
.011
Elaborar el
Plan de
Adquisiciones
Elaboración de Plan de gestión que describe
los tipos de contratos utilizar, las estimaciones
independientes, acciones para gestionar las
adquisiciones, y modos de evaluación de
proveedores.
EGP.002
.012
Elaborar el
Plan de
Gestión de
Los
Interesados
Elaboración del Plan de gestión de los
interesados del proyecto que incluirá los
procesos necesarios para identificar a las
personas, grupos u organizaciones que
pueden afectar o ser afectados por el proyecto,
para analizar las expectativas de los
interesados y su impacto en el proyecto y
luego desarrollar estrategias de gestión
adecuadas para garantizar la participación
eficaz de los interesados en las decisiones y
ejecución del proyecto.
EGP.003
Informes del
estado del
Proyecto
EGP.003
.001
Elaborar
informes
semanales del
estado del
proyecto
Elaboración de informes de los índices de
variación del costo y tiempo del proyecto,
solicitudes de cambio y registros de calidad.
EGP.004
Reuniones
Semanales
de
Coordinación
EGP.004
.001
Realizar
reuniones
semanales de
coordinación
Llevar a cabo reuniones semanales de
coordinación entre el equipo de proyecto, el
jefe de proyecto y cliente.
Elaborado por: Marco A. Benavides V.  Fuente: (Farje, Julio, 2011)
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LISTA DE ACTIVIDADES
DEL PROYECTO
Versión
1.0
GT.LAP.1000
2/6
Código EDT: EEP.100
Paquete de Trabajo: ETAPA I
Paquete de Trabajo Actividad del Paquete deTrabajo
Alcance del trabajo de la Actividad
Código
EDT Nombre Código Actividad
EEP.101
.
Recopilación
de
información
relacionada
con el
proyecto
EEP.101
.001
Analizar de la
información
entregada la
utilizable para el
Proyecto
Se analizará por expertos en el tema la
información de los estudios previos entregada
por el Cliente
EEP.101
.002
Organizar la
Información
entregada por el
Cliente
Se organizará y clasificará la información ya
analizada para su posterior uso
EEP.101
.003
Elaborar Banco
de Datos Para
su utilización
posterior
Se elaborar un Banco de Datos al cual se
pueda acceder siempre que se necesite
información previa a los diseños
EEP.102
.
Trabajos
Topográficos
EEP.102
.001
Evaluar y
Convalidar la
información
Disponible
Evaluar y Convalidar la información Disponible
EEP.102
.002
Elaborar el
Control de
campo
Horizontal y
Vertical
Elaborar el control de campo horizontal
(GNSS) y vertical (Nivelación) que se requiere
para elaborar el levantamiento fotogramétrico
actualizado y el levantamiento topográfico de
detalle requerido.
EEP.102
.003
Elaborar la
cartografía y
Ortofotos
Elaborar la cartografía y Ortofotos actualizados
al año 2015 (en escala 1:5.000 o a mayor
escala) del área de interés de la PTAP de
Paluguillo, a fin de disponer de la información
actualizada y detallada de la nueva
infraestructura existente. La cartografía y
Ortofotos actualizados se obtendrán mediante
un dron fotogramétrico.
EEP.102
.004
Elaborar el
levantamiento
topográfico
tridimensional
de detalle
Elaborar el levantamiento topográfico
tridimensional de detalle (en escala 1:1 000 o
a mayor escala) de la PTAP Paluguillo. Los
trabajos de topografía se realizarán mediante
un escáner láser topográfico en 3D, que ofrece
una representación real de la topografía del
terreno y los elementos tridimensionales que
se deben estudiar.
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EEP.102
.005
Elaborar los
mapas
temáticos
requeridos para
los diversos
temas.
Elaborar los mapas temáticos requeridos por
los diversos temas relacionados con: hidro-
meteorología, riesgos naturales, impactos
ambientales; reconocimiento y evaluación de
afectaciones, reposiciones, expropiaciones y
ocupaciones temporales, comunicaciones,
redes de infraestructura eléctrica y vial,
conducciones de petróleo y gas, jurisdicción
administrativa, entre otros.
EEP.102
.006
Estandarizar el
sistema de
referencia
espacial
Estandarizar el sistema de referencia espacial
de la información cartográfica obtenida; de tal
manera que dicha información sea compatible
con el Sistema de Referencia Espacial del
DMQ (SIRES-DMQ).
EEP.102
.007
Estandarizar el
formato de
almacenamient
o digital de la
información
cartográfica
obtenida
mediante
levantamientos
fotogramétricos
Estandarizar el formato de almacenamiento
digital de la información cartográfica obtenida
mediante los levantamientos fotogramétricos,
levantamientos topográficos, digitalización de
planos, datos técnicos y otros trabajos
cartográficos del proyecto; de tal manera que
ésta sea compatible con el Sistema de
Información Geográfica de la Empresa
(ArcGIS de ESRI).
EEP.102
.008
Crear un banco
de datos
geográficos
obtenidos
durante el
Trabajo
compatible con
el SIG de la
empresa
(ARGIS de
ESRI)
Crear un banco de datos geográficos
obtenidos durante los trabajos, compatible con
el SIG de la Empresa (ArcGIS de ESRI), en la
que se incluya: información geodésica,
topográfica, geológica, geotécnica, hidro-
meteorología, hidrogeológica, edafológica,
cobertura vegetal, uso del suelo, servicios,
vías, entre otros datos. Cada uno de los temas
deberá contener su respectivo atributo de
información y una descripción explícita
contenida en una Metadato.
EEP.103
Estudios
Geológicos y
Geotécnicos
EEP.103
.001
Levantamiento
Geológico del
Área de Estudio
Tomando como base la topografía realizada, el
consultor realizará un levantamiento geológico
de detalle del “Área de Estudio” y presentará
un mapa 1:1000, ejecutará un perfil
longitudinal y tres perfiles transversales. Como
producto presentará un plano en formato A1 y
el informe pertinente donde se resaltarán,
entre otros: estratigrafía, presencia de fallas,
niveles freáticos y riesgos morfo-dinámicos,
volcánicos y sísmicos.
EEP.103
.002
Trabajos
Geotécnicos
Se realizará una inspección geotécnica
preliminar para determinar el tipo de suelo en
los sitios donde posiblemente se implantarán
las obras, donde se realizará la toma de
muestras, ensayos e investigaciones in situ, en
base a los cuales se obtendrán los parámetros
para el diseño de las estructuras. Estos
trabajos se realizarán teniendo como
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referencia las especificaciones técnicas para
desarrollar las investigaciones pertinentes.
EEP.104
Pruebas de
Tratabilidad,
incluyendo
determinación
de velocidad
de
sedimentació
n
EEP.104
.001
Realización de
Pruebas de
Tratabilidad
Se realizará una serie de 10 pruebas de
tratabilidad del agua cruda para diferentes
condiciones de turbiedad y/o color en cada una
las cuales se determinará como mínimo los
siguientes parámetros:
1. Dosis óptima de coagulante
2. Concentración óptima de coagulante
3. PH óptimo
4. Dosis óptima de polímero
5. Sitio de aplicación del polímero (como
ayudante de coagulación o como ayudante de
floculación, y en este caso luego de que
tiempo de iniciada la floculación)
6. Tiempo óptimo de floculación
7. Gradientes de velocidad óptimos para
floculación y determinación de tiempos de
floculación por gradiente recomendado.
8. Velocidad crítica de sedimentación
9. Pruebas de sedimentación para diseño de
los espesadores de lodo
10. Pruebas de filtración directa con agua
coagulada en el mecanismo de adsorción
neutralización.
EEP.105
Definición de
la línea de
tratamiento
EEP.105
.001
Determinación
de los
Parámetros y
Criterios de
Diseño
Se realizará el análisis e interpretación de los
resultados de las pruebas de tratabilidad que
ejecute dentro de esta consultoría, así como
las que serán proporcionados por la EPMAPS
que fueron utilizadas para efectuar el diseño
hidráulico sanitario de la planta de tratamiento
a nivel de factibilidad dentro del Plan Maestro.
En base a este análisis se determinará los
siguientes parámetros de diseño de la nueva
planta de tratamiento:
1. Gradiente de velocidad de la mezcla rápida
2. Tiempo de floculación
3. Gradientes de floculación por zona y
tiempos de floculación para cada zona
4. Velocidad crítica de sedimentación y tasa de
sedimentación laminar
5. Tasa de filtración
6. Dosis de coagulante, polímero y
concentraciones óptimas
7. Sitio de aplicación de coagulante y sitio de
aplicación de polímero
La planta debe ser diseñada para un grado de
tratamiento que permita, el cumplimiento del
Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN
023 “Agua potable”, salvo en los valores
mínimos de turbiedad y color que se ajustarán
a lo que se establece en el siguiente párrafo.
El percentil 95 de los valores medidos en el
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efluente de la planta durante su operación, no
deberá superar el límite para la turbiedad de 1
NTU; y, para el color verdadero de 5 UC.
El diseño debe realizarse considerando un
funcionamiento de la planta de 24 horas
diarias, 365 días al año.
Se debe contemplar suficiente flexibilidad en la
planta, para la capacidad hidráulica, la
posibilidad de modos de operación alternativos
para diferentes calidades de agua cruda y la
existencia de desvíos para situaciones
emergentes.
EEP.106
Definición de
la línea de
tratamiento
EEP.106
.001
Definición de la
línea de
tratamiento
Se definirá la línea de Tratamiento
considerando las siguientes unidades de
tratamiento:
- Mezcla Rápida
- Floculadores
- Sedimentadores
- Filtros
-Tanque de Contacto
Dosificación de Productos Químicos
- Unidad de Tratamiento de Lodos
EEP.107
Pre-
dimensionami
ento de las
Unidades de
Tratamiento
EEP.107
.001
Pre-
dimensionamie
nto de las
unidades de
tratamiento
Se Pre-dimensionará las unidades de
tratamiento considerando una operatividad de
24 horas al día.
EEP.108
Conceptualiz
ación de las
Edificaciones
EEP.108
.001
Conceptualizaci
ón de las
Edificaciones
Una vez establecidos los parámetros de
diseños se procederá a elaborar un pre diseño
hidráulico – sanitario de las unidades de
tratamiento y su ubicación preliminar sobre el
terreno, así como elaborará un planteamiento
conceptual de las edificaciones que formarán
parte de la ampliación de la planta de
tratamiento.
EEP.109
Implantación
sobre el
Terreno
EEP.109
.001
Implantación
sobre el
Terreno
Una vez establecidos los parámetros de
diseños se procederá a elaborar un pre diseño
hidráulico – sanitario de las unidades de
tratamiento y su ubicación preliminar sobre el
terreno, así como elaborará un planteamiento
conceptual de las edificaciones que formarán
parte de la ampliación de la planta de
tratamiento.
EEP.101
0
Actualización
y
complementa
ción de La
línea Base
Ambiental
EEP.101
0.001
Actualización y
complementaci
ón de la línea
base ambiental
Será revisada, actualizada y complementada
la información existente para este tema en los
ítems que exige la normativa aplicable Libro VI
del Texto Unificado de Legislación Secundaria
del Ministerio del Ambiente: descripción de
medio físico, medio biótico y aspectos
socioeconómicos y culturales de la población
que habita en el Área de influencia directa, del
proyecto.
Elaborado por: Marco A. Benavides V.  Fuente: (Farje, Julio, 2011)
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LISTA DE ACTIVIDADES
DEL PROYECTO
Versión
1.0
GT.LAP.1000
3/6
Código EDT: EDH.200.
Paquete de Trabajo: ETAPA II
Paquete de Trabajo Actividad del Paquete deTrabajo
Alcance del trabajo de la Actividad
Código
EDT Nombre Código Actividad
EDH.201
.
Diseño
Hidráulico-
Sanitario
EDH.201
.001
Diseño Mezcla
Rápida
Para permitir el uso de la tecnología de
filtración directa en los periodos de bajo
color y turbiedad del agua cruda, la cual
requiere el uso de coagulación por
adsorción y neutralización de carga, se
diseñará un sistema de mezcla rápida
mediante resalto hidráulico con un
gradiente de velocidad superior a 3000 s-
1.
Adicionalmente se estudiara la mezcla
rápida mediante un sistema de inducción
química y se determinara el posible
beneficio económico comparando tanto el
consumo de coagulante como el consumo
de energía eléctrica y los costos de
inversión que representarían los dos
sistemas.
EDH.201
.002
Diseño
Floculadores
El tiempo total de floculación, así como el
número de zonas y los tiempos parciales
de retención para cada zona serán
obtenidos de las pruebas de tratabilidad.
Se garantizará el reparto equitativo de
caudal entre los Floculadores.
Se analizará la conveniencia de mantener
la configuración propuesta en los diseños
a nivel de factibilidad del Plan Maestro
donde se consideran los dos primeros
tercios de los Floculadores conformados
por unidades de tipo mecánico y el tercio
final con floculación de tipo hidráulico, o si
en su defecto es preferible tener unidades
solo mecánicas o solo hidráulicas. Este
análisis debe estar basado en
consideraciones de eficiencia tanto en lo
referente a consumo de coagulante como
de energía y las posibles variaciones de
caudal de tratamiento.
Los gradientes de velocidad en los
orificios de paso deben ser inferiores a los
gradientes de velocidad en la zona.
Los niveles en cada sección del floculador
serán establecidos en concordancia con
los niveles en los sedimentadores y las
pérdidas de carga en cada tramo.
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Se Deberá preverse los sistemas de
desagüe que permitan la limpieza de
todas las zonas del floculador.
EDH.201
.003
Diseño
Sedimentadores
Se diseñarán sedimentadores del tipo de
alta tasa, provistos de lamellas o módulos
de sedimentación.
Las dimensiones del sedimentador se
establecerán en concordancia con las
velocidades de sedimentación obtenidas
en las pruebas de tratabilidad.
Para la determinación del área de placas
se utilizará la teoría de Yao. En caso de
utilizarse ductos de sedimentación
deberán utilizarse los respectivos factores
de corrección del parámetro Sc.
El ingreso del agua floculada debe ser
hecho a través de un manifold central de
repartición, el cual deberá ser calculado
con el método de Hudson, no debiendo
existir más de un 10% de variación entre
el primero y último orificio.
La separación entre orificios deberá
determinarse considerando la amplitud
del cono de dispersión y el gradiente de
velocidad en el paso deberá ser inferior al
de la última zona de floculación.
La parte inferior de las lamellas o módulos
de sedimentación deberá estar definida
por la amplitud del cono de dispersión.
La recolección del agua sedimentada se
hará mediante tuberías perforadas o
canaletas dentadas de descarga libre, con
una carga no menor de 0,03 m.
Los sedimentadores contarán con una
tolva longitudinal para recolección de
lodos a cada lado del manifold1 central de
ingreso de agua floculada. La extracción
de lodos se hará de manera hidráulica
mediante un manifold de recolección en el
fondo de cada tolva. La separación de
orificios debe ser determinada
estableciendo el casquete esférico de
influencia que corresponde a la velocidad
mínima de arrastre de 0,02 m/s.
EDH.201
.004 Diseño de Filtros
Se diseñarán filtros del tipo de tasa
declinante y lavado mutuo con lecho
filtrante de doble capa de antracita y arena
y manto de soporte de grava. El falso
fondo será tipo Leopold u otro que
garantice el uso de aire y agua y una
adecuada repartición del flujo de agua
durante el ciclo de filtrado y tanto del aire
como del agua durante el ciclo de lavado.
Los niveles de operación de los filtros se
1 Manifold: Bloque que posee integrado un circuito hidráulico, con sus correspondientes válvulas, ya sea
adosadas o insertadas, y que responde a una o varias funciones específicas.
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establecerán de acuerdo con la teoría de
cálculo de Di Bernardo.
EDH.201
.005
Diseño del
Tanque de
Contacto
Cada módulo contará con un tanque de
contacto con tabiques longitudinales para
establecer flujo pistón.
EDH.201
.006
Diseño del
Sistema de
Dosificación
El diseño del sistema de dosificación de
productos químicos se hará de acuerdo a
los resultados de las pruebas de
tratabilidad. La dosificación de coagulante
y ayudante de coagulación o floculación
según sea el caso se hará en los puntos
adecuados determinados en dichas
pruebas y con el uso de bombas
dosificadoras de desplazamiento positivo.
En el caso de que se opte por una mezcla
rápida mediante un sistema de inducción
química el equipo de dosificación debe
estar en concordancia con dicho sistema
lo cual deberá quedar claramente
establecido en la especificación
correspondiente.
Para la desinfección se estudiará la
utilización de cloro gas mediante
dosificadores del tipo de generación de
vacío así como la utilización de equipos de
generación en sitio de hipoclorito de sodio
y peróxido de hidrógeno mediante
electrolisis, para lo cual se harán los
respectivos análisis económicos,
ambientales y de seguridad que implican
los dos sistemas incluyendo la
contratación de seguros.
Para el caso de la utilización de cilindros
de cloro gas de una tonelada se
considerará en el diseño del edificio de
cloración todas las recomendaciones de
seguridad existentes a nivel internacional
incluyendo sistemas de ventilación
forzada y la utilización de scrubbers2.
EDH.201
.007
Diseño de las
unidades de
tratamiento de
lodos
Se realizará el diseño hidráulico –
sanitario de las unidades de tratamiento
de lodos, es decir, de los efluentes
provenientes del lavado de las unidades
de tratamiento de agua, purga de
sedimentadores y retro lavado de filtros,
incluyendo sistemas de espesamiento y
deshidratación hasta conseguir un
porcentaje de sólidos del orden del 25%.
Establecerá de manera preliminar su
ubicación en el terreno, así como realizará
2 Scrubbers: Torres de lavado horizontales que son instalaciones de absorción que se utiliza para la
depuración de humo, niebla y vapor que pueden transportar sustancias alcalinas, acidas, reductores y
oxidantes solubles.
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el análisis hidráulico de las tuberías de
conducción de dichos efluentes tanto
desde la planta existente como desde la
ampliación motivo de esta consultoría.
EDH.202
Diseño
Preliminar de
las
Edificaciones
EDH.202
.001
Diseño
Preliminar de las
Edificaciones
En esta Etapa el consultor realizará el
diseño arquitectónico preliminar de las
edificaciones que incluirá el
dimensionamiento y distribución de
ambientes, niveles, puertas, ventanas,
escaleras, baterías sanitarias, talleres,
áreas de bodega, áreas de control y de
dosificación de químicos; instalaciones
eléctricas y sanitarias e implantación
preliminar en el terreno incluyendo un
planteamiento de posibles patios de
maniobra, áreas de parqueo accesos y
vías internas.
EDH.203
Dimensionamie
nto e
implantación de
Reservas de
Agua Cruda
EDH.203
.001
Dimensionamient
o e implantación
de Reservas de
Agua Cruda
Se dimensionará las posibles reservas de
agua cruda con capacidad para al menos
6 horas de operación con el caudal del
final del periodo de diseño con el
correspondiente análisis hidráulico de las
tuberías de alimentación a las unidades
de tratamiento.
EDH.204
Estudio
Ambiental:
Identificación y
Evaluación de
impactos
ambientales.
EDH.204
.001
Elaboración del
Plan De Manejo
Ambiental
Con base al diagnóstico ambiental, el
alcance y actividades previstas para las
Etapas de construcción, operación y
cierre, se deben identificar, cuantificar,
describir y valorar los potenciales
impactos ambientales positivos y
negativos, que puedan ser generados por
el proyecto.
Se reconocerán las acciones del proyecto,
que van a generar impactos sobre los
diferentes elementos ambientales y socio-
económicos durante las diferentes Etapas
del proyecto, determinando la calidad del
impacto (directo - indirecto, positivo –
negativo, etc.), el momento en que se
produce, su duración, su localización y
área de influencia, sus magnitudes etc.
Con todo este análisis elaborar el Plan de
Manejo Ambiental
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LISTA DE ACTIVIDADES
DEL PROYECTO
Versión
1.0
GT.LAP.1000
4/6
Código EDT: EDD.300
Paquete de Trabajo: ETAPA III
Paquete de Trabajo Actividad del Paquete deTrabajo
Alcance del trabajo de la Actividad
Código
EDT Nombre Código Actividad
EDD.301
Diseños
Definitivos
Detallados
Estructurales
EDD.301
.001
Diseño Definitivo
Estructural
En base a los estudios de mecánica de
suelos, se obtendrá la información
necesaria para realizar los diseños
estructurales, de tal manera que
garanticen la seguridad de las obras.
Los diseños estructurales deben sujetarse
a diferentes normas en lo referente a
estructuras hidráulicas y edificios. Para
las primeras se recomienda utilizar el
diseño elástico, por cuanto no se puede
permitir ni siquiera la fisura de sus
elementos, menos aún su rotura. Para los
edificios se puede utilizar el diseño a
última resistencia, de acuerdo con los
códigos nacionales o internacionalmente
aceptados.
EDD.302
Diseños
Definitivos
detallados
Electromecánic
os y de
Automatización
EDD.302
.001
Diseños
Definitivos
detallados
Electromecánico
s y de
Automatización
Se incluirá todo lo referente al diseño
eléctrico que se requiera para el total y
correcto funcionamiento e iluminación de
la planta; en lo que respecta al diseño
mecánico, específicamente se incluirá las
válvulas, compuertas, uniones de
desmontaje, bombas y equipos de
dosificación que se requieran. Las
válvulas cuya operación sea frecuente
serán previstas con actuadores eléctricos
que permitan la automatización de las
operaciones rutinarias. Las válvulas cuya
operación sea ocasional serán provistas
de actuadores manuales.
Se incluirá también en los diseños el
equipamiento con sistemas de registro y
control en línea de los siguientes
parámetros:
1. Turbiedad en agua cruda, en cada uno
de los filtros y en el agua tratada
2. PH en el agua cruda
3. Carbón orgánico total (TOC) en el agua
cruda
4. Cloro residual en el tanque de reserva
de agua tratada
Todo el sistema de control deberá estar en
red a través de un bus de campo, para el
control de los actuadores y la
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instrumentación que será nivel, caudal,
etc., en la galería de filtros se deberá
considerar un HMI, para el control local del
módulo de la Planta a incrementar y se
deberá integrar al sistema SCADA
existente al momento en la Planta de
Tratamiento, de la misma manera se
deberá dimensionar la carga de la nueva
instalación que se alimentará desde el
CMM de la Planta a través de bandeja tipo
escalerilla con tapa a todos los segmentos
de la nueva instalación, con
alimentadores independientes para cada
circuito.
En caso de requerirse una licencia del
sistema SCADA el consultor deberá
considerar una licencia run time para
poder visualizar todos los tags que sean
requeridos por la EPMAPS, así como su
integración a la base de datos y al SCADA
existente.
EDD.303
Diseños
Definitivos
Detallados
Arquitectónicos
y Paisajísticos
EDH.303
.001
Diseños
Definitivos
Detallados
Arquitectónicos y
Paisajísticos
Se preparará los diseños arquitectónicos,
incluyendo todos los detalles de
acabados, del edificio administrativo, casa
de químicos, bodegas, guardianía, en
caso de requerirse y el edificio de
cloración, así como los jardines, el
cerramiento y todos los detalles
necesarios para armonizar la planta de
tratamiento con el entorno (Burgos, 2016).
LISTA DE ACTIVIDADES
DEL PROYECTO
Versión
1.0
GT.LAP.1000
4/6
Código EDT: EIF.400
Paquete de Trabajo: ETAPA IV
Paquete de Trabajo Actividad del Paquete deTrabajo
Alcance del trabajo de la Actividad
Código
EDT Nombre Código Actividad
EIF.401
Elaboración de
Informe
Provisional y
Definitivo
EIF.401.
001
Elaboración del
Informe
Provisional
Se elaborará el Informe Final Provisional
realizando una compilación de los
informes de cada Etapa. Este informe se
presentará en forma provisional para la
revisión del Supervisor del Proyecto.
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EIF.401.
002
Elaboración de
Informe Definitivo
Una vez aprobado el Informe Final
Provisional, se entregará el Informe Final
Definitivo, con sus respectivos anexos,
planos en papel calco, cuadros, figuras,
etc. Adicionalmente se entregará un CD
con los archivos debidamente
organizados a fin de poder reimprimirlos
sin inconveniente alguno.
LISTA DE ACTIVIDADES
DEL PROYECTO
Versión
1.0
GT.LAP.1000
5/6
Código EDT: EJP.000
Paquete de Trabajo: Ejecución del Proyecto
Paquete de Trabajo Actividad del Paquete deTrabajo
Alcance del trabajo de la Actividad
Código
EDT Nombre Código Actividad
EJP.001.
Captación y
Conducción
Per-RaC
EJP.001.
001
Trabajos
Preliminares
Se elaboran los trabajos preliminares
antes de empezar a poner todos los
demás componentes
EJP.001.
002
Sistema
Hidráulico
Se instalan todos los componentes
hidráulicos que comprende el paquete de
trabajo
EJP.001.
003
Cámara Húmeda
+ seca PER
Se comenzará la construcción de la
cámara húmeda
EJP.001.
004
Cámara de
medidores pileta
de compensación
Recuperador
Construcción de la cámara de medidores
pileta de compensación
EJP.001.
005
Cámara válvula
de aire Construcción de válvula de aire
EJP.001.
006
Misceláneos
PER-RAC
Contiene varios trabajos detallados del
paquete de trabajo no incluidas en las
demás actividades
EJP.001.
007
Anclajes tubería
de conducción
Colocación de los anclajes para
posteriormente colocar las tuberías de
conducción
EJP.001.
008 Automatización
Comprende la parte de automatización del
paquete de trabajo
EJP.002.
Reservorio de
Agua cruda
(RAC)
EJP.002.
001
Cámara de
ingreso - Sistema
Hidráulico
Se instalan todos los componentes
hidráulicos que comprende el paquete de
trabajo
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EJP.002.
002
Cámara de
ingreso - Sistema
Eléctrico
Se instalan todos los componentes
eléctricos que comprende el paquete de
trabajo
EJP.002.
003
Cámara de
ingreso -
Misceláneos
Contiene varios trabajos detallados del
paquete de trabajo no incluidas en las
demás actividades
EJP.002.
004
Cámara de
ingreso - Sistema
detección de
incendios
Comprende toda la parte de las
instalaciones del sistema de detección de
incendios
EJP.002.
005
Cámara de
ingreso -
Estructural
Incluye la parte estructural del paquete de
trabajo
EJP.002.
006 RAC - Estructural
Incluye la parte estructural del paquete de
trabajo
EJP.002.
007
RAC -
Misceláneos
Contiene varios trabajos detallados del
paquete de trabajo no incluidas en las
demás actividades
EJP.002.
008
Muro divisorio
subunidades -
Estructural
Comprende la construcción del muro
divisor de las subunidades
EJP.002.
009
Cámara de salida
- Sistema
Hidráulico
Se instalan todos los componentes
hidráulicos que comprende el paquete de
trabajo
EJP.002.
010
Cámara de salida
- Sistema
Eléctrico
Se instalan todos los componentes
eléctricos que comprende el paquete de
trabajo
EJP.002.
011
Cámara de salida
- Estructural
Incluye la parte estructural del paquete de
trabajo
EJP.002.
012
Cámara de salida
- Misceláneos
Contiene varios trabajos detallados del
paquete de trabajo no incluidas en las
demás actividades
EJP.002.
013
Cámara de salida
- Sistema
detección de
incendios
Comprende toda la parte de las
instalaciones del sistema de detección de
incendios
EJP.002.
014
Cámara de salida
- Sistema
alumbrado de
emergencia
Incluye la instalación del sistema
alumbrado de emergencia de la actividad
correspondiente al paquete de trabajo
EJP.002.
015
Cámara de salida
- Subredes RAC
Se instalan las subredes
correspondientes al RAC
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EJP.002.
016
Muro de
contención -
Estructural
Incluye la parte estructural del paquete de
trabajo
EJP.002.
017
Muro de
contención -
Rampas de
ingreso de
limpieza
Se construye el ingreso de limpieza
EJP.002.
018
Vía de acceso -
Trabajos
preliminares
Se elaboran los trabajos preliminares
antes de empezar a poner todos los
demás componentes
EJP.002.
019
Vía de acceso -
Movimiento de
tierras
Corresponde al movimiento de Tierras de
la actividad
EJP.002.
020
Vía de acceso -
Estructura del
pavimento
Incluye la construcción de toda la
estructura del pavimento
EJP.002.
021
Vía de acceso -
Desagües
Comprende la elaboración de los
desagües de la vía de acceso
EJP.002.
022 Automatización
Comprende la parte de automatización del
paquete de trabajo
EJP.003.
Cajón de
Ingreso y
Mezcla rápida
EJP.003.
001
Trabajos
Preliminares
Se elaboran los trabajos preliminares
antes de empezar a poner todos los
demás componentes
EJP.003.
002
Sistema
Hidráulico
Se instalan todos los componentes
hidráulicos que comprende el paquete de
trabajo
EJP.003.
003 Automatización
Comprende la parte de automatización del
paquete de trabajo
EJP.003.
004 Sistema Eléctrico
Se instalan todos los componentes
eléctricos que comprende el paquete de
trabajo
EJP.003.
005 Misceláneos
Contiene varios trabajos detallados del
paquete de trabajo no incluidas en las
demás actividades
EJP.003.
006 MUROS
Comprende la construcción de los muros
necesarios en este paquete de trabajo
EJP.003.
007 LOSAS
Comprende la construcción de las losas
necesarios en este paquete de trabajo
EJP.004.
Unidades de
Tratamiento
Modulo 1
EJP.004.
001
Trabajos
Preliminares
Se elaboran los trabajos preliminares
antes de empezar a poner todos los
demás componentes
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EJP.004.
002
Filtración Directa
- Trabajos
Preliminares
Se elaboran los trabajos preliminares
antes de empezar a poner todos los
demás componentes
EJP.004.
003
Filtración Directa
- Sistema
Hidráulico
Se instalan todos los componentes
hidráulicos que comprende el paquete de
trabajo
EJP.004.
004
Filtración Directa
- Automatización
Comprende la parte de automatización del
paquete de trabajo
EJP.004.
005
Filtración Directa
- Anclaje tubería
Se construirá el anclaje para la tubería
EJP.004.
006
Floculadores -
Sistema
Hidráulico
Se instalan todos los componentes
hidráulicos que comprende el paquete de
trabajo
EJP.004.
007
Floculadores -
Subredes
Comprende la instalación de las subredes
EJP.004.
008
Floculadores -
Sistema Eléctrico
Se instalan todos los componentes
eléctricos que comprende el paquete de
trabajo
EJP.004.
009
Floculadores -
MUROS
Comprende la construcción de los muros
necesarios en este paquete de trabajo
EJP.004.
010
Floculadores -
LOSAS
Comprende la construcción de las losas
necesarios en este paquete de trabajo
EJP.004.
011
Sedimentadores
- Sistema
Hidráulico
Se instalan todos los componentes
hidráulicos que comprende el paquete de
trabajo
EJP.004.
012
Sedimentadores
- Automatización
Comprende la parte de automatización del
paquete de trabajo
EJP.004.
013
Sedimentadores
- Subredes
Comprende la instalación de las subrenes
EJP.004.
014
Sedimentadores
- Sistema
Eléctrico
Se instalan todos los componentes
eléctricos que comprende el paquete de
trabajo
EJP.004.
015
Sedimentadores
- MUROS
Comprende la construcción de los muros
necesarios en este paquete de trabajo
EJP.004.
016
Sedimentadores
- LOSAS
CIMENTACIÓN
Comprende la construcción de las losas
necesarios en este paquete de trabajo
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EJP.004.
017
Filtros - Sistema
Hidráulico
Se instalan todos los componentes
hidráulicos que comprende el paquete de
trabajo
EJP.004.
018
Filtros -
Automatización
Comprende la parte de automatización del
paquete de trabajo
EJP.004.
019 Filtros - Subredes
Comprende la instalación de las subrenes
EJP.004.
020
Filtros - Sistema
Eléctrico
Se instalan todos los componentes
eléctricos que comprende el paquete de
trabajo
EJP.004.
021 Filtros - MUROS
Comprende la construcción de los muros
necesarios en este paquete de trabajo
EJP.004.
022 Filtros - LOSAS
Comprende la construcción de las losas
necesarios en este paquete de trabajo
EJP.004.
023
Cubierta metálica
sobre los filtros -
Galería de filtros -
Arquitectura
Comprende la parte de arquitectura del
paquete de trabajo
EJP.004.
024
Cubierta metálica
sobre los filtros -
Galería de filtros -
Sistema Eléctrico
Se instalan todos los componentes
eléctricos que comprende el paquete de
trabajo
EJP.004.
025
Cubierta metálica
sobre los filtros -
Galería de filtros -
Estructural
Incluye la parte estructural del paquete de
trabajo
EJP.004.
026
Cámara de
contacto -
Automatización
Comprende la parte de automatización del
paquete de trabajo
EJP.004.
027
Cubierta de
revisión sobre
cámara de
contacto -
Estructura
Incluye la parte de la estructura del
paquete de trabajo
EJP.004.
028 Desagües
Comprende la elaboración de los
desagües
EJP.004.
029 Pasarelas
Se instalan las pasarelas del paquete de
trabajo
EJP.004.
030 Pasamanos Incluye la construcción del pasamanos
EJP.004.
031
Pisos grating3 -
escalera
marinera
Se construye el piso grating y la escalera
marinera
3 Piso Grating: Son pisos Industriales de acero con recubrimiento galvanizado.
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EJP.004.
032
Sistema
detección de
incendios
Comprende toda la parte de las
instalaciones del sistema de detección de
incendios
EJP.004.
033
Sistema
alumbrado de
emergencia
Incluye la instalación del sistema
alumbrado de emergencia de la actividad
correspondiente al paquete de trabajo
EJP.004.
034
Tubería de
conducción
tanque de
contacto - TAT
Comprende la colocación de la tubería de
conducción
EJP.005.
Unidades de
Tratamiento
Modulo 2
EJP.005.
001
Trabajos
Preliminares
Se elaboran los trabajos preliminares
antes de empezar a poner todos los
demás componentes
EJP.005.
002
Filtración Directa
- Trabajos
Preliminares
Se elaboran los trabajos preliminares
antes de empezar a poner todos los
demás componentes
EJP.005.
003
Filtración Directa
- Sistema
Hidráulico
Se instalan todos los componentes
hidráulicos que comprende el paquete de
trabajo
EJP.005.
004
Filtración Directa
- Automatización
Comprende la parte de automatización del
paquete de trabajo
EJP.005.
005
Filtración Directa
- Anclaje tubería
Se construirá el anclaje para la tubería
EJP.005.
006
Floculadores -
Sistema
Hidráulico
Se instalan todos los componentes
hidráulicos que comprende el paquete de
trabajo
EJP.005.
007
Floculadores -
Subredes
Comprende la instalación de las subrenes
EJP.005.
008
Floculadores -
Sistema Eléctrico
Se instalan todos los componentes
eléctricos que comprende el paquete de
trabajo
EJP.005.
009
Floculadores -
MUROS
Comprende la construcción de los muros
necesarios en este paquete de trabajo
EJP.005.
010
Floculadores -
LOSAS
Comprende la construcción de las losas
necesarios en este paquete de trabajo
EJP.005.
011
Sedimentadores
- Sistema
Hidráulico
Se instalan todos los componentes
hidráulicos que comprende el paquete de
trabajo
EJP.005.
012
Sedimentadores
- Automatización
Comprende la parte de automatización del
paquete de trabajo
139
EJP.005.
013
Sedimentadores
- Subredes
Comprende la instalación de las subrenes
EJP.005.
014
Sedimentadores
- Sistema
Eléctrico
Se instalan todos los componentes
eléctricos que comprende el paquete de
trabajo
EJP.005.
015
Sedimentadores
- MUROS
Comprende la construcción de los muros
necesarios en este paquete de trabajo
EJP.005.
016
Sedimentadores
- LOSAS
CIMENTACIÓN
Comprende la construcción de las losas
necesarios en este paquete de trabajo
EJP.005.
017
Filtros - Sistema
Hidráulico
Se instalan todos los componentes
hidráulicos que comprende el paquete de
trabajo
EJP.005.
018
Filtros -
Automatización
Comprende la parte de automatización del
paquete de trabajo
EJP.005.
019 Filtros - Subredes
Comprende la instalación de las subrenes
EJP.005.
020
Filtros - Sistema
Eléctrico
Se instalan todos los componentes
eléctricos que comprende el paquete de
trabajo
EJP.005.
021 Filtros - MUROS
Comprende la construcción de los muros
necesarios en este paquete de trabajo
EJP.005.
022 Filtros - LOSAS
Comprende la construcción de las losas
necesarios en este paquete de trabajo
EJP.005.
023
Cubierta metálica
sobre los filtros -
Galería de filtros -
Arquitectura
Comprende la parte de arquitectura del
paquete de trabajo
EJP.005.
024
Cubierta metálica
sobre los filtros -
Galería de filtros -
Sistema Eléctrico
Se instalan todos los componentes
eléctricos que comprende el paquete de
trabajo
EJP.005.
025
Cubierta metálica
sobre los filtros -
Galería de filtros -
Estructural
Incluye la parte estructural del paquete de
trabajo
EJP.005.
026
Cámara de
contacto -
Automatización
Comprende la parte de automatización del
paquete de trabajo
EJP.005.
027
Cubierta de
revisión sobre
cámara de
contacto -
Estructura
Incluye la parte de la estructura del
paquete de trabajo
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EJP.005.
028 Desagües
Comprende la elaboración de los
desagües
EJP.005.
029 Pasarelas
Se instalan las pasarelas del paquete de
trabajo
EJP.005.
030 Pasamanos
Incluye la construcción del pasamanos
EJP.005.
031
Pisos grating -
escalera
marinera
Se construye el piso grating y la escalera
marinera
EJP.005.
032
Sistema
detección de
incendios
Comprende toda la parte de las
instalaciones del sistema de detección de
incendios
EJP.005.
033
Sistema
alumbrado de
emergencia
Incluye la instalación del sistema
alumbrado de emergencia de la actividad
correspondiente al paquete de trabajo
EJP.005.
034
Tubería de
conducción
tanque de
contacto - TAT
Comprende la colocación de la tubería de
conducción
EJP.005.
035 Puente pasarela
Comprende la construcción del puente
Pasarela
EJP.006.
Tanque de
agua tratada
(TAT)
EJP.006.
001
Trabajos
Preliminares
Se elaboran los trabajos preliminares
antes de empezar a poner todos los
demás componentes
EJP.006.
002
Cámara de
ingreso TAT -
Sistema
Hidráulico
Se instalan todos los componentes
hidráulicos que comprende el paquete de
trabajo
EJP.006.
003
Cámara de
ingreso TAT -
Sistema Eléctrico
Se instalan todos los componentes
eléctricos que comprende el paquete de
trabajo
EJP.006.
004
Cámara de
ingreso TAT -
Misceláneos
Contiene varios trabajos detallados del
paquete de trabajo no incluidas en las
demás actividades
EJP.006.
005
Cámara de
ingreso TAT -
LOSAS
Comprende la construcción de las losas
necesarios en este paquete de trabajo
EJP.006.
006
Cámara de
ingreso TAT -
MUROS
Comprende la construcción de los muros
necesarios en este paquete de trabajo
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EJP.006.
007
Tanque de agua
tratada 14000m3
+ muro divisorio
cámaras -
LOSAS
Comprende la construcción de las losas
necesarios en este paquete de trabajo
EJP.006.
008
Tanque de agua
tratada 14000m3
+ muro divisorio
cámaras -
MUROS
Comprende la construcción de los muros
necesarios en este paquete de trabajo
EJP.006.
009
Cámara de salida
TAT -
ESTRUCTURA
Incluye la construcción de la estructura del
Paquete de Trabajo
EJP.006.
010
Cámara de salida
TAT -
MAMPOSTERIA,
ENLUCIDOS Y
RECUBRIMIENT
OS
Comprende toda la parte de mampostería,
enlucidos y recubrimientos del paquete de
trabajo
EJP.006.
011
Cámara de salida
TAT - Sistema
Eléctrico
Se instalan todos los componentes
eléctricos que comprende el paquete de
trabajo
EJP.006.
012
Cámara de salida
TAT - Sistema
detección de
incendios
Comprende toda la parte de las
instalaciones del sistema de detección de
incendios
EJP.006.
013
Cámara de salida
TAT - LOSAS
Comprende la construcción de las losas
necesarios en este paquete de trabajo
EJP.006.
014
Cámara de salida
TAT - MUROS
Comprende la construcción de los muros
necesarios en este paquete de trabajo
EJP.006.
015
Cámara de salida
TAT - Subredes
Se instalan las subredes
correspondientes
EJP.006.
016
Cámara de salida
TAT -
Automatización
Comprende la parte de automatización del
paquete de trabajo
EJP.006.
017
Caseta de
bombeo para
cloración -
MAMPOSTERIA,
ENLUCIDOS Y
RECUBRIMIENT
OS
Comprende toda la parte de mampostería,
enlucidos y recubrimientos del paquete de
trabajo
EJP.006.
018
Caseta de
bombeo para
cloración -
LOSAS
Comprende la construcción de las losas
necesarios en este paquete de trabajo
EJP.006.
019
Caseta de
bombeo para
Comprende la construcción de los muros
necesarios en este paquete de trabajo
142
cloración -
MUROS
EJP.007.
Conexión
Planta actual y
Ampliación de
Paluguillo
(Conexión de
TAT)
EJP.007.
001
Conducción
Tumbaco
Consiste en la instalación de la
conducción hacia Tumbaco
EJP.007.
002
Conducción
Quiport
Consiste en la instalación de la
conducción hacia Quiport
EJP.007.
003
Tapa de
hormigón y
cámara de
válvulas -
Sistema
Hidráulico
Se instalan todos los componentes
hidráulicos que comprende el paquete de
trabajo
EJP.007.
004
Tapa de
hormigón y
cámara de
válvulas -
Estructural
Incluye la parte estructural del paquete de
trabajo
EJP.008.
Unidades de
Tratamientos
de Lodos
EJP.008.
001
Conducción
alcantarillado
industrial
Consiste en la instalación de la
conducción hacia el alcantarillado
industrial
EJP.008.
002
Sedimentadores
de lodos -
Trabajos
Preliminares
Se elaboran los trabajos preliminares
antes de empezar a poner todos los
demás componentes
EJP.008.
003
Sedimentadores
de lodos -
Sistema
Hidráulico
Se instalan todos los componentes
hidráulicos que comprende el paquete de
trabajo
EJP.008.
004
Sedimentadores
de lodos -
Automatización
Comprende la parte de automatización del
paquete de trabajo
EJP.008.
005
Sedimentadores
de lodos -
Misceláneos
Contiene varios trabajos detallados del
paquete de trabajo no incluidas en las
demás actividades
EJP.008.
006
Sedimentadores
de lodos -
Estructural
Incluye la parte estructural del paquete de
trabajo
EJP.008.
007
Desagüe de
sedimentadores -
Trabajos
Preliminares
Se elaboran los trabajos preliminares
antes de empezar a poner todos los
demás componentes
EJP.008.
008
Desagüe de
sedimentadores -
Sistema
Hidráulico
Se instalan todos los componentes
hidráulicos que comprende el paquete de
trabajo
EJP.008.
009
Desagüe de
sedimentadores -
Consiste en la construcción del cajón de
entrada al espesador
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Cajón de entrada
al espesador
EJP.008.
010
Espesador de
lodos - Trabajos
Preliminares
Se elaboran los trabajos preliminares
antes de empezar a poner todos los
demás componentes
EJP.008.
011
Espesador de
lodos - Sistema
Hidráulico
Se instalan todos los componentes
hidráulicos que comprende el paquete de
trabajo
EJP.008.
012
Espesador de
lodos -
Misceláneos
Contiene varios trabajos detallados del
paquete de trabajo no incluidas en las
demás actividades
EJP.008.
013
Espesador de
lodos -
ESPESADORES
DE LODOS I y II
Incluye la construcción del Espesador de
Lodos I y II
EJP.008.
014
Espesador de
lodos - CAJA DE
ALIMENTACIÓN
Consiste en la construcción de la caja de
alimentación
EJP.008.
015
Sobrenadantes
de espesadores
de lodos -
Trabajos
Preliminares
Se elaboran los trabajos preliminares
antes de empezar a poner todos los
demás componentes
EJP.008.
016
Sobrenadantes
de espesadores
de lodos -
Sistema
Hidráulico
Se instalan todos los componentes
hidráulicos que comprende el paquete de
trabajo
EJP.008.
017
Tanque de lodos
- BOMBEO DE
LODOS A
DESHIDRATACI
ÓN
Comprende la instalación del sistema de
Bobeo de lodos hacia Deshidratación
EJP.008.
018
Tanque de lodos
- CAJÓN DE
LLEGADA
Incluye la construcción del cajón de
llegada
EJP.008.
019
Tanque de lodos
- Cisterna de
agua
Consiste en la construcción de la cisterna
de agua
EJP.008.
020
Equipo sistema
deshidratador de
lodos -
Conexiones
Comprende todas las conexiones del
sistema deshidratador de lodos
EJP.008.
021
Equipo sistema
deshidratador de
lodos -
Accesorios
Incluye todos los accesorios necesarios
para el equipo deshidratador de lodos
EJP.008.
022
Equipo sistema
deshidratador de
lodos - Equipos
Consiste en todos los equipos necesarios
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EJP.009. Muros
EJP.009.
001
Muro de
contención para
el ingreso entre
cámara de
válvulas y
unidades de
tratamiento
módulo 1
Comprende la construcción del muro de
contención necesario en este paquete de
trabajo
EJP.009.
002
Muro de
contención para
el ingreso entre
cámara de
válvulas y
unidades de
tratamiento
módulo 2
Comprende la construcción del muro de
contención necesario en este paquete de
trabajo
EJP.009.
003
Muro de
contención entre
vía de ingreso y
sedimentador de
lodos
Comprende la construcción del muro de
contención necesario en este paquete de
trabajo
EJP.009.
004
Muro de
contención entre
vía de servicio y
TAT actual
Comprende la construcción del muro de
contención necesario en este paquete de
trabajo
EJP.009.
005
Muro de
contención entre
edificio de
Químicos y cajón
de ingreso planta
Comprende la construcción del muro de
contención necesario en este paquete de
trabajo
EJP.009.
006
Muro de
contención entre
edificio de
Control y cajón
de ingreso planta
Comprende la construcción del muro de
contención necesario en este paquete de
trabajo
EJP.010.
Edificio
deshidratador
de Lodos
EJP.010.
001
Trabajos
Preliminares
Se elaboran los trabajos preliminares
antes de empezar a poner todos los
demás componentes
EJP.010.
002
MAMPOSTERIA,
CUBIERTAS,
ENLUCIDOS Y
RECUBRIMIENT
OS
Comprende toda la parte de mampostería,
enlucidos y recubrimientos del paquete de
trabajo
EJP.010.
003
PUERTAS,
VENTANAS,
REJAS,
PASAMANOS,
ETC
Incluye la instalación de lo que es puertas,
ventanas, rejas, pasamanos entre otros
del paquete de trabajo
EJP.010.
004
PIEZAS
SANITARIAS
Consiste en la instalación de las piezas
sanitarias del paquete de trabajo
EJP.010.
005 Sistema Eléctrico
Se instalan todos los componentes
eléctricos que comprende el paquete de
trabajo
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EJP.010.
006
Sistema
detección de
incendios
Comprende toda la parte de las
instalaciones del sistema de detección de
incendios
EJP.010.
007
Sistema
alumbrado de
emergencia
Incluye la instalación del sistema
alumbrado de emergencia de la actividad
correspondiente al paquete de trabajo
EJP.010.
008
CIMENTACIÓN:
PLINTOS P1 y
CADENAS
Comprende la construcción de los plintos
y cadenas correspondientes
EJP.010.
009
CONTRAPISO
DESHIDRATAD
OR
Consiste en la construcción del contrapiso
necesario en el paquete de trabajo
EJP.010.
010
CIMENTACIÓN:
PLINTOS P2, P3,
Z1, Z2 y
CADENAS
Comprende la construcción de los plintos
y cadenas correspondientes
EJP.010.
011
CONTRAPISO
BAÑOS Y
OFICINA
Consiste en la construcción del contrapiso
necesario en el paquete de trabajo
EJP.010.
012 COLUMNAS C1
Comprende la construcción de las
columnas correspondientes
EJP.010.
013 COLUMNAS C2
Comprende la construcción de las
columnas correspondientes
EJP.010.
014 COLUMNAS C3
Comprende la construcción de las
columnas correspondientes
EJP.010.
015 MUROS
Comprende la construcción de los muros
necesarios en este paquete de trabajo
EJP.010.
016
LOSA
N+3068.88
Comprende la construcción de las losas
necesarios en este paquete de trabajo
EJP.010.
017
LOSA
N+3067.78
Comprende la construcción de las losas
necesarios en este paquete de trabajo
EJP.010.
018 VIGAS 1 y 2
Comprende la construcción de las vigas
correspondientes
EJP.010.
019 VIGA 3
Comprende la construcción de las vigas
correspondientes
EJP.010.
020 VIGAS 4 y 5
Comprende la construcción de las vigas
correspondientes
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EJP.010.
021 Agua Potable
Consiste en la instalación de los sistemas
necesario de agua potable para el
paquete de trabajo
EJP.010.
022 Sanitario
Consiste en la instalación de los sistemas
sanitarios necesario para el paquete de
trabajo
EJP.010.
023 Pluvial
Consiste en la instalación de los sistemas
pluvial necesario para el paquete de
trabajo
EJP.011. Edificio decloración
EJP.011.
001
Trabajos
Preliminares
Se elaboran los trabajos preliminares
antes de empezar a poner todos los
demás componentes
EJP.011.
002 Arquitectura
Comprende la construcción de los
quiebra-soles de hormigón simple
EJP.011.
003
MAMPOSTERIA,
CUBIERTAS,
ENLUCIDOS Y
RECUBRIMIENT
OS
Comprende toda la parte de mampostería,
enlucidos y recubrimientos del paquete de
trabajo
EJP.011.
004
PUERTAS,
VENTANAS,
REJAS,
PASAMANOS,
ETC
Incluye la instalación de lo que es puertas,
ventanas, rejas, pasamanos entre otros
del paquete de trabajo
EJP.011.
005
Trincheras ruta
de cloro residual
Comprende la construcción de las
trincheras
EJP.011.
006 ESTRUCTURA
Consiste la construcción de la estructura
del edificio de cloración
EJP.011.
007
Sistema de
dosificación cloro
residual
Se elaborará el sistema de dosificación de
cloro residual
EJP.011.
008 Sistema Eléctrico
Se instalan todos los componentes
eléctricos que comprende el paquete de
trabajo
EJP.011.
009
Sistema
detección de
incendios
Comprende toda la parte de las
instalaciones del sistema de detección de
incendios
EJP.011.
010
Sistema
alumbrado de
emergencia
Incluye la instalación del sistema
alumbrado de emergencia de la actividad
correspondiente al paquete de trabajo
EJP.011.
011 PLINTOS
Comprende la construcción de los plintos
y cadenas correspondientes
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EJP.011.
012 CONTRAPISO
Consiste en la construcción del contrapiso
necesario en el paquete de trabajo
EJP.011.
013 COLUMNAS
Comprende la construcción de las
columnas correspondientes
EJP.011.
014 LOSAS
Comprende la construcción de las losas
necesarios en este paquete de trabajo
EJP.011.
015 VIGAS
Comprende la construcción de las vigas
correspondientes
EJP.011.
016 Agua Potable
Consiste en la instalación de los sistemas
necesario de agua potable para el
paquete de trabajo
EJP.011.
017 Pluvial
Consiste en la instalación de los sistemas
pluvial necesario para el paquete de
trabajo
EJP.012.
Generador,
CCM, Cámara
de
Transformación
y combustibles.
EJP.012.
001
Trabajos
Preliminares
Se elaboran los trabajos preliminares
antes de empezar a poner todos los
demás componentes
EJP.012.
002 Arquitectura
Consiste en la construcción de las
trincheras internas
EJP.012.
003
MAMPOSTERIA,
ENLUCIDOS Y
RECUBRIMIENT
OS
Comprende toda la parte de mampostería,
enlucidos y recubrimientos del paquete de
trabajo
EJP.012.
004
PUERTAS,
VENTANAS,
REJAS,
PASAMANOS,
ETC
Incluye la instalación de lo que es puertas,
ventanas, rejas, pasamanos entre otros
del paquete de trabajo
EJP.012.
005 Sistema Eléctrico
Se instalan todos los componentes
eléctricos que comprende el paquete de
trabajo
EJP.012.
006
Sistema
detección de
incendios
Comprende toda la parte de las
instalaciones del sistema de detección de
incendios
EJP.012.
007
Sistema
alumbrado de
emergencia
Incluye la instalación del sistema
alumbrado de emergencia de la actividad
correspondiente al paquete de trabajo
EJP.012.
008
LOSA DE
CIMENTACIÓN
Comprende la construcción de las losas
de cimentación necesaria en este paquete
de trabajo
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EJP.012.
009 LOSAS
Comprende la construcción de las losas
necesarios en este paquete de trabajo
EJP.012.
010 VIGAS
Comprende la construcción de las vigas
correspondientes
EJP.012.
011 Agua Potable
Consiste en la instalación de los sistemas
necesario de agua potable para el
paquete de trabajo
EJP.012.
012 Pluvial
Consiste en la instalación de los sistemas
pluvial necesario para el paquete de
trabajo
EJP.013.
Edificio de
sopladores y
Bodega de
equipo de
seguridad
EJP.013.
001
Trabajos
Preliminares
Se elaboran los trabajos preliminares
antes de empezar a poner todos los
demás componentes
EJP.013.
002
MAMPOSTERIA,
ENLUCIDOS Y
RECUBRIMIENT
OS
Comprende toda la parte de mampostería,
enlucidos y recubrimientos del paquete de
trabajo
EJP.013.
003
PUERTAS,
VENTANAS,
REJAS,
PASAMANOS,
ETC
Incluye la instalación de lo que es puertas,
ventanas, rejas, pasamanos entre otros
del paquete de trabajo
EJP.013.
004
Sistema
Distribución de
aire
Consiste en la instalación del sistema de
distribución de aire
EJP.013.
005 Sistema Eléctrico
Se instalan todos los componentes
eléctricos que comprende el paquete de
trabajo
EJP.013.
006
Sistema
detección de
incendios
Comprende toda la parte de las
instalaciones del sistema de detección de
incendios
EJP.013.
007
Sistema
alumbrado de
emergencia
Incluye la instalación del sistema
alumbrado de emergencia de la actividad
correspondiente al paquete de trabajo
EJP.013.
008 PLINTOS
Comprende la construcción de los plintos
y cadenas correspondientes
EJP.013.
009 CONTRAPISO
Consiste en la construcción del contrapiso
necesario en el paquete de trabajo
EJP.013.
010 COLUMNAS
Comprende la construcción de las
columnas correspondientes
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EJP.013.
011 VIGAS
Comprende la construcción de las vigas
correspondientes
EJP.013.
012 LOSA
Comprende la construcción de las losas
necesarios en este paquete de trabajo
EJP.013.
013 Agua Potable
Consiste en la instalación de los sistemas
necesario de agua potable para el
paquete de trabajo
EJP.013.
014 Pluvial
Consiste en la instalación de los sistemas
pluvial necesario para el paquete de
trabajo
EJP.014.
Edificio de
Químicos,
Bodega y
Dosificación.
EJP.014.
001
Trabajos
Preliminares
Se elaboran los trabajos preliminares
antes de empezar a poner todos los
demás componentes
EJP.014.
002 Arquitectura
Comprende todos los componentes
arquitectónicos
EJP.014.
003
PIEZAS
SANITARIAS
Consiste en la instalación de las piezas
sanitarias del paquete de trabajo
EJP.014.
004
INSTALACIONE
S ELECTRICAS,
TELEFONICAS
Y DATOS
Incluye todas las instalaciones de los
sistemas eléctricos, telefónicos y Datos
EJP.014.
005
Trincheras para
químicos
Comprende la construcción de las
trincheras para químicos
EJP.014.
006 Estructural
Incluye la parte estructural del paquete de
trabajo
EJP.014.
007
Sistema de
dosificación
Consiste la instalación del sistema de
dosificaos de polímeros y de sulfato de
aluminio liquido
EJP.014.
008 Sistema Eléctrico
Se instalan todos los componentes
eléctricos que comprende el paquete de
trabajo
EJP.014.
009
Sistema
detección de
incendios
Comprende toda la parte de las
instalaciones del sistema de detección de
incendios
EJP.014.
010
Sistema
alumbrado de
emergencia
Incluye la instalación del sistema
alumbrado de emergencia de la actividad
correspondiente al paquete de trabajo
EJP.014.
011
PLINTOS Y
CONTRAPISO
Comprende la construcción de los plintos
y contraídos correspondientes
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EJP.014.
012 COLUMNAS
Comprende la construcción de las
columnas correspondientes
EJP.014.
013 MUROS
Comprende la construcción de los muros
necesarios en este paquete de trabajo
EJP.014.
014 LOSAS
Comprende la construcción de las losas
necesarios en este paquete de trabajo
EJP.014.
015 VIGAS
Comprende la construcción de las vigas
correspondientes
EJP.014.
016
VIGAS
INCLINADAS
Comprende la construcción de las vigas
correspondientes
EJP.014.
017 Agua Potable
Consiste en la instalación de los sistemas
necesario de agua potable para el
paquete de trabajo
EJP.014.
018 Sanitario
Consiste en la instalación de los sistemas
sanitarios necesario para el paquete de
trabajo
EJP.014.
019 Pluvial
Consiste en la instalación de los sistemas
pluvial necesario para el paquete de
trabajo
EJP.014.
020 Industrial
Consiste en la instalación de los sistemas
industriales necesario para el paquete de
trabajo
EJP.015.
Puente
Peatonal Unión
Edificio
Químicos –
Control
EJP.015.
001 Arquitectura
Comprende todos los componentes
arquitectónicos
EJP.015.
002 Estructural
Incluye la parte estructural del paquete de
trabajo
EJP.016.
Edificio de
Control, PLC y
laboratorio
EJP.016.
001
Trabajos
Preliminares
Se elaboran los trabajos preliminares
antes de empezar a poner todos los
demás componentes
EJP.016.
002
MAMPOSTERIA,
ENLUCIDOS Y
RECUBRIMIENT
OS
Comprende toda la parte de mampostería,
enlucidos y recubrimientos del paquete de
trabajo
EJP.016.
003
PUERTAS,
VENTANAS,
REJAS,
PASAMANOS,
ETC
Incluye la instalación de lo que es puertas,
ventanas, rejas, pasamanos entre otros
del paquete de trabajo
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EJP.016.
004
PIEZAS
SANITARIAS
Consiste en la instalación de las piezas
sanitarias del paquete de trabajo
EJP.016.
005 Sistema Eléctrico
Se instalan todos los componentes
eléctricos que comprende el paquete de
trabajo
EJP.016.
006
Sistema
detección de
incendios
Comprende toda la parte de las
instalaciones del sistema de detección de
incendios
EJP.016.
007
Sistema
alumbrado de
emergencia
Incluye la instalación del sistema
alumbrado de emergencia de la actividad
correspondiente al paquete de trabajo
EJP.016.
008 PLINTOS
Comprende la construcción de los plintos
y cadenas correspondientes
EJP.016.
009 CONTRAPISO
Consiste en la construcción del contrapiso
necesario en el paquete de trabajo
EJP.016.
010 COLUMNAS
Comprende la construcción de las
columnas correspondientes
EJP.016.
011 LOSAS
Comprende la construcción de las losas
necesarios en este paquete de trabajo
EJP.016.
012 VIGAS
Comprende la construcción de las vigas
correspondientes
EJP.016.
013 VIGAS
Comprende la construcción de las vigas
correspondientes
EJP.016.
014 Agua Potable
Consiste en la instalación de los sistemas
necesario de agua potable para el
paquete de trabajo
EJP.016.
015 Sanitario
Consiste en la instalación de los sistemas
sanitarios necesario para el paquete de
trabajo
EJP.016.
016 Pluvial
Consiste en la instalación de los sistemas
pluvial necesario para el paquete de
trabajo
EJP.016.
017
Equipamiento de
laboratorios
químicos
Incluye todo el equipamiento de los
laboratorios químicos
EJP.017.
Tanque Sulfato
de Aluminio
liquido
EJP.017.
001
Trabajos
Preliminares
Se elaboran los trabajos preliminares
antes de empezar a poner todos los
demás componentes
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EJP.017.
002
MAMPOSTERIA,
ENLUCIDOS Y
RECUBRIMIENT
OS
Comprende toda la parte de mampostería,
enlucidos y recubrimientos del paquete de
trabajo
EJP.017.
003
PUERTAS,
VENTANAS,
REJAS,
PASAMANOS,
ETC
Incluye la instalación de lo que es puertas,
ventanas, rejas, pasamanos entre otros
del paquete de trabajo
EJP.017.
004
Trincheras hacia
edificio de
químicos
Comprende la construcción de las
trincheras hacia el edificio de químicos
EJP.017.
005 Sistema Eléctrico
Se instalan todos los componentes
eléctricos que comprende el paquete de
trabajo
EJP.017.
006
Sistema
detección de
incendios
Comprende toda la parte de las
instalaciones del sistema de detección de
incendios
EJP.017.
007
Sistema
alumbrado de
emergencia
Incluye la instalación del sistema
alumbrado de emergencia de la actividad
correspondiente al paquete de trabajo
EJP.017.
008
CIMENTACIÓN,
LOSA
SUPERIOR Y
MUROS
Comprende la construcción de la
cimentación, losa superior y muros
correspondientes
EJP.017.
009
COLUMNAS,
VIGAS Y
ESCALERAS
Comprende la construcción de las
columnas, vigas y escaleras
correspondientes
EJP.017.
010 Agua Potable
Consiste en la instalación de los sistemas
necesario de agua potable para el
paquete de trabajo
EJP.017.
011 Pluvial
Consiste en la instalación de los sistemas
pluvial necesario para el paquete de
trabajo
EJP.017.
012
Trasvase sulfato
de aluminio
Se instalarán las tuberías necesarias para
el sistema de bombas de trasvase auto-
cebantes
EJP.018.
Bodega de
desechos
peligrosos y no
peligrosos
EJP.018.
001
Trabajos
Preliminares
Se elaboran los trabajos preliminares
antes de empezar a poner todos los
demás componentes
EJP.018.
002
MAMPOSTERIA,
ENLUCIDOS Y
RECUBRIMIENT
OS
Comprende toda la parte de mampostería,
enlucidos y recubrimientos del paquete de
trabajo
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EJP.018.
003 Sistema Eléctrico
Se instalan todos los componentes
eléctricos que comprende el paquete de
trabajo
EJP.018.
004
Sistema
detección de
incendios
Comprende toda la parte de las
instalaciones del sistema de detección de
incendios
EJP.018.
005
Sistema
alumbrado de
emergencia
Incluye la instalación del sistema
alumbrado de emergencia de la actividad
correspondiente al paquete de trabajo
EJP.018.
006 PLINTOS
Comprende la construcción de los plintos
y cadenas correspondientes
EJP.018.
007 CONTRAPISO
Consiste en la construcción del contrapiso
necesario en el paquete de trabajo
EJP.018.
008 COLUMNAS
Comprende la construcción de las
columnas correspondientes
EJP.018.
009 VIGAS
Comprende la construcción de las vigas
correspondientes
EJP.018.
010 LOSA
Comprende la construcción de las losas
necesarios en este paquete de trabajo
EJP.018.
011 Agua Potable
Consiste en la instalación de los sistemas
necesario de agua potable para el
paquete de trabajo
EJP.018.
012 Pluvial
Consiste en la instalación de los sistemas
pluvial necesario para el paquete de
trabajo
EJP.019. Garita decontrol
EJP.019.
001
Trabajos
Preliminares
Se elaboran los trabajos preliminares
antes de empezar a poner todos los
demás componentes
EJP.019.
002
MAMPOSTERIA,
ENLUCIDOS Y
RECUBRIMIENT
OS
Comprende toda la parte de mampostería,
enlucidos y recubrimientos del paquete de
trabajo
EJP.019.
003
PUERTAS,
VENTANAS,
REJAS,
PASAMANOS,
ETC
Incluye la instalación de lo que es puertas,
ventanas, rejas, pasamanos entre otros
del paquete de trabajo
EJP.019.
004
PIEZAS
SANITARIAS
Consiste en la instalación de las piezas
sanitarias del paquete de trabajo
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EJP.019.
005 Sistema Eléctrico
Se instalan todos los componentes
eléctricos que comprende el paquete de
trabajo
EJP.019.
006
Sistema
detección de
incendios
Comprende toda la parte de las
instalaciones del sistema de detección de
incendios
EJP.019.
007
Sistema
alumbrado de
emergencia
Incluye la instalación del sistema
alumbrado de emergencia de la actividad
correspondiente al paquete de trabajo
EJP.019.
008 PLINTOS
Comprende la construcción de los plintos
y cadenas correspondientes
EJP.019.
009 CONTRAPISO
Consiste en la construcción del contrapiso
necesario en el paquete de trabajo
EJP.019.
010 COLUMNAS
Comprende la construcción de las
columnas correspondientes
EJP.019.
011 VIGAS
Comprende la construcción de las vigas
correspondientes
EJP.019.
012 LOSA
Comprende la construcción de las losas
necesarios en este paquete de trabajo
EJP.019.
013 Agua Potable
Consiste en la instalación de los sistemas
necesario de agua potable para el
paquete de trabajo
EJP.019.
014 Sanitario
Consiste en la instalación de los sistemas
sanitarios necesario para el paquete de
trabajo
EJP.019.
015 Pluvial
Consiste en la instalación de los sistemas
pluvial necesario para el paquete de
trabajo
EJP.020. Salón de Usomúltiple
EJP.020.
001
Trabajos
Preliminares
Se elaboran los trabajos preliminares
antes de empezar a poner todos los
demás componentes
EJP.020.
002
MAMPOSTERIA,
ENLUCIDOS Y
RECUBRIMIENT
OS
Comprende toda la parte de mampostería,
enlucidos y recubrimientos del paquete de
trabajo
EJP.020.
003
PUERTAS,
VENTANAS,
REJAS,
Incluye la instalación de lo que es puertas,
ventanas, rejas, pasamanos entre otros
del paquete de trabajo
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PASAMANOS,
ETC
EJP.020.
004
PIEZAS
SANITARIAS
Consiste en la instalación de las piezas
sanitarias del paquete de trabajo
EJP.020.
005 Sistema Eléctrico
Se instalan todos los componentes
eléctricos que comprende el paquete de
trabajo
EJP.020.
006
Sistema
detección de
incendios
Comprende toda la parte de las
instalaciones del sistema de detección de
incendios
EJP.020.
007
Sistema
alumbrado de
emergencia
Incluye la instalación del sistema
alumbrado de emergencia de la actividad
correspondiente al paquete de trabajo
EJP.020.
008 PLINTOS
Comprende la construcción de los plintos
y cadenas correspondientes
EJP.020.
009 CONTRAPISO
Consiste en la construcción del contrapiso
necesario en el paquete de trabajo
EJP.020.
010 COLUMNAS
Comprende la construcción de las
columnas correspondientes
EJP.020.
011 LOSAS
Comprende la construcción de las losas
necesarios en este paquete de trabajo
EJP.020.
012 VIGAS
Comprende la construcción de las vigas
correspondientes
EJP.020.
013 Agua Potable
Consiste en la instalación de los sistemas
necesario de agua potable para el
paquete de trabajo
EJP.020.
014 Sanitario
Consiste en la instalación de los sistemas
sanitarios necesario para el paquete de
trabajo
EJP.020.
015 Pluvial
Consiste en la instalación de los sistemas
pluvial necesario para el paquete de
trabajo
EJP.021. Cancha de minifutbol
EJP.021.
001
Trabajos
Preliminares
Se elaboran los trabajos preliminares
antes de empezar a poner todos los
demás componentes
EJP.021.
002
MOVIMIENTO
DE TIERRAS
Corresponde al movimiento de Tierras de
la actividad
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EJP.021.
003
ESTRUCTURA,
ENLUCIDOS.
PINTURAS, ETC
Corresponde a la construcción de la
estructura y colocación de enlucidos,
pinturas entre otros.
EJP.021.
004
CERRAMIENTO
S, PISOS,
IMPLEMENTOS,
ETC
Corresponde a la construcción del
cerramiento, pisos, implementos entre
otros.
EJP.021.
005
Sistema
Hidrosanitario
Incluye la instalación del sistema
hidrosanitario del paquete de trabajo
EJP.022. Urbanización
EJP.022.
001
Reubicación de
acequia
Consiste en el replanteo y nivelación
EJP.022.
002
Obras de
captación y
repartidor de
caudales
Incluye la obra de captación y el repartidor
de caudales
EJP.022.
003 Conducción
Consiste en la instalación de las tuberías
para la conducción
EJP.022.
004 Captación
Comprende la construcción de la
captación del paquete de trabajo
EJP.022.
005 Repartidor
Comprende la construcción del repartidor
del paquete de trabajo
EJP.022.
006 Cámara de salto
Consiste en la construcción de la cámara
de salto
EJP.022.
007 Pozo de salto
Consiste en la construcción del pozo de
salto
EJP.022.
008 Automatización
Comprende la parte de automatización del
paquete de trabajo
EJP.022.
009
Red de agua
potable - Toma
de agua
Incluye la instalación de la toma de agua
EJP.022.
010
Red de agua
potable -
Movimiento de
tierras
Corresponde al movimiento de Tierras de
la actividad
EJP.022.
011
Red de agua
potable -
Tuberías
Comprende la colocación de las tuberías
del sistema
EJP.022.
012
Red de
alcantarillado
Sanitario -
Movimiento de
tierras
Corresponde al movimiento de Tierras de
la actividad
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EJP.022.
013
Red de
alcantarillado
Sanitario -
Estructura y
acero
Consiste en la construcción de la
estructura
EJP.022.
014
Red de
alcantarillado
Sanitario -
Tubería
Comprende la colocación de las tuberías
del sistema
EJP.022.
015
Red de
alcantarillado
Sanitario - Pozos
de revisión
Consiste en la construcción de los pozos
de revisión
EJP.022.
016
Red de
alcantarillado
pluvial -
Movimiento de
tierras
Corresponde al movimiento de Tierras de
la actividad
EJP.022.
017
Red de
alcantarillado
pluvial -
Estructura y
acero
Consiste en la construcción de la
estructura
EJP.022.
018
Red de
alcantarillado
pluvial - Tubería
Comprende la colocación de las tuberías
del sistema
EJP.022.
019
Red de
alcantarillado
pluvial - Pozos de
revisión
Consiste en la construcción de los pozos
de revisión
EJP.022.
020
Sistema
detección de
incendios
Comprende toda la parte de las
instalaciones del sistema de detección de
incendios
EJP.022.
021
Red eléctrica e
iluminación -
Zanjas
Incluye la excavación de zanjas
necesarias para el paquete de trabajo
EJP.022.
022
Red eléctrica e
iluminación -
Trincheras
Comprende la construcción de las
trincheras
EJP.022.
023
Red eléctrica e
iluminación - Red
eléctrica e
iluminación
Se instalan todos los componentes
eléctricos que comprende el paquete de
trabajo
EJP.022.
024 Paisajismo
Consiste en las actividades necesarias
para el paisajismo incluido replanteo y
nivelación, excavación a maqui en cielo
abierto entre otros.
EJP.022.
025
Cerramiento
perimetral Se construirá el cerramiento perimetral
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EJP.022.
026
MAMPOSTERIA,
ENLUCIDOS Y
RECUBRIMIENT
OS
Comprende toda la parte de mampostería,
enlucidos y recubrimientos del paquete de
trabajo
EJP.022.
027
Pórtico de
entrada -
MAMPOSTERIA,
ENLUCIDOS Y
RECUBRIMIENT
OS
Comprende toda la parte de mampostería,
enlucidos y recubrimientos del paquete de
trabajo
EJP.022.
028
Pórtico de
entrada -
MUROS
Comprende la construcción de los muros
necesarios en este paquete de trabajo
EJP.022.
029
Pórtico de
entrada -
CONTRAPISO
Consiste en la construcción del contrapiso
necesario en el paquete de trabajo
EJP.022.
030
Pórtico de
entrada - LOSA
Comprende la construcción de las losas
necesarios en este paquete de trabajo
EJP.022.
031
Vialidad -
Trabajos
preliminares
Se elaboran los trabajos preliminares
antes de empezar a poner todos los
demás componentes
EJP.022.
032
Vialidad -
Movimiento de
tierras
Corresponde al movimiento de Tierras de
la actividad
EJP.022.
033
Vialidad -
Estructura del
pavimento
Incluye la construcción de toda la
estructura del pavimento
EJP.022.
034
Vialidad -
Señalización
Consiste en la colocación de la
señalización de la parte de vialidad
EJP.022.
035
Vialidad -
Estacionamiento
s
Consiste en la señalización de los
parqueaderos y colocación de rótulos
EJP.022.
036
Varios - Equipos
y herramientas
Comprende todos los equipos y
herramientas necesarias para el paquete
de trabajo
EJP.023. FiltroAnaeróbico
EJP.023.
001
Trabajos
Preliminares
Se elaboran los trabajos preliminares
antes de empezar a poner todos los
demás componentes
EJP.023.
002 LOSAS
Comprende la construcción de las losas
necesarios en este paquete de trabajo
EJP.023.
003 MUROS
Comprende la construcción de los muros
necesarios en este paquete de trabajo
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EJP.024. ComponenteAmbiental
EJP.024.
001
Prevención y
mitigación de
impactos
Incluye las aspersiones de agua en tren
de trabajo y minimización de polvo, y
compra de señalización preventiva
EJP.024.
002
Manejo de
desechos
Consiste en los contenedores para la
clasificación de residuos sólidos centro de
acopio y frente de obra
EJP.024.
003
Relaciones
comunitarias
Incluye dípticos de difusión del proyecto, y
campaña educativa inicial del proyecto y
sensibilización ambiental
EJP.024.
004
Comunicación y
capacitación
Consiste en la asamblea de socialización
del proyecto comunidad charlas de
concientización y charlas de
adiestramiento de emergencia
EJP.024.
005 Contingencias
Capacitación y simulacro de atención de
emergencias, señalización preventiva
conformación de brigadas de emergencia
y cumplimiento de normas técnicas
EJP.024.
006
Seguridad y
salud
ocupacional
Investigación de accidentes e
implementación de medidas correcticas e
instalación de equipos de control de
incendios
EJP.024.
007
Monitoreo y
seguimiento
Incluye el monitoreo ambiental de agua,
ruido, temperatura y vibración
EJP.024.
008
Rehabilitación de
áreas afectadas
Contiene a rehabilitación de la vegetación
arbustiva, herbácea y arboles
EJP.024.
009
Cierre, abandono
y entrega del
área
Incluye limpieza final, Disposición de
escombros y desalojo
LISTA DE ACTIVIDADES
DEL PROYECTO
Versión
1.0
GT.LAP.1000
6/6
Código EDT: ECP.000
Paquete de Trabajo: Cierre del Proyecto
Paquete de Trabajo Actividad del Paquete deTrabajo
Alcance del trabajo de la Actividad
Código
EDT Nombre Código Actividad
ECP.001
Pruebas de
Funcionamient
o
ECP.001
.001
Pruebas de
Funcionamiento
de sistema
Hidráulico
Puesta en marcha del sistema Hidráulico
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ECP.001
.002
Pruebas de
Funcionamiento
de sistema
Eléctrico
Puesta en marcha del sistema Eléctrico
ECP.001
.003
Pruebas de
Funcionamiento
de sistema
antiincendios
Puesta en marcha del sistema
Antincendios
ECP.001
.004
Pruebas de
Funcionamiento
de sistema
electrónico de
operación y de
datos
Puesta en marcha del sistema electrónico
de operación y de datos
ECP.001
.005
Pruebas de
Funcionamiento
de sistema de
emergencia
Puesta en marcha del sistema de
emergencia
ECP.002
Elaboración y
entrega de
Manuales de
Uso
ECP.002
.001
Recopilación de
Datos
Recopilar los datos de todas las equipos y
sistemas instalados en la Planta de
Tratamiento
ECP.002
.002
Elaboración de
Manuales
Elaborar os manuales de todos los
sistemas y equipos instalados en la Planta
de Tratamiento.
ECP.003 Cierre delProyecto
ECP.003
.001
Elaborar el
Informe de
Performance del
Proyecto
Elaboración de informe del
comportamiento del avance del proyecto
durante las semanas registradas. Incluye
índice de desempeño del cronograma
(SPI) y el índice de desempeño del costo
(CPI)
ECP.003
.002
Elaborar Informe
de las Lecciones
Aprendidas
Elaboración de un informe de donde
conste las lecciones aprendidas en las
diferentes etapas del proyecto: Iniciación,
planificación, ejecución y control.
ECP.003
.003
Elaborar el Acta
de Aceptación
del Proyecto
Elaboración del Acta de aceptación de los
entregables del proyecto. Este documento
estará firmado por el Gerente de Proyecto
y el representante del cliente.
ECP.003
.004
Elaborar el
Archivo final del
Proyecto
Elaboración de archivo de documentación
del proyecto: documentos de
planificación, documentos emitidos
durante la ejecución, lecciones
aprendidas, actas de cierre.
Elaborado por: Marco A. Benavides V. Fuente: (Farje, Julio, 2011)
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b. Estructura de Descomposición de los Recursos
La estructura detallada de Recursos (RBS) es la lisa unificada de los recursos de personal relacionados por su funcion y que se muestran en una estructura jerarquica, dividiendose
hasta que el recurso sea lo suficientemente pequeño que permita un adecuado seguimiento y control. Para este Proyeto se han descompuesto los recursos de la siguiente manera:
Ampliación de la Planta de
Tratamiento de Agua Potable
Paluguillo
Personal Equipos yMaquinarias Materiales
Equipos OperativosEquipos de Gestion Equipo de OficinaPersonal de Gestion Personal Operativo Software ParaDIseño
Topografia
Ing. Geologo
Ing. Hidraulico
Arquitecto
Ing. Ambiental
Ing. Estructural
Ing. Electrico
Ing. Mecanico
Gerente de Proyecto
Administrador
Asistente Tecnico
Secretaria
Conserje
Chofer
Computadoras
Impresoras
Plotter
MaquinariasEquipos
Equipo de
Topografia
Camioneta 4x4
Perforadora
Autocad 2016
CiviCad2016
Robot Estructural 2016
Microsoft Office 2016
Papel de Impresion
Instrumentos de
Escritura
Organizadores
Residente de Obra
Maestro de Obra
Mezcladora de
Concreto
Plancha Compactadora
Vibrador de concreto
Volqueta
Excavadora
Motoniveladora
Rodillo
Grua
Cargador
Frontal
Estructura de Desglose de Trabajo - EDT
Versión 1.0        EGP.1000.             1/1
Elaborado por: Fecha:
Marco A.  Benavides V.
Revisado Por:
Gerente de Proyecto
Elaborado por: Marco A. Benavides V.  Fuente: (Farje, Julio, 2011) (E.P., 2016)
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c. Cronograma
163
164
165
166
Elaborado por: Marco A. Benavides V.  Fuente: (E.P., 2016)
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Capítulo 5: Gestión de Costos
A. PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS
El Objetivo del Plan de Gestión de costos es del describir cómo será gestionada la culminación
del proyecto en el presupuesto. Es por esto, que para que suceda se debe incluir los procesos
requeridos, desde la estimación de los costos de cada actividad, determinación de la línea
base del costo y la necesidad de financiamiento y finalmente se incluye un proceso de control
del costo del proyecto.
Tabla 9. Plan de Gestión del Costo
Plan de Gestión del
Costo
Versión
1.0
GT.PGC.1000.
1/1
Elaborado por:
Marco A. Benavides V.
Revisado Por:
Gerente de Proyecto
Fecha:
Componente Descripción
Título del Proyecto Ampliación Planta de Tratamiento de agua
potable Paluguillo.
Descripción de la Gestión del
Costo del Proyecto
El costo del Proyecto será gestionado a través de
la implementación de los procesos de Gestión del
Costo, según las entradas, técnicas y
herramientas y salidas abajo descritas.
 Proceso 1: Estimar los Costos
Se utilizará como entrada la línea base del
alcance, el cronograma del proyecto, el
registro de los riesgos y el plan de gestión
de Recursos humanos.
Los factores ambientales de la
organización a ser utilizados en el proceso
son:
a) Condiciones del mercado para la
organización
b) Base de datos del departamento de
licitaciones sobre proyectos similares
para la obtención de parámetros para la
determinación de rendimientos de los
recursos.
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Los activos de la organización a ser
utilizados en el proceso son:
a) La plantilla de Estimación de Costos
b) Los Niveles de Variación del Costo
establecidos para Proyectos
c) Archivos de Proyectos Anteriores para
la determinación de parámetros.
Como técnica para estimar los costos de
las actividades se utilizará la técnica para
estimación paramétrica, la cual será
asistida por el juicio experto del equipo del
proyecto.
Como salida o entregables de este
proceso se obtendrá el costo estimado de
cada actividad
 Proceso 2: Determinar el Presupuesto
Se utilizará como entrada los estimados
de costos, la línea base del alcance y el
cronograma del Proyecto.
Como técnica para determinar el
presupuesto se utilizará la suma de costos
y el juicio experto.
Como salida de este proceso se obtendrá
la línea base del costo (Anexo 12)
 Proceso 3: Controlar los costos
Se utilizará como entrada para el control de
los costos, la línea base del presupuesto,
los requerimientos de financiamiento del
proyecto y la información del desempeño
del trabajo.
Como herramienta para el control del costo
se utilizará la técnica del valor ganado (EV)
y sus métricas, el método de la proyección
de la estimación a la conclusión y la
revisión del desempeño.
De presentarse cambios, se evaluará el
solucionar aumentando o disminuyendo
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recursos, según sea el caso, aplicando la
técnica CRASHING4 o Fast-Tracking5
Como salida de este proceso tendrá las
mediciones del Desempeño del trabajo, las
Proyecciones del Presupuesto
documentado, las solicitudes de cambio y
las Actualizaciones a los documentos del
Proyecto.
Nivel de Precios de los Costos Nivel de redondeo
El ajuste por redondeo se realizará aproximando
los números a dos decimales
Unidades de Medida Se indican a continuación las unidades de medidas
a ser utilizadas:
M Metro lineal
M2 Metro Cuadrado
M3 Metro Cubico
KG Kilogramo
BLS Bolsa
UND Unidad Física
HH Hora hombre
HM Hora Maquina
VJE Viaje
GBL Global
%MO     Porcentaje Mano de Obra
Enlaces con Procedimientos de
la Organización
A continuación, se indican las cuentas de control
del componente de la EDT:
EGP.001 Inicio del Proyecto
EGP.002.005 Elab. del Plan de gestión de Costos
EGP.002.006 Elab. El Presupuesto
EGP.002.008 Elab. Plan de Recursos Humanos
EGP.002.009 Elab. Plan de gestión de Riesgos.
Umbrales de Control Umbrales de Control para el SPI y el CPI:
Para el CPI se puede considerar una variación
permitida en el rango de:
<0.97-1.05>; dentro del cual se puede concluir que
no existe una variación significativa del
Presupuesto respecto a lo Planificado
4 Crashing. - Técnica de optimización de calendario que consiste en asignar más recursos a una tarea   del camino crítico,
con el objetivo de completarla en menos tiempo, aunque con un mayor costo. (PMI, 2013)
5 Fast-tracking. - Técnica de optimización de calendarios que consiste en ejecutar en paralelo las tareas del camino crítico
del cronograma, analizando el impacto y los riesgos. (PMI, 2013)
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Para el SPI se puede considerar una variación
permitida en el rango de:
<0.95-1.05>; dentro del cual se puede concluir que
no existe una variación significativa del
cronograma respecto a lo planificado.
Reglas del Valor Ganado  La técnica del valor ganado se aplicará al
Nivel de Paquetes de trabajo de la EDT del
Proyecto
 Las Formulas de la Técnica del Valor
Ganado para el Control de los costos a
aplicar en el Proyecto se Definen:
CPI= EV/ AC
SPI= EV/ PV
Donde:
CPI: Índice de eficiencia del Costo
SPI: Índice de eficiencia del Tiempo
PV: Valor Ganado
EV: Valor Ganado o Valor del Trabajo
Realizado según lo Planificado
AC: Costo Real o Costo Incurrido
Contabilizado
 Las formulas de la técnica del Valor Ganado
para las proyecciones de los costos se
definen:
ETC= (BAC-EV) / CPI
ETC=(BAC-EV) / (CPI x SPI)
EAC=AC+ETC
Donde:
ETC: Saldo Estimado a completar calculado
por el rendimiento a la fecha.
EAC: Estimado del Presupuesto completado
proyectado.
 Para la Determinación del Costo Actual (AC)
se aplicarán la regla del 0/100 para
determinación del avance de cualquier
actividad.
Identificación y clasificación de
los cambios al Presupuesto del
Proyecto
 Identificación de Cambios en el Presupuesto.
El Equipo del Proyecto será el Encargado de
Identificar desviación alguna en la línea base
del Costo del Proyecto (control de los
Costos).
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Cualquier desviación identificada será
informada al Gerente de Proyecto quien
evaluará el impacto y analizará la causa de
la misma.
 Calificación de los Cambios al Presupuesto
Los Cambios al Presupuesto del Proyecto
serán clasificados según el impacto que
genere la desviación identificada por el
equipo del proyecto.
1. Bajo el Impacto al Costo
No afecta la línea base del Presupuesto.
Variaciones menores o iguales al 5% del
monto del Presupuesto. Estas
desviaciones serán absorbidas dentro del
costo del proyecto (reserva de Gestión);
sin embargo, junto al reporte de análisis de
desviación del costo se adjuntará un
reporte de identificación de causa de la
variación y un plan de acciones
preventivas
2. Moderado Impacto al Costo
Afecta a la línea base del Presupuesto. La
desviación del costo tiene un impacto que
varía entre < 5%-15%> del monto del
Presupuesto.
Para estas desviaciones, junto al reporte
de análisis de desviación del costo se
adjuntará un reporte de identificación de
causa de la variación y un plan de
acciones correctivas
3. Alto Impacto al Costo
Afecta severamente a la línea base del
Presupuesto y la desviación del costo
tiene un impacto mayor o igual al 15% del
monto del presupuesto.
Para estas desviaciones, junto al reporte
de análisis de desviación del costo se
adjuntará un reporte de identificación de
causa de la variación y un plan de
acciones correctivas.
Procedimiento de Control de
cambias al Presupuesto
1. Personas autorizadas a solicitar cambios
Las personas autorizadas para solicitar algún
cambio serán:
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A. EL Cliente
B. El Patrocinador
C. EL Gerente de Proyecto
D. EL Equipo del Proyecto
2. Procedimiento de control de cambios al
presupuesto
Toda solicitud se presenta a través del
formato de solicitud de cambios (Anexo 1). El
control de cambios se realiza de acuerdo al
flujograma de procesos de control de
cambios (Anexo 2)
3. Justificación y Requerimientos de solicitud
de cambio
E. Paralización de actividades por problemas de
disponibilidad de equipos o materiales en el
mercado
F. Paralización de actividades por hallazgo de
restos arqueológicos en la zona de
construcción.
G. Modificación del Alcance
H. Reducción del Presupuesto.
Los requerimientos para presentación de
solicitud de cambio son:
I. Formato de solicitud de cambio llenado
J. Reporte de análisis de desviación del
cronograma.
K. Reporte de identificación de causa de la
desviación.
L. Plan de acciones correctivas
Responsable de aprobar los
cambios al presupuesto
Las aprobaciones de los cambios de presupuesto
se realizarán de la siguiente manera:
 Si los cambios son clasificados como de
pequeño impacto, estos serán aprobados por
el Gerente del Proyecto.
 Si los cambios son clasificados como de
moderado y gran impacto, se requiere la
aprobación del comité de control de cambios.
Comité:
173
M. Representante del Cliente
N. Gerente General de Organización Ejecutora
(patrocinador)
O. Gerente del Proyecto
Definición de cambios que
pueden ser aprobados sin
revisiones
Las solicitudes de cambio que podrán ser
aprobados sin revisión del comité serán:
 Las solicitudes de cambio tipificadas como
de bajo impacto.
Integración del Control de
cambios del Costo con el
Control Integrado de Cambios
 Los cambios serán documentados a través
del Formato de Control de Cambios
 Las solicitudes de cambio no aprobadas
serán archivadas junto con sus documentos
de sustento respectivo
 Las solicitudes de cambio aprobadas
actualizaran las líneas de bases del
proyecto.
 Los informes de avance, medición del
rendimiento, análisis de variación del Costo
serán archivados en el banco de información
del Proyecto
Elaborado por: Marco A. Benavides V. Fuente: (Farje, Julio, 2011)
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B. ANEXOS
a. Estimación de costos
Los costos están representados en United States Dollar-USD y están actualizados hasta  Diciembre -2016.
Estimación de Costos Versión 1.0 GC.EDC.1000
Código de Cuentas 100000
Código del Paquete de Trabajo EGP.000 Gestión del Proyecto
Código
Actividad Actividad
Duraci
ón
(Días)
Recursos
Descripción Categoría Unidad Cantidad Costo/Und CostoParcial
Costo de la
Actividad Responsable
EGP.001.001 Elaborar Acta de constitución delProyecto 3 Patrocinador MO HH 24 4,16 99,84 99,84 Patrocinador
EGP.002.001 Elaborar el Plan de Gestión delAlcance 5
Patrocinador MO HH 40 4,16 166,40
1028,00 Equipo del Proyecto
Gerente del
Proyecto MO HH 40 8,64 345,60
Equipo del
Proyecto MO HH 40 12,90 516,00
EGP.002.002 Elaborar la Estructura detallada deTrabajo (EDT) 3
Patrocinador MO HH 24 4,16 99,84
616,80 Equipo del Proyecto
Gerente del
Proyecto MO HH 24 8,64 207,36
Equipo del
Proyecto MO HH 24 12,90 309,60
EGP.002.003 Elaborar el Plan de Gestión delCronograma 4
Patrocinador MO HH 32 4,16 133,12
822,40 Equipo del Proyecto
Gerente del
Proyecto MO HH 32 8,64 276,48
Equipo del
Proyecto MO HH 32 12,90 412,80
EGP.002.004 Elaborar el Cronograma 5
Gerente del
Proyecto MO HH 40 8,64 345,60 861,60 Equipo del ProyectoEquipo del
Proyecto MO HH 40 12,90 516,00
EGP.002.005 Elaborar el Plan de Gestión delCostos 4
Patrocinador MO HH 32 4,16 133,12
822,40 Equipo del ProyectoGerente del
Proyecto MO HH 32 8,64 276,48
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Equipo del
Proyecto MO HH 32 12,90 412,80
EGP.002.006 Elaborar el Presupuesto 5
Gerente del
Proyecto MO HH 40 8,60 344,00 860,00 Equipo del ProyectoEquipo del
Proyecto MO HH 40 12,90 516,00
EGP.002.007 Elaborar el Plan de Gestión deCalidad 5
Patrocinador MO HH 40 4,16 166,40
1028,00 Equipo del Proyecto
Gerente del
Proyecto MO HH 40 8,64 345,60
Equipo del
Proyecto MO HH 40 12,90 516,00
EGP.002.008 Elaborar el Plan de Gestión deRecursos Humanos 3
Patrocinador MO HH 24 4,16 99,84
616,80 Equipo del Proyecto
Gerente del
Proyecto MO HH 24 8,64 207,36
Equipo del
Proyecto MO HH 24 12,90 309,60
EGP.002.009 Elaborar el Plan de Gestión deRiegos 5
Patrocinador MO HH 40 4,16 166,40
1028,00 Equipo del Proyecto
Gerente del
Proyecto MO HH 40 8,64 345,60
Equipo del
Proyecto MO HH 40 12,90 516,00
EGP.002.010 Elabora el Plan de Gestión deComunicaciones 4
Patrocinador MO HH 32 4,16 133,12
822,40 Equipo del Proyecto
Gerente del
Proyecto MO HH 32 8,64 276,48
Equipo del
Proyecto MO HH 32 12,90 412,80
EGP.002.011 Elaborar el Plan de Adquisiciones 4
Patrocinador MO HH 32 4,16 133,12
822,40 Equipo del Proyecto
Gerente del
Proyecto MO HH 32 8,64 276,48
Equipo del
Proyecto MO HH 32 12,90 412,80
EGP.002.012 Elaborar el Plan de Gestión de LosInteresados 5
Patrocinador MO HH 40 4,16 166,40
1028,00 Equipo del Proyecto
Gerente del
Proyecto MO HH 40 8,64 345,60
Equipo del
Proyecto MO HH 40 12,90 516,00
EGP.003.001 Elaborar informes semanales delestado del proyecto 5
Patrocinador MO HH 40 4,16 166,40
1028,00 Equipo del Proyecto
Gerente del
Proyecto MO HH 40 8,64 345,60
Equipo del
Proyecto MO HH 40 12,90 516,00
EGP.004.001 5 Patrocinador MO HH 40 4,16 166,40 1028,00 Equipo del Proyecto
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Realizar reuniones semanales de
coordinación
Gerente del
Proyecto MO HH 40 8,64 345,60
Equipo del
Proyecto MO HH 40 12,90 516,00
Código de Cuentas 200000
Código del Paquete de Trabajo EEP.100 ETAPA I
Código
Actividad Actividad
Duraci
ón
Recursos
Descripción Categoría Unidad Cantidad Costo/Und CostoParcial
Costo de la
Actividad Responsable
EEP.101.001 Analizar de la información entregadala utilizable para el Proyecto 12
Patrocinador MO HH 96 4,16 399,36
2467,20 Equipo del Proyecto
Gerente del
Proyecto MO HH 96 8,64 829,44
Equipo del
Proyecto MO HH 96 12,90 1238,40
EEP.101.002 Organizar la Información entregadapor el Cliente 5
Patrocinador MO HH 40 4,16 166,40
1028,00 Equipo del Proyecto
Gerente del
Proyecto MO HH 40 8,64 345,60
Equipo del
Proyecto MO HH 40 12,90 516,00
EEP.101.003 Elaborar Banco de Datos Para suutilización posterior 3
Gerente del
Proyecto MO HH 24 8,64 207,36 414,72 Equipo del ProyectoEquipo del
Proyecto MO HH 24 8,64 207,36
EEP.102.001 Evaluar y Convalidar la informaciónDisponible 3
Gerente del
Proyecto MO HH 24 8,64 207,36 516,96 Equipo del ProyectoEquipo del
Proyecto MO HH 24 12,90 309,60
EEP.102.002 Elaborar el Control de campoHorizontal y Vertical 4
Equipo del
Proyecto MO HH 32 12,90 412,80 412,80 Equipo del Proyecto
EEP.102.003 Elaborar la cartografía y Ortofotos 5 Subcontrato SC GBL 40 9,50 380,00 380,00
Subcontrato de
ingeniería en detalle
EEP.102.004 Elaborar el levantamientotopográfico tridimensional de detalle 6 Subcontrato SC GBL 48 4,00 192,00 192,00
Subcontrato de
ingeniería en detalle
EEP.102.005 Elaborar los mapas temáticosrequeridos para los diversos temas. 5
Equipo del
Proyecto MO HH 40 12,90 516,00 516,00 Equipo del Proyecto
EEP.102.006 Estandarizar el sistema de referenciaespacial 3
Equipo del
Proyecto MO HH 24 12,90 309,60 309,60 Equipo del Proyecto
EEP.102.007
Estandarizar el formato de
almacenamiento digital de la
información cartográfica obtenida
3 Equipo delProyecto MO HH 24 8,64 207,36
207,36 Equipo del Proyecto
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mediante levantamientos
fotogramétricos
EEP.102.008
Crear un banco de datos geográficos
obtenidos durante el Trabajo
compatible con el SIG de la empresa
(ARGIS de ESRI)
3
Gerente del
Proyecto MO HH 24 8,64 207,36 516,96 Equipo del ProyectoEquipo del
Proyecto MO HH 24 12,90 309,60
EEP.103.001 Levantamiento Geológico del Áreade Estudio 5 Subcontrato SC GBL 40 9,00 360,00 360,00
Subcontrato de
ingeniería en detalle
EEP.103.002 Trabajos Geotécnicos 7 Subcontrato SC GBL 56 11,00 616,00 616,00
Subcontrato de
ingeniería en detalle
EEP.104.001 Realización de Pruebas deTratabilidad 10 Subcontrato SC GBL 80 9,00 720,00 720,00
Subcontrato de
ingeniería en detalle
EEP.105.001 Determinación de los Parámetros yCriterios de Diseño 3
Equipo del
Proyecto MO HH 24 12,90 309,60 309,60 Equipo del Proyecto
EEP.106.001 Definición de la línea de tratamiento 5 Equipo delProyecto MO HH 40 12,90 516,00 516,00 Equipo del Proyecto
EEP.107.001 Pre-dimensionamiento de lasunidades de tratamiento 4
Equipo del
Proyecto MO HH 32 12,90 412,80 412,80 Equipo del Proyecto
EEP.108.001 Conceptualización de lasEdificaciones 10 Subcontrato SC GBL 80 10,16 812,80 812,80
Subcontrato de
ingeniería en detalle
EEP.109.001 Implantación sobre el Terreno 3 Subcontrato SC GBL 24 10,16 243,84 243,84
Subcontrato de
ingeniería en detalle
EEP.110.001 Actualización y complementación dela línea base ambiental 7 Subcontrato SC GBL 56 12,69 710,64 710,64
Subcontrato de
ingeniería en detalle
Código de Cuentas 300000
Código del Paquete de Trabajo EDH.200 ETAPA II
Código
Actividad Actividad
Duraci
ón
Recursos
Descripción Categoría Unidad Cantidad Costo/Und CostoParcial
Costo de la
Actividad Responsable
EDH.201.001 Diseño Mezcla Rápida 10 Subcontrato SC GBL 80 8,64 691,20 691,20
Subcontrato de
ingeniería en detalle
EDH.201.002 Diseño Floculadores 10 Subcontrato SC GBL 80 8,64 691,20 691,20
Subcontrato de
ingeniería en detalle
EDH.201.003 Diseño Sedimentadores 10 Subcontrato SC GBL 80 8,64 691,20 691,20
Subcontrato de
ingeniería en detalle
EDH.201.004 Diseño de Filtros 10 Subcontrato SC GBL 80 8,64 691,20 691,20
Subcontrato de
ingeniería en detalle
EDH.201.005 Diseño del Tanque de Contacto 10 Subcontrato SC GBL 80 8,64 691,20 691,20
Subcontrato de
ingeniería en detalle
EDH.201.006 Diseño del Sistema de Dosificación 10 Subcontrato SC GBL 80 8,64 691,20 691,20
Subcontrato de
ingeniería en detalle
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EDH.201.007 Diseño de las unidades detratamiento de lodos 16 Subcontrato SC GBL 128 8,64 1105,92 1105,92
Subcontrato de
ingeniería en detalle
EDH.202.001 Diseño Preliminar de lasEdificaciones 10 Subcontrato SC GBL 80 8,64 691,20 691,20
Subcontrato de
ingeniería en detalle
EDH.203.001 Dimensionamiento e implantación deReservas de Agua Cruda 6 Subcontrato SC GBL 48 8,64 414,72 414,72
Subcontrato de
ingeniería en detalle
EDH.204.001 Elaboración del Plan De ManejoAmbiental 15 Subcontrato SC GBL 120 9,40 1128,00 1128,00
Subcontrato de
ingeniería en detalle
Código de Cuentas 400000
Código del Paquete de Trabajo EDD.300 ETAPA III
Código
Actividad Actividad
Duraci
ón
Recursos
Descripción Categoría Unidad Cantidad Costo/Und CostoParcial
Costo de la
Actividad Responsable
EDD.301.001 Diseño Definitivo Estructural 10 Subcontrato SC GBL 80 14,30 1144,00 1144,00
Subcontrato de
ingeniería en detalle
EDD.302.001
Diseños Definitivos detallados
Electromecánicos y de
Automatización 10
Subcontrato SC GBL
80 14,30 1144,00
1144,00 Subcontrato de
ingeniería en detalle
EDH.303.001 Diseños Definitivos DetalladosArquitectónicos y Paisajísticos 8
Subcontrato SC GBL
64 14,30 915,20
915,20
Subcontrato de
arquitectura en
detalle
Código de Cuentas 500000
Código del Paquete de Trabajo EIF.400 ETAPA IV
Código
Actividad Actividad
Duraci
ón
Recursos
Descripción Categoría Unidad Cantidad Costo/Und CostoParcial
Costo de la
Actividad Responsable
EIF.401.001 Elaboración del Informe Provisional 7
Gerente del
Proyecto MO HH 56 8,64 483,84 1206,24 Equipo del ProyectoEquipo del
Proyecto MO HH 56 12,90 722,40
EIF.401.002 Elaboración de Informe Definitivo 5
Gerente del
Proyecto MO HH 40 8,64 345,60 861,60 Equipo del ProyectoEquipo del
Proyecto MO HH 40 12,90 516,00
Código de Cuentas 600000
Código del Paquete de Trabajo EJP.000 Ejecución del Proyecto
Código
Actividad Actividad
Duraci
ón
Recursos
Descripción Categoría Unidad Cantidad Costo/Und CostoParcial
Costo de la
Actividad Responsable
EJP.001.001 Trabajos Preliminares 20 Contratista GRL Rubro 1 13111,70 13111,70 13111,70 Equipo del Proyecto
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EJP.001.002 Sistema Hidráulico 60 Contratista GRL Rubro 1 209916,85 209916,85 209916,85 Equipo del Proyecto
EJP.001.003 Cámara Húmeda + seca PER 60 Contratista GRL Rubro 1 130811,44 130811,44 130811,44 Equipo del Proyecto
EJP.001.004 Cámara de medidores pileta decompensación Recuperador 60 Contratista GRL Rubro 1 6588,53 6588,53 6588,53 Equipo del Proyecto
EJP.001.005 Cámara calcula de aire 45 Contratista GRL Rubro 1 3440,20 3440,20 3440,20 Equipo del Proyecto
EJP.001.006 Misceláneos PER-RAC 20 Contratista GRL Rubro 1 2839,40 2839,40 2839,40 Equipo del Proyecto
EJP.001.007 Anclajes tubería de conducción 20 Contratista GRL Rubro 1 20226,86 20226,86 20226,86 Equipo del Proyecto
EJP.001.008 Automatización 20 Contratista GRL Rubro 1 325661,97 325661,97 325661,97 Equipo del Proyecto
EJP.002.001 Cámara de ingreso - SistemaHidráulico 20 Contratista GRL Rubro 1 103374,93 103374,93 103374,93 Equipo del Proyecto
EJP.002.002 Cámara de ingreso - SistemaEléctrico 30 Contratista GRL Rubro 1 1029,55 1029,55 1029,55 Equipo del Proyecto
EJP.002.003 Cámara de ingreso - Misceláneos 20 Contratista GRL Rubro 1 2078,76 2078,76 2078,76 Equipo del Proyecto
EJP.002.004 Cámara de ingreso - Sistemadetección de incendios 20 Contratista GRL Rubro 1 1557,56 1557,56 1557,56 Equipo del Proyecto
EJP.002.005 Cámara de ingreso - Estructural 30 Contratista GRL Rubro 1 69325,29 69325,29 69325,29 Equipo del Proyecto
EJP.002.006 RAC - Estructural 30 Contratista GRL Rubro 1 1099761,86 1099761,86 1099761,86 Equipo del Proyecto
EJP.002.007 RAC - Misceláneos 15 Contratista GRL Rubro 1 20331,00 20331,00 20331,00 Equipo del Proyecto
EJP.002.008 Muro divisorio subunidades -Estructural 30 Contratista GRL Rubro 1 194501,15 194501,15 194501,15 Equipo del Proyecto
EJP.002.009 Cámara de salida - SistemaHidráulico 30 Contratista GRL Rubro 1 171378,84 171378,84 171378,84 Equipo del Proyecto
EJP.002.010 Cámara de salida - Sistema Eléctrico 20 Contratista GRL Rubro 1 3012,32 3012,32 3012,32 Equipo del Proyecto
EJP.002.011 Cámara de salida - Estructural 30 Contratista GRL Rubro 1 92697,63 92697,63 92697,63 Equipo del Proyecto
EJP.002.012 Cámara de salida - Misceláneos 15 Contratista GRL Rubro 1 6252,10 6252,10 6252,10 Equipo del Proyecto
EJP.002.013 Cámara de salida - Sistemadetección de incendios 20 Contratista GRL Rubro 1 423,71 423,71 423,71 Equipo del Proyecto
EJP.002.014 Cámara de salida - Sistemaalumbrado de emergencia 20 Contratista GRL Rubro 1 211,23 211,23 211,23 Equipo del Proyecto
EJP.002.015 Cámara de salida - Subredes RAC 20 Contratista GRL Rubro 1 34498,11 34498,11 34498,11 Equipo del Proyecto
EJP.002.016 Muro de contención - Estructural 30 Contratista GRL Rubro 1 171509,55 171509,55 171509,55 Equipo del Proyecto
EJP.002.017 Muro de contención - Rampas deingreso de limpieza 30 Contratista GRL Rubro 1 532366,39 532366,39 532366,39 Equipo del Proyecto
EJP.002.018 Vía de acceso - Trabajospreliminares 20 Contratista GRL Rubro 1 1547,81 1547,81 1547,81 Equipo del Proyecto
EJP.002.019 Vía de acceso - Movimiento detierras 15 Contratista GRL Rubro 1 85878,01 85878,01 85878,01 Equipo del Proyecto
EJP.002.020 Vía de acceso - Estructura delpavimento 15 Contratista GRL Rubro 1 55985,78 55985,78 55985,78 Equipo del Proyecto
EJP.002.021 Vía de acceso - Desagües 15 Contratista GRL Rubro 1 39315,08 39315,08 39315,08 Equipo del Proyecto
EJP.002.022 Automatización 30 Contratista GRL Rubro 1 26597,68 26597,68 26597,68 Equipo del Proyecto
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EJP.003.001 Trabajos Preliminares 20 Contratista GRL Rubro 1 1581,64 1581,64 1581,64 Equipo del Proyecto
EJP.003.002 Sistema Hidráulico 20 Contratista GRL Rubro 1 89061,47 89061,47 89061,47 Equipo del Proyecto
EJP.003.003 Automatización 20 Contratista GRL Rubro 1 49000,00 49000,00 49000,00 Equipo del Proyecto
EJP.003.004 Sistema Eléctrico 15 Contratista GRL Rubro 1 382,48 382,48 382,48 Equipo del Proyecto
EJP.003.005 Misceláneos 15 Contratista GRL Rubro 1 758,51 758,51 758,51 Equipo del Proyecto
EJP.003.006 MUROS 30 Contratista GRL Rubro 1 10001,71 10001,71 10001,71 Equipo del Proyecto
EJP.003.007 LOSAS 30 Contratista GRL Rubro 1 24594,04 24594,04 24594,04 Equipo del Proyecto
EJP.004.001 Trabajos Preliminares 15 Contratista GRL Rubro 1 23927,24 23927,24 23927,24 Equipo del Proyecto
EJP.004.002 Filtración Directa - TrabajosPreliminares 15 Contratista GRL Rubro 1 1337,24 1337,24 1337,24 Equipo del Proyecto
EJP.004.003 Filtración Directa - SistemaHidráulico 25 Contratista GRL Rubro 1 37559,85 37559,85 37559,85 Equipo del Proyecto
EJP.004.004 Filtración Directa - Automatización 25 Contratista GRL Rubro 1 9990,50 9990,50 9990,50 Equipo del Proyecto
EJP.004.005 Filtración Directa - Anclaje tubería 20 Contratista GRL Rubro 1 1305,00 1305,00 1305,00 Equipo del Proyecto
EJP.004.006 Floculadores - Sistema Hidráulico 20 Contratista GRL Rubro 1 64188,82 64188,82 64188,82 Equipo del Proyecto
EJP.004.007 Floculadores - Subredes 15 Contratista GRL Rubro 1 1885,85 1885,85 1885,85 Equipo del Proyecto
EJP.004.008 Floculadores - Sistema Eléctrico 25 Contratista GRL Rubro 1 1115,32 1115,32 1115,32 Equipo del Proyecto
EJP.004.009 Floculadores - MUROS 30 Contratista GRL Rubro 1 80341,61 80341,61 80341,61 Equipo del Proyecto
EJP.004.010 Floculadores - LOSAS 30 Contratista GRL Rubro 1 127847,55 127847,55 127847,55 Equipo del Proyecto
EJP.004.011 Sedimentadores - Sistema Hidráulico 20 Contratista GRL Rubro 1 371752,46 371752,46 371752,46 Equipo del Proyecto
EJP.004.012 Sedimentadores - Automatización 20 Contratista GRL Rubro 1 20309,76 20309,76 20309,76 Equipo del Proyecto
EJP.004.013 Sedimentadores - Subredes 15 Contratista GRL Rubro 1 2564,48 2564,48 2564,48 Equipo del Proyecto
EJP.004.014 Sedimentadores - Sistema Eléctrico 20 Contratista GRL Rubro 1 1003,45 1003,45 1003,45 Equipo del Proyecto
EJP.004.015 Sedimentadores - MUROS 30 Contratista GRL Rubro 1 156089,26 156089,26 156089,26 Equipo del Proyecto
EJP.004.016 Sedimentadores - LOSASCIMENTACIÓN 30 Contratista GRL Rubro 1 157510,77 157510,77 157510,77 Equipo del Proyecto
EJP.004.017 Filtros - Sistema Hidráulico 20 Contratista GRL Rubro 1 467015,06 467015,06 467015,06 Equipo del Proyecto
EJP.004.018 Filtros - Automatización 20 Contratista GRL Rubro 1 165607,13 165607,13 165607,13 Equipo del Proyecto
EJP.004.019 Filtros - Subredes 15 Contratista GRL Rubro 1 1716,45 1716,45 1716,45 Equipo del Proyecto
EJP.004.020 Filtros - Sistema Eléctrico 20 Contratista GRL Rubro 1 895,54 895,54 895,54 Equipo del Proyecto
EJP.004.021 Filtros - MUROS 30 Contratista GRL Rubro 1 155357,46 155357,46 155357,46 Equipo del Proyecto
EJP.004.022 Filtros - LOSAS 30 Contratista GRL Rubro 1 143602,57 143602,57 143602,57 Equipo del Proyecto
EJP.004.023 Cubierta metálica sobre los filtros -Galería de filtros - Arquitectura 20 Contratista GRL Rubro 1 28058,36 28058,36 28058,36 Equipo del Proyecto
EJP.004.024 Cubierta metálica sobre los filtros -Galería de filtros - Sistema Eléctrico 20 Contratista GRL Rubro 1 3130,78 3130,78 3130,78 Equipo del Proyecto
EJP.004.025 Cubierta metálica sobre los filtros -Galería de filtros - Estructural 20 Contratista GRL Rubro 1 103883,46 103883,46 103883,46 Equipo del Proyecto
EJP.004.026 Cámara de contacto -Automatización 20 Contratista GRL Rubro 1 12400,00 12400,00 12400,00 Equipo del Proyecto
EJP.004.027 Cubierta de revisión sobre cámarade contacto - Estructura 25 Contratista GRL Rubro 1 2103,02 2103,02 2103,02 Equipo del Proyecto
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EJP.004.028 Desagües 20 Contratista GRL Rubro 1 7067,48 7067,48 7067,48 Equipo del Proyecto
EJP.004.029 Pasarelas 20 Contratista GRL Rubro 1 3418,58 3418,58 3418,58 Equipo del Proyecto
EJP.004.030 Pasamanos 20 Contratista GRL Rubro 1 17552,65 17552,65 17552,65 Equipo del Proyecto
EJP.004.031 Pisos grating - escalera marinera 15 Contratista GRL Rubro 1 11862,45 11862,45 11862,45 Equipo del Proyecto
EJP.004.032 Sistema detección de incendios 15 Contratista GRL Rubro 1 14893,72 14893,72 14893,72 Equipo del Proyecto
EJP.004.033 Sistema alumbrado de emergencia 15 Contratista GRL Rubro 1 1350,54 1350,54 1350,54 Equipo del Proyecto
EJP.004.034 Tubería de conducción tanque decontacto - TAT 20 Contratista GRL Rubro 1 47248,84 47248,84 47248,84 Equipo del Proyecto
EJP.005.001 Trabajos Preliminares 10 Contratista GRL Rubro 1 26722,65 26722,65 26722,65 Equipo del Proyecto
EJP.005.002 Filtración Directa - TrabajosPreliminares 5 Contratista GRL Rubro 1 1337,24 1337,24 1337,24 Equipo del Proyecto
EJP.005.003 Filtración Directa - SistemaHidráulico 15 Contratista GRL Rubro 1 37559,85 37559,85 37559,85 Equipo del Proyecto
EJP.005.004 Filtración Directa - Automatización 15 Contratista GRL Rubro 1 9990,50 9990,50 9990,50 Equipo del Proyecto
EJP.005.005 Filtración Directa - Anclaje tubería 15 Contratista GRL Rubro 1 1305,00 1305,00 1305,00 Equipo del Proyecto
EJP.005.006 Floculadores - Sistema Hidráulico 15 Contratista GRL Rubro 1 64188,82 64188,82 64188,82 Equipo del Proyecto
EJP.005.007 Floculadores - Subredes 10 Contratista GRL Rubro 1 1885,85 1885,85 1885,85 Equipo del Proyecto
EJP.005.008 Floculadores - Sistema Eléctrico 10 Contratista GRL Rubro 1 2241,52 2241,52 2241,52 Equipo del Proyecto
EJP.005.009 Floculadores - MUROS 25 Contratista GRL Rubro 1 80341,61 80341,61 80341,61 Equipo del Proyecto
EJP.005.010 Floculadores - LOSAS 25 Contratista GRL Rubro 1 127847,55 127847,55 127847,55 Equipo del Proyecto
EJP.005.011 Sedimentadores - Sistema Hidráulico 15 Contratista GRL Rubro 1 371752,46 371752,46 371752,46 Equipo del Proyecto
EJP.005.012 Sedimentadores - Automatización 10 Contratista GRL Rubro 1 20309,76 20309,76 20309,76 Equipo del Proyecto
EJP.005.013 Sedimentadores - Subredes 10 Contratista GRL Rubro 1 2564,48 2564,48 2564,48 Equipo del Proyecto
EJP.005.014 Sedimentadores - Sistema Eléctrico 10 Contratista GRL Rubro 1 3375,88 3375,88 3375,88 Equipo del Proyecto
EJP.005.015 Sedimentadores - MUROS 25 Contratista GRL Rubro 1 156089,26 156089,26 156089,26 Equipo del Proyecto
EJP.005.016 Sedimentadores - LOSASCIMENTACIÓN 25 Contratista GRL Rubro 1 157510,77 157510,77 157510,77 Equipo del Proyecto
EJP.005.017 Filtros - Sistema Hidráulico 10 Contratista GRL Rubro 1 467015,06 467015,06 467015,06 Equipo del Proyecto
EJP.005.018 Filtros - Automatización 10 Contratista GRL Rubro 1 165607,13 165607,13 165607,13 Equipo del Proyecto
EJP.005.019 Filtros - Subredes 15 Contratista GRL Rubro 1 1716,45 1716,45 1716,45 Equipo del Proyecto
EJP.005.020 Filtros - Sistema Eléctrico 15 Contratista GRL Rubro 1 950,01 950,01 950,01 Equipo del Proyecto
EJP.005.021 Filtros - MUROS 25 Contratista GRL Rubro 1 155357,46 155357,46 155357,46 Equipo del Proyecto
EJP.005.022 Filtros - LOSAS 25 Contratista GRL Rubro 1 143602,57 143602,57 143602,57 Equipo del Proyecto
EJP.005.023 Cubierta metálica sobre los filtros -Galería de filtros - Arquitectura 10 Contratista GRL Rubro 1 36676,60 36676,60 36676,60 Equipo del Proyecto
EJP.005.024 Cubierta metálica sobre los filtros -Galería de filtros - Sistema Eléctrico 10 Contratista GRL Rubro 1 64570,49 64570,49 64570,49 Equipo del Proyecto
EJP.005.025 Cubierta metálica sobre los filtros -Galería de filtros - Estructural 10 Contratista GRL Rubro 1 12400,00 12400,00 12400,00 Equipo del Proyecto
EJP.005.026 Cámara de contacto -Automatización 10 Contratista GRL Rubro 1 2103,02 2103,02 2103,02 Equipo del Proyecto
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EJP.005.027 Cubierta de revisión sobre cámarade contacto - Estructura 10 Contratista GRL Rubro 1 6956,28 6956,28 6956,28 Equipo del Proyecto
EJP.005.028 Desagües 5 Contratista GRL Rubro 1 3400,58 3400,58 3400,58 Equipo del Proyecto
EJP.005.029 Pasarelas 5 Contratista GRL Rubro 1 17552,65 17552,65 17552,65 Equipo del Proyecto
EJP.005.030 Pasamanos 5 Contratista GRL Rubro 1 11862,45 11862,45 11862,45 Equipo del Proyecto
EJP.005.031 Pisos grating - escalera marinera 5 Contratista GRL Rubro 1 14893,72 14893,72 14893,72 Equipo del Proyecto
EJP.005.032 Sistema detección de incendios 10 Contratista GRL Rubro 1 1350,54 1350,54 1350,54 Equipo del Proyecto
EJP.005.033 Sistema alumbrado de emergencia 10 Contratista GRL Rubro 1 2030,56 2030,56 2030,56 Equipo del Proyecto
EJP.005.034 Tubería de conducción tanque decontacto - TAT 10 Contratista GRL Rubro 1 11383,61 11383,61 11383,61 Equipo del Proyecto
EJP.005.035 Puente pasarela 25 Contratista GRL Rubro 1 1269,07 1269,07 1269,07 Equipo del Proyecto
EJP.006.001 Trabajos Preliminares 10 Contratista GRL Rubro 1 50799,45 50799,45 50799,45 Equipo del Proyecto
EJP.006.002 Cámara de ingreso TAT - SistemaHidráulico 10 Contratista GRL Rubro 1 625698,54 625698,54 625698,54 Equipo del Proyecto
EJP.006.003 Cámara de ingreso TAT - SistemaEléctrico 10 Contratista GRL Rubro 1 3339,93 3339,93 3339,93 Equipo del Proyecto
EJP.006.004 Cámara de ingreso TAT -Misceláneos 10 Contratista GRL Rubro 1 9585,90 9585,90 9585,90 Equipo del Proyecto
EJP.006.005 Cámara de ingreso TAT - LOSAS 25 Contratista GRL Rubro 1 16008,39 16008,39 16008,39 Equipo del Proyecto
EJP.006.006 Cámara de ingreso TAT - MUROS 25 Contratista GRL Rubro 1 26053,23 26053,23 26053,23 Equipo del Proyecto
EJP.006.007 Tanque de agua tratada 14000m3 +muro divisorio cámaras - LOSAS 25 Contratista GRL Rubro 1 436237,08 436237,08 436237,08 Equipo del Proyecto
EJP.006.008 Tanque de agua tratada 14000m3 +muro divisorio cámaras - MUROS 25 Contratista GRL Rubro 1 262419,69 262419,69 262419,69 Equipo del Proyecto
EJP.006.009 Cámara de salida TAT -ESTRUCTURA 25 Contratista GRL Rubro 1 24332,39 24332,39 24332,39 Equipo del Proyecto
EJP.006.010
Cámara de salida TAT -
MAMPOSTERIA, ENLUCIDOS Y
RECUBRIMIENTOS
15 Contratista GRL Rubro 1 14749,67 14749,67 14749,67 Equipo del Proyecto
EJP.006.011 Cámara de salida TAT - SistemaEléctrico 10 Contratista GRL Rubro 1 7057,23 7057,23 7057,23 Equipo del Proyecto
EJP.006.012 Cámara de salida TAT - Sistemadetección de incendios 10 Contratista GRL Rubro 1 686,33 686,33 686,33 Equipo del Proyecto
EJP.006.013 Cámara de salida TAT - LOSAS 25 Contratista GRL Rubro 1 17780,80 17780,80 17780,80 Equipo del Proyecto
EJP.006.014 Cámara de salida TAT - MUROS 25 Contratista GRL Rubro 1 36605,69 36605,69 36605,69 Equipo del Proyecto
EJP.006.015 Cámara de salida TAT - Subredes 15 Contratista GRL Rubro 1 22389,45 22389,45 22389,45 Equipo del Proyecto
EJP.006.016 Cámara de salida TAT -Automatización 15 Contratista GRL Rubro 1 81713,36 81713,36 81713,36 Equipo del Proyecto
EJP.006.017
Caseta de bombeo para cloración -
MAMPOSTERIA, ENLUCIDOS Y
RECUBRIMIENTOS
20 Contratista GRL Rubro 1 3638,82 3638,82 3638,82 Equipo del Proyecto
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EJP.006.018 Caseta de bombeo para cloración -LOSAS 25 Contratista GRL Rubro 1 2920,62 2920,62 2920,62 Equipo del Proyecto
EJP.006.019 Caseta de bombeo para cloración -MUROS 25 Contratista GRL Rubro 1 3690,01 3690,01 3690,01 Equipo del Proyecto
EJP.007.001 Conducción Tumbaco 75 Contratista GRL Rubro 1 5077,44 5077,44 5077,44 Equipo del Proyecto
EJP.007.002 Conducción Quiport 75 Contratista GRL Rubro 1 5077,44 5077,44 5077,44 Equipo del Proyecto
EJP.007.003 Tapa de hormigón y cámara deválvulas - Sistema Hidráulico 45 Contratista GRL Rubro 1 45830,85 45830,85 45830,85 Equipo del Proyecto
EJP.007.004 Tapa de hormigón y cámara deválvulas - Estructural 45 Contratista GRL Rubro 1 5783,84 5783,84 5783,84 Equipo del Proyecto
EJP.008.001 Conducción alcantarillado industrial 15 Contratista GRL Rubro 1 152769,65 152769,65 152769,65 Equipo del Proyecto
EJP.008.002 Sedimentadores de lodos - TrabajosPreliminares 5 Contratista GRL Rubro 1 23539,27 23539,27 23539,27 Equipo del Proyecto
EJP.008.003 Sedimentadores de lodos - SistemaHidráulico 15 Contratista GRL Rubro 1 130553,80 130553,80 130553,80 Equipo del Proyecto
EJP.008.004 Sedimentadores de lodos -Automatización 10 Contratista GRL Rubro 1 105411,27 105411,27 105411,27 Equipo del Proyecto
EJP.008.005 Sedimentadores de lodos -Misceláneos 10 Contratista GRL Rubro 1 8741,71 8741,71 8741,71 Equipo del Proyecto
EJP.008.006 Sedimentadores de lodos -Estructural 15 Contratista GRL Rubro 1 367653,54 367653,54 367653,54 Equipo del Proyecto
EJP.008.007 Desagüe de sedimentadores -Trabajos Preliminares 5 Contratista GRL Rubro 1 34108,13 34108,13 34108,13 Equipo del Proyecto
EJP.008.008 Desagüe de sedimentadores -Sistema Hidráulico 15 Contratista GRL Rubro 1 48253,67 48253,67 48253,67 Equipo del Proyecto
EJP.008.009 Desagüe de sedimentadores - Cajónde entrada al espesador 15 Contratista GRL Rubro 1 10003,80 10003,80 10003,80 Equipo del Proyecto
EJP.008.010 Espesador de lodos - TrabajosPreliminares 5 Contratista GRL Rubro 1 21512,75 21512,75 21512,75 Equipo del Proyecto
EJP.008.011 Espesador de lodos - SistemaHidráulico 15 Contratista GRL Rubro 1 184791,56 184791,56 184791,56 Equipo del Proyecto
EJP.008.012 Espesador de lodos - Misceláneos 10 Contratista GRL Rubro 1 54824,05 54824,05 54824,05 Equipo del Proyecto
EJP.008.013 Espesador de lodos -ESPESADORES DE LODOS I y II 15 Contratista GRL Rubro 1 52007,37 52007,37 52007,37 Equipo del Proyecto
EJP.008.014 Espesador de lodos - CAJA DEALIMENTACIÓN 15 Contratista GRL Rubro 1 7588,41 7588,41 7588,41 Equipo del Proyecto
EJP.008.015 Sobrenadantes de espesadores delodos - Trabajos Preliminares 5 Contratista GRL Rubro 1 2217,42 2217,42 2217,42 Equipo del Proyecto
EJP.008.016 Sobrenadantes de espesadores delodos - Sistema Hidráulico 15 Contratista GRL Rubro 1 16859,94 16859,94 16859,94 Equipo del Proyecto
EJP.008.017 Tanque de lodos - BOMBEO DELODOS A DESHIDRATACIÓN 10 Contratista GRL Rubro 1 19385,93 19385,93 19385,93 Equipo del Proyecto
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EJP.008.018 Tanque de lodos - CAJÓN DELLEGADA 15 Contratista GRL Rubro 1 3085,61 3085,61 3085,61 Equipo del Proyecto
EJP.008.019 Tanque de lodos - Cisterna de agua 25 Contratista GRL Rubro 1 4136,00 4136,00 4136,00 Equipo del Proyecto
EJP.008.020 Equipo sistema deshidratador delodos - Conexiones 10 Contratista GRL Rubro 1 1593,00 1593,00 1593,00 Equipo del Proyecto
EJP.008.021 Equipo sistema deshidratador delodos - Accesorios 5 Contratista GRL Rubro 1 466586,00 466586,00 466586,00 Equipo del Proyecto
EJP.008.022 Equipo sistema deshidratador delodos - Equipos 5 Contratista GRL Rubro 1 51908,68 51908,68 51908,68 Equipo del Proyecto
EJP.009.001
Muro de contención para el ingreso
entre cámara de válvulas y unidades
de tratamiento módulo 1
40 Contratista GRL Rubro 1 64809,10 64809,10 64809,10 Equipo del Proyecto
EJP.009.002
Muro de contención para el ingreso
entre cámara de válvulas y unidades
de tratamiento módulo 2
40 Contratista GRL Rubro 1 65494,39 65494,39 65494,39 Equipo del Proyecto
EJP.009.003 Muro de contención entre vía deingreso y sedimentador de lodos 40 Contratista GRL Rubro 1 26795,99 26795,99 26795,99 Equipo del Proyecto
EJP.009.004 Muro de contención entre vía deservicio y TAT actual 40 Contratista GRL Rubro 1 31130,45 31130,45 31130,45 Equipo del Proyecto
EJP.009.005 Muro de contención entre edificio deQuímicos y cajón de ingreso planta 40 Contratista GRL Rubro 1 55290,64 55290,64 55290,64 Equipo del Proyecto
EJP.009.006 Muro de contención entre edificio deControl y cajón de ingreso planta 40 Contratista GRL Rubro 1 55290,64 55290,64 55290,64 Equipo del Proyecto
EJP.010.001 Trabajos Preliminares 10 Contratista GRL Rubro 1 2053,20 2053,20 2053,20 Equipo del Proyecto
EJP.010.002 MAMPOSTERIA, CUBIERTAS,ENLUCIDOS Y RECUBRIMIENTOS 25 Contratista GRL Rubro 1 26246,23 26246,23 26246,23 Equipo del Proyecto
EJP.010.003 PUERTAS, VENTANAS, REJAS,PASAMANOS, ETC 20 Contratista GRL Rubro 1 1392,41 1392,41 1392,41 Equipo del Proyecto
EJP.010.004 PIEZAS SANITARIAS 5 Contratista GRL Rubro 1 1665,84 1665,84 1665,84 Equipo del Proyecto
EJP.010.005 Sistema Eléctrico 10 Contratista GRL Rubro 1 16337,73 16337,73 16337,73 Equipo del Proyecto
EJP.010.006 Sistema detección de incendios 10 Contratista GRL Rubro 1 423,71 423,71 423,71 Equipo del Proyecto
EJP.010.007 Sistema alumbrado de emergencia 10 Contratista GRL Rubro 1 417,66 417,66 417,66 Equipo del Proyecto
EJP.010.008 CIMENTACIÓN: PLINTOS P1 yCADENAS 25 Contratista GRL Rubro 1 2156,50 2156,50 2156,50 Equipo del Proyecto
EJP.010.009 CONTRAPISO DESHIDRATADOR 25 Contratista GRL Rubro 1 2287,73 2287,73 2287,73 Equipo del Proyecto
EJP.010.010 CIMENTACIÓN: PLINTOS P2, P3,Z1, Z2 y CADENAS 25 Contratista GRL Rubro 1 2970,93 2970,93 2970,93 Equipo del Proyecto
EJP.010.011 CONTRAPISO BAÑOS Y OFICINA 25 Contratista GRL Rubro 1 402,84 402,84 402,84 Equipo del Proyecto
EJP.010.012 COLUMNAS C1 25 Contratista GRL Rubro 1 200,77 200,77 200,77 Equipo del Proyecto
EJP.010.013 COLUMNAS C2 25 Contratista GRL Rubro 1 1905,31 1905,31 1905,31 Equipo del Proyecto
EJP.010.014 COLUMNAS C3 25 Contratista GRL Rubro 1 2240,54 2240,54 2240,54 Equipo del Proyecto
EJP.010.015 MUROS 25 Contratista GRL Rubro 1 1788,03 1788,03 1788,03 Equipo del Proyecto
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EJP.010.016 LOSA N+3068.88 25 Contratista GRL Rubro 1 3938,86 3938,86 3938,86 Equipo del Proyecto
EJP.010.017 LOSA N+3067.78 25 Contratista GRL Rubro 1 693,10 693,10 693,10 Equipo del Proyecto
EJP.010.018 VIGAS 1 y 2 25 Contratista GRL Rubro 1 1983,14 1983,14 1983,14 Equipo del Proyecto
EJP.010.019 VIGA 3 25 Contratista GRL Rubro 1 462,19 462,19 462,19 Equipo del Proyecto
EJP.010.020 VIGAS 4 y 5 25 Contratista GRL Rubro 1 13298,08 13298,08 13298,08 Equipo del Proyecto
EJP.010.021 Agua Potable 10 Contratista GRL Rubro 1 181,05 181,05 181,05 Equipo del Proyecto
EJP.010.022 Sanitario 10 Contratista GRL Rubro 1 398,73 398,73 398,73 Equipo del Proyecto
EJP.010.023 Pluvial 10 Contratista GRL Rubro 1 280,50 280,50 280,50 Equipo del Proyecto
EJP.011.001 Trabajos Preliminares 10 Contratista GRL Rubro 1 3308,04 3308,04 3308,04 Equipo del Proyecto
EJP.011.002 Arquitectura 15 Contratista GRL Rubro 1 12136,32 12136,32 12136,32 Equipo del Proyecto
EJP.011.003 MAMPOSTERIA, CUBIERTAS,ENLUCIDOS Y RECUBRIMIENTOS 20 Contratista GRL Rubro 1 43179,48 43179,48 43179,48 Equipo del Proyecto
EJP.011.004 PUERTAS, VENTANAS, REJAS,PASAMANOS, ETC 15 Contratista GRL Rubro 1 2719,17 2719,17 2719,17 Equipo del Proyecto
EJP.011.005 Trincheras ruta de cloro residual 15 Contratista GRL Rubro 1 55,88 55,88 55,88 Equipo del Proyecto
EJP.011.006 ESTRUCTURA 15 Contratista GRL Rubro 1 4723,87 4723,87 4723,87 Equipo del Proyecto
EJP.011.007 Sistema de dosificación clororesidual 15 Contratista GRL Rubro 1 266559,33 266559,33 266559,33 Equipo del Proyecto
EJP.011.008 Sistema Eléctrico 108 Contratista GRL Rubro 1 7857,42 7857,42 7857,42 Equipo del Proyecto
EJP.011.009 Sistema detección de incendios 108? Contratista GRL Rubro 1 1888,07 1888,07 1888,07 Equipo del Proyecto
EJP.011.010 Sistema alumbrado de emergencia 108? Contratista GRL Rubro 1 385,05 385,05 385,05 Equipo del Proyecto
EJP.011.011 PLINTOS 25 Contratista GRL Rubro 1 8942,65 8942,65 8942,65 Equipo del Proyecto
EJP.011.012 CONTRAPISO 25 Contratista GRL Rubro 1 21210,62 21210,62 21210,62 Equipo del Proyecto
EJP.011.013 COLUMNAS 50 Contratista GRL Rubro 1 9010,17 9010,17 9010,17 Equipo del Proyecto
EJP.011.014 LOSAS 50 Contratista GRL Rubro 1 20276,68 20276,68 20276,68 Equipo del Proyecto
EJP.011.015 VIGAS 50 Contratista GRL Rubro 1 53326,05 53326,05 53326,05 Equipo del Proyecto
EJP.011.016 Agua Potable 15 Contratista GRL Rubro 1 552,72 552,72 552,72 Equipo del Proyecto
EJP.011.017 Pluvial 15 Contratista GRL Rubro 1 13571,39 13571,39 13571,39 Equipo del Proyecto
EJP.012.001 Trabajos Preliminares 10 Contratista GRL Rubro 1 642,60 642,60 642,60 Equipo del Proyecto
EJP.012.002 Arquitectura 15 Contratista GRL Rubro 1 1855,25 1855,25 1855,25 Equipo del Proyecto
EJP.012.003 MAMPOSTERIA, ENLUCIDOS YRECUBRIMIENTOS 20 Contratista GRL Rubro 1 21929,97 21929,97 21929,97 Equipo del Proyecto
EJP.012.004 PUERTAS, VENTANAS, REJAS,PASAMANOS, ETC 20 Contratista GRL Rubro 1 8048,66 8048,66 8048,66 Equipo del Proyecto
EJP.012.005 Sistema Eléctrico 108 Contratista GRL Rubro 1 1112,74 1112,74 1112,74 Equipo del Proyecto
EJP.012.006 Sistema detección de incendios 108 Contratista GRL Rubro 1 1265,25 1265,25 1265,25 Equipo del Proyecto
EJP.012.007 Sistema alumbrado de emergencia 108 Contratista GRL Rubro 1 602,20 602,20 602,20 Equipo del Proyecto
EJP.012.008 LOSA DE CIMENTACIÓN 50 Contratista GRL Rubro 1 22751,00 22751,00 22751,00 Equipo del Proyecto
EJP.012.009 LOSAS 50 Contratista GRL Rubro 1 10072,41 10072,41 10072,41 Equipo del Proyecto
EJP.012.010 VIGAS 50 Contratista GRL Rubro 1 13309,01 13309,01 13309,01 Equipo del Proyecto
EJP.012.011 Agua Potable 25 Contratista GRL Rubro 1 42,42 42,42 42,42 Equipo del Proyecto
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EJP.012.012 Pluvial 25 Contratista GRL Rubro 1 392,99 392,99 392,99 Equipo del Proyecto
EJP.013.001 Trabajos Preliminares 10 Contratista GRL Rubro 1 595,91 595,91 595,91 Equipo del Proyecto
EJP.013.002 MAMPOSTERIA, ENLUCIDOS YRECUBRIMIENTOS 20 Contratista GRL Rubro 1 10915,43 10915,43 10915,43 Equipo del Proyecto
EJP.013.003 PUERTAS, VENTANAS, REJAS,PASAMANOS, ETC 20 Contratista GRL Rubro 1 3978,92 3978,92 3978,92 Equipo del Proyecto
EJP.013.004 Sistema Distribución de aire 20 Contratista GRL Rubro 1 131316,63 131316,63 131316,63 Equipo del Proyecto
EJP.013.005 Sistema Eléctrico 108 Contratista GRL Rubro 1 1074,63 1074,63 1074,63 Equipo del Proyecto
EJP.013.006 Sistema detección de incendios 108 Contratista GRL Rubro 1 864,81 864,81 864,81 Equipo del Proyecto
EJP.013.007 Sistema alumbrado de emergencia 108 Contratista GRL Rubro 1 420,57 420,57 420,57 Equipo del Proyecto
EJP.013.008 PLINTOS 30 Contratista GRL Rubro 1 4035,31 4035,31 4035,31 Equipo del Proyecto
EJP.013.009 CONTRAPISO 30 Contratista GRL Rubro 1 3608,67 3608,67 3608,67 Equipo del Proyecto
EJP.013.010 COLUMNAS 50 Contratista GRL Rubro 1 888,07 888,07 888,07 Equipo del Proyecto
EJP.013.011 VIGAS 50 Contratista GRL Rubro 1 2136,58 2136,58 2136,58 Equipo del Proyecto
EJP.013.012 LOSA 50 Contratista GRL Rubro 1 12477,99 12477,99 12477,99 Equipo del Proyecto
EJP.013.013 Agua Potable 25 Contratista GRL Rubro 1 49,67 49,67 49,67 Equipo del Proyecto
EJP.013.014 Pluvial 25 Contratista GRL Rubro 1 163,82 163,82 163,82 Equipo del Proyecto
EJP.014.001 Trabajos Preliminares 10 Contratista GRL Rubro 1 12540,38 12540,38 12540,38 Equipo del Proyecto
EJP.014.002 Arquitectura 20 Contratista GRL Rubro 1 117582,79 117582,79 117582,79 Equipo del Proyecto
EJP.014.003 PIEZAS SANITARIAS 15 Contratista GRL Rubro 1 968,67 968,67 968,67 Equipo del Proyecto
EJP.014.004 INSTALACIONES ELECTRICAS,TELEFONICAS Y DATOS 15 Contratista GRL Rubro 1 86,73 86,73 86,73 Equipo del Proyecto
EJP.014.005 Trincheras para químicos 20 Contratista GRL Rubro 1 87,59 87,59 87,59 Equipo del Proyecto
EJP.014.006 Estructural 15 Contratista GRL Rubro 1 8480,68 8480,68 8480,68 Equipo del Proyecto
EJP.014.007 Sistema de dosificación 20 Contratista GRL Rubro 1 343274,00 343274,00 343274,00 Equipo del Proyecto
EJP.014.008 Sistema Eléctrico 15 Contratista GRL Rubro 1 11402,07 11402,07 11402,07 Equipo del Proyecto
EJP.014.009 Sistema detección de incendios 20 Contratista GRL Rubro 1 4430,22 4430,22 4430,22 Equipo del Proyecto
EJP.014.010 Sistema alumbrado de emergencia 20 Contratista GRL Rubro 1 951,16 951,16 951,16 Equipo del Proyecto
EJP.014.011 PLINTOS Y CONTRAPISO 25 Contratista GRL Rubro 1 24778,62 24778,62 24778,62 Equipo del Proyecto
EJP.014.012 COLUMNAS 25 Contratista GRL Rubro 1 6341,79 6341,79 6341,79 Equipo del Proyecto
EJP.014.013 MUROS 25 Contratista GRL Rubro 1 15356,14 15356,14 15356,14 Equipo del Proyecto
EJP.014.014 LOSAS 25 Contratista GRL Rubro 1 15750,00 15750,00 15750,00 Equipo del Proyecto
EJP.014.015 VIGAS 25 Contratista GRL Rubro 1 8089,67 8089,67 8089,67 Equipo del Proyecto
EJP.014.016 VIGAS INCLINADAS 25 Contratista GRL Rubro 1 11487,43 11487,43 11487,43 Equipo del Proyecto
EJP.014.017 Agua Potable 15 Contratista GRL Rubro 1 372,62 372,62 372,62 Equipo del Proyecto
EJP.014.018 Sanitario 15 Contratista GRL Rubro 1 689,16 689,16 689,16 Equipo del Proyecto
EJP.014.019 Pluvial 15 Contratista GRL Rubro 1 418,37 418,37 418,37 Equipo del Proyecto
EJP.014.020 Industrial 15 Contratista GRL Rubro 1 686,41 686,41 686,41 Equipo del Proyecto
EJP.015.001 Arquitectura 45 Contratista GRL Rubro 1 9385,95 9385,95 9385,95 Equipo del Proyecto
EJP.015.002 Estructural 45 Contratista GRL Rubro 1 8586,66 8586,66 8586,66 Equipo del Proyecto
EJP.016.001 Trabajos Preliminares 20 Contratista GRL Rubro 1 10917,62 10917,62 10917,62 Equipo del Proyecto
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EJP.016.002 MAMPOSTERIA, ENLUCIDOS YRECUBRIMIENTOS 20 Contratista GRL Rubro 1 99770,24 99770,24 99770,24 Equipo del Proyecto
EJP.016.003 PUERTAS, VENTANAS, REJAS,PASAMANOS, ETC 20 Contratista GRL Rubro 1 46090,93 46090,93 46090,93 Equipo del Proyecto
EJP.016.004 PIEZAS SANITARIAS 15 Contratista GRL Rubro 1 43994,08 43994,08 43994,08 Equipo del Proyecto
EJP.016.005 Sistema Eléctrico 20 Contratista GRL Rubro 1 15374,22 15374,22 15374,22 Equipo del Proyecto
EJP.016.006 Sistema detección de incendios 20 Contratista GRL Rubro 1 8115,13 8115,13 8115,13 Equipo del Proyecto
EJP.016.007 Sistema alumbrado de emergencia 20 Contratista GRL Rubro 1 2046,36 2046,36 2046,36 Equipo del Proyecto
EJP.016.008 PLINTOS 45 Contratista GRL Rubro 1 8191,63 8191,63 8191,63 Equipo del Proyecto
EJP.016.009 CONTRAPISO 45 Contratista GRL Rubro 1 13664,71 13664,71 13664,71 Equipo del Proyecto
EJP.016.010 COLUMNAS 45 Contratista GRL Rubro 1 6400,99 6400,99 6400,99 Equipo del Proyecto
EJP.016.011 LOSAS 45 Contratista GRL Rubro 1 21355,61 21355,61 21355,61 Equipo del Proyecto
EJP.016.012 VIGAS 45 Contratista GRL Rubro 1 4627,03 4627,03 4627,03 Equipo del Proyecto
EJP.016.013 VIGAS 45 Contratista GRL Rubro 1 45143,01 45143,01 45143,01 Equipo del Proyecto
EJP.016.014 Agua Potable 15 Contratista GRL Rubro 1 1132,37 1132,37 1132,37 Equipo del Proyecto
EJP.016.015 Sanitario 15 Contratista GRL Rubro 1 1709,23 1709,23 1709,23 Equipo del Proyecto
EJP.016.016 Pluvial 15 Contratista GRL Rubro 1 209,92 209,92 209,92 Equipo del Proyecto
EJP.016.017 Equipamiento de laboratoriosquímicos 15 Contratista GRL Rubro 1 100000,00 100000,00 100000,00 Equipo del Proyecto
EJP.017.001 Trabajos Preliminares 5 Contratista GRL Rubro 1 348,73 348,73 348,73 Equipo del Proyecto
EJP.017.002 MAMPOSTERIA, ENLUCIDOS YRECUBRIMIENTOS 10 Contratista GRL Rubro 1 3025,93 3025,93 3025,93 Equipo del Proyecto
EJP.017.003 PUERTAS, VENTANAS, REJAS,PASAMANOS, ETC 5 Contratista GRL Rubro 1 991,57 991,57 991,57 Equipo del Proyecto
EJP.017.004 Trincheras hacia edificio de químicos 5 Contratista GRL Rubro 1 9553,80 9553,80 9553,80 Equipo del Proyecto
EJP.017.005 Sistema Eléctrico 10 Contratista GRL Rubro 1 3129,34 3129,34 3129,34 Equipo del Proyecto
EJP.017.006 Sistema detección de incendios 10 Contratista GRL Rubro 1 423,71 423,71 423,71 Equipo del Proyecto
EJP.017.007 Sistema alumbrado de emergencia 10 Contratista GRL Rubro 1 146,11 146,11 146,11 Equipo del Proyecto
EJP.017.008 CIMENTACIÓN, LOSA SUPERIORY MUROS 25 Contratista GRL Rubro 1 32001,81 32001,81 32001,81 Equipo del Proyecto
EJP.017.009 COLUMNAS, VIGAS Y ESCALERAS 25 Contratista GRL Rubro 1 1909,97 1909,97 1909,97 Equipo del Proyecto
EJP.017.010 Agua Potable 10 Contratista GRL Rubro 1 38,58 38,58 38,58 Equipo del Proyecto
EJP.017.011 Pluvial 10 Contratista GRL Rubro 1 456,87 456,87 456,87 Equipo del Proyecto
EJP.017.012 Trasvase sulfato de aluminio 5 Contratista GRL Rubro 1 5086,40 5086,40 5086,40 Equipo del Proyecto
EJP.018.001 Trabajos Preliminares 5 Contratista GRL Rubro 1 340,29 340,29 340,29 Equipo del Proyecto
EJP.018.002 MAMPOSTERIA, ENLUCIDOS YRECUBRIMIENTOS 10 Contratista GRL Rubro 1 11661,62 11661,62 11661,62 Equipo del Proyecto
EJP.018.003 Sistema Eléctrico 10 Contratista GRL Rubro 1 702,51 702,51 702,51 Equipo del Proyecto
EJP.018.004 Sistema detección de incendios 10 Contratista GRL Rubro 1 423,71 423,71 423,71 Equipo del Proyecto
EJP.018.005 Sistema alumbrado de emergencia 10 Contratista GRL Rubro 1 146,11 146,11 146,11 Equipo del Proyecto
EJP.018.006 PLINTOS 15 Contratista GRL Rubro 1 1998,65 1998,65 1998,65 Equipo del Proyecto
EJP.018.007 CONTRAPISO 15 Contratista GRL Rubro 1 1698,62 1698,62 1698,62 Equipo del Proyecto
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EJP.018.008 COLUMNAS 25 Contratista GRL Rubro 1 832,95 832,95 832,95 Equipo del Proyecto
EJP.018.009 VIGAS 25 Contratista GRL Rubro 1 760,80 760,80 760,80 Equipo del Proyecto
EJP.018.010 LOSA 25 Contratista GRL Rubro 1 4761,10 4761,10 4761,10 Equipo del Proyecto
EJP.018.011 Agua Potable 10 Contratista GRL Rubro 1 38,58 38,58 38,58 Equipo del Proyecto
EJP.018.012 Pluvial 10 Contratista GRL Rubro 1 74,78 74,78 74,78 Equipo del Proyecto
EJP.019.001 Trabajos Preliminares 5 Contratista GRL Rubro 1 154,59 154,59 154,59 Equipo del Proyecto
EJP.019.002 MAMPOSTERIA, ENLUCIDOS YRECUBRIMIENTOS 10 Contratista GRL Rubro 1 9163,43 9163,43 9163,43 Equipo del Proyecto
EJP.019.003 PUERTAS, VENTANAS, REJAS,PASAMANOS, ETC 10 Contratista GRL Rubro 1 3658,56 3658,56 3658,56 Equipo del Proyecto
EJP.019.004 PIEZAS SANITARIAS 10 Contratista GRL Rubro 1 1040,01 1040,01 1040,01 Equipo del Proyecto
EJP.019.005 Sistema Eléctrico 10 Contratista GRL Rubro 1 6974,44 6974,44 6974,44 Equipo del Proyecto
EJP.019.006 Sistema detección de incendios 10 Contratista GRL Rubro 1 423,71 423,71 423,71 Equipo del Proyecto
EJP.019.007 Sistema alumbrado de emergencia 10 Contratista GRL Rubro 1 185,15 185,15 185,15 Equipo del Proyecto
EJP.019.008 PLINTOS 25 Contratista GRL Rubro 1 1940,24 1940,24 1940,24 Equipo del Proyecto
EJP.019.009 CONTRAPISO 25 Contratista GRL Rubro 1 1193,02 1193,02 1193,02 Equipo del Proyecto
EJP.019.010 COLUMNAS 25 Contratista GRL Rubro 1 676,06 676,06 676,06 Equipo del Proyecto
EJP.019.011 VIGAS 25 Contratista GRL Rubro 1 534,85 534,85 534,85 Equipo del Proyecto
EJP.019.012 LOSA 25 Contratista GRL Rubro 1 4087,54 4087,54 4087,54 Equipo del Proyecto
EJP.019.013 Agua Potable 10 Contratista GRL Rubro 1 273,74 273,74 273,74 Equipo del Proyecto
EJP.019.014 Sanitario 15 Contratista GRL Rubro 1 186,71 186,71 186,71 Equipo del Proyecto
EJP.019.015 Pluvial 10 Contratista GRL Rubro 1 96,15 96,15 96,15 Equipo del Proyecto
EJP.020.001 Trabajos Preliminares 10 Contratista GRL Rubro 1 940,06 940,06 940,06 Equipo del Proyecto
EJP.020.002 MAMPOSTERIA, ENLUCIDOS YRECUBRIMIENTOS 15 Contratista GRL Rubro 1 36635,86 36635,86 36635,86 Equipo del Proyecto
EJP.020.003 PUERTAS, VENTANAS, REJAS,PASAMANOS, ETC 15 Contratista GRL Rubro 1 4272,35 4272,35 4272,35 Equipo del Proyecto
EJP.020.004 PIEZAS SANITARIAS 10 Contratista GRL Rubro 1 4847,62 4847,62 4847,62 Equipo del Proyecto
EJP.020.005 Sistema Eléctrico 10 Contratista GRL Rubro 1 9626,26 9626,26 9626,26 Equipo del Proyecto
EJP.020.006 Sistema detección de incendios 10 Contratista GRL Rubro 1 1753,42 1753,42 1753,42 Equipo del Proyecto
EJP.020.007 Sistema alumbrado de emergencia 10 Contratista GRL Rubro 1 506,94 506,94 506,94 Equipo del Proyecto
EJP.020.008 PLINTOS 25 Contratista GRL Rubro 1 12530,78 12530,78 12530,78 Equipo del Proyecto
EJP.020.009 CONTRAPISO 25 Contratista GRL Rubro 1 4246,07 4246,07 4246,07 Equipo del Proyecto
EJP.020.010 COLUMNAS 25 Contratista GRL Rubro 1 3271,45 3271,45 3271,45 Equipo del Proyecto
EJP.020.011 LOSAS 25 Contratista GRL Rubro 1 5589,62 5589,62 5589,62 Equipo del Proyecto
EJP.020.012 VIGAS 25 Contratista GRL Rubro 1 16141,14 16141,14 16141,14 Equipo del Proyecto
EJP.020.013 Agua Potable 15 Contratista GRL Rubro 1 534,07 534,07 534,07 Equipo del Proyecto
EJP.020.014 Sanitario 15 Contratista GRL Rubro 1 766,04 766,04 766,04 Equipo del Proyecto
EJP.020.015 Pluvial 15 Contratista GRL Rubro 1 166,84 166,84 166,84 Equipo del Proyecto
EJP.021.001 Trabajos Preliminares 5 Contratista GRL Rubro 1 19553,36 19553,36 19553,36 Equipo del Proyecto
EJP.021.002 MOVIMIENTO DE TIERRAS 5 Contratista GRL Rubro 1 165,96 165,96 165,96 Equipo del Proyecto
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EJP.021.003 ESTRUCTURA, ENLUCIDOS.PINTURAS, ETC 20 Contratista GRL Rubro 1 29615,53 29615,53 29615,53 Equipo del Proyecto
EJP.021.004 CERRAMIENTOS, PISOS,IMPLEMENTOS, ETC 20 Contratista GRL Rubro 1 23968,61 23968,61 23968,61 Equipo del Proyecto
EJP.021.005 Sistema Hidrosanitario 10 Contratista GRL Rubro 1 2106,28 2106,28 2106,28 Equipo del Proyecto
EJP.022.001 Reubicación de acequia 15 Contratista GRL Rubro 1 1440,00 1440,00 1440,00 Equipo del Proyecto
EJP.022.002 Obras de captación y repartidor decaudales 15 Contratista GRL Rubro 1 3181,86 3181,86 3181,86 Equipo del Proyecto
EJP.022.003 Conducción 30 Contratista GRL Rubro 1 122134,87 122134,87 122134,87 Equipo del Proyecto
EJP.022.004 Captación 30 Contratista GRL Rubro 1 5852,18 5852,18 5852,18 Equipo del Proyecto
EJP.022.005 Repartidor 30 Contratista GRL Rubro 1 3121,99 3121,99 3121,99 Equipo del Proyecto
EJP.022.006 Cámara de salto 15 Contratista GRL Rubro 1 17014,32 17014,32 17014,32 Equipo del Proyecto
EJP.022.007 Pozo de salto 15 Contratista GRL Rubro 1 20333,05 20333,05 20333,05 Equipo del Proyecto
EJP.022.008 Automatización 20 Contratista GRL Rubro 1 423440,26 423440,26 423440,26 Equipo del Proyecto
EJP.022.009 Red de agua potable - Toma deagua 10 Contratista GRL Rubro 1 127,50 127,50 127,50 Equipo del Proyecto
EJP.022.010 Red de agua potable - Movimientode tierras 20 Contratista GRL Rubro 1 2942,22 2942,22 2942,22 Equipo del Proyecto
EJP.022.011 Red de agua potable - Tuberías 15 Contratista GRL Rubro 1 2679,86 2679,86 2679,86 Equipo del Proyecto
EJP.022.012 Red de alcantarillado Sanitario -Movimiento de tierras 20 Contratista GRL Rubro 1 17560,73 17560,73 17560,73 Equipo del Proyecto
EJP.022.013 Red de alcantarillado Sanitario -Estructura y acero 30 Contratista GRL Rubro 1 3409,05 3409,05 3409,05 Equipo del Proyecto
EJP.022.014 Red de alcantarillado Sanitario -Tubería 15 Contratista GRL Rubro 1 13062,17 13062,17 13062,17 Equipo del Proyecto
EJP.022.015 Red de alcantarillado Sanitario -Pozos de revisión 20 Contratista GRL Rubro 1 3402,23 3402,23 3402,23 Equipo del Proyecto
EJP.022.016 Red de alcantarillado pluvial -Movimiento de tierras 20 Contratista GRL Rubro 1 24175,25 24175,25 24175,25 Equipo del Proyecto
EJP.022.017 Red de alcantarillado pluvial -Estructura y acero 30 Contratista GRL Rubro 1 17031,36 17031,36 17031,36 Equipo del Proyecto
EJP.022.018 Red de alcantarillado pluvial -Tubería 15 Contratista GRL Rubro 1 30843,61 30843,61 30843,61 Equipo del Proyecto
EJP.022.019 Red de alcantarillado pluvial - Pozosde revisión 15 Contratista GRL Rubro 1 6012,30 6012,30 6012,30 Equipo del Proyecto
EJP.022.020 Sistema detección de incendios 20 Contratista GRL Rubro 1 5580,00 5580,00 5580,00 Equipo del Proyecto
EJP.022.021 Red eléctrica e iluminación - Zanjas 20 Contratista GRL Rubro 1 32203,06 32203,06 32203,06 Equipo del Proyecto
EJP.022.022 Red eléctrica e iluminación -Trincheras 20 Contratista GRL Rubro 1 58067,78 58067,78 58067,78 Equipo del Proyecto
EJP.022.023 Red eléctrica e iluminación - Redeléctrica e iluminación 20 Contratista GRL Rubro 1 483123,18 483123,18 483123,18 Equipo del Proyecto
EJP.022.024 Paisajismo 30 Contratista GRL Rubro 1 78565,00 78565,00 78565,00 Equipo del Proyecto
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EJP.022.025 Cerramiento perimetral 60 Contratista GRL Rubro 1 49066,15 49066,15 49066,15 Equipo del Proyecto
EJP.022.026 MAMPOSTERIA, ENLUCIDOS YRECUBRIMIENTOS 25 Contratista GRL Rubro 1 106380,91 106380,91 106380,91 Equipo del Proyecto
EJP.022.027
Pórtico de entrada -
MAMPOSTERIA, ENLUCIDOS Y
RECUBRIMIENTOS
20 Contratista GRL Rubro 1 5774,79 5774,79 5774,79 Equipo del Proyecto
EJP.022.028 Pórtico de entrada - MUROS 30 Contratista GRL Rubro 1 2063,79 2063,79 2063,79 Equipo del Proyecto
EJP.022.029 Pórtico de entrada - CONTRAPISO 25 Contratista GRL Rubro 1 1035,66 1035,66 1035,66 Equipo del Proyecto
EJP.022.030 Pórtico de entrada - LOSA 30 Contratista GRL Rubro 1 3649,81 3649,81 3649,81 Equipo del Proyecto
EJP.022.031 Vialidad - Trabajos preliminares 5 Contratista GRL Rubro 1 6564,04 6564,04 6564,04 Equipo del Proyecto
EJP.022.032 Vialidad - Movimiento de tierras 20 Contratista GRL Rubro 1 51307,58 51307,58 51307,58 Equipo del Proyecto
EJP.022.033 Vialidad - Estructura del pavimento 45 Contratista GRL Rubro 1 247987,07 247987,07 247987,07 Equipo del Proyecto
EJP.022.034 Vialidad - Señalización 793 Contratista GRL Rubro 1 3829,50 3829,50 3829,50 Equipo del Proyecto
EJP.022.035 Vialidad - Estacionamientos 10 Contratista GRL Rubro 1 4415,49 4415,49 4415,49 Equipo del Proyecto
EJP.022.036 Varios - Equipos y herramientas 15 Contratista GRL Rubro 1 77117,05 77117,05 77117,05 Equipo del Proyecto
EJP.023.001 Trabajos Preliminares 10 Contratista GRL Rubro 1 84,20 84,20 84,20 Equipo del Proyecto
EJP.023.002 LOSAS 25 Contratista GRL Rubro 1 892,47 892,47 892,47 Equipo del Proyecto
EJP.023.003 MUROS 25 Contratista GRL Rubro 1 6310,43 6310,43 6310,43 Equipo del Proyecto
EJP.024.001 Prevención y mitigación de impactos 793 Contratista GRL Rubro 1 9860,40 9860,40 9860,40 Equipo del Proyecto
EJP.024.002 Manejo de desechos 793 Contratista GRL Rubro 1 1979,52 1979,52 1979,52 Equipo del Proyecto
EJP.024.003 Relaciones comunitarias 793 Contratista GRL Rubro 1 1234,50 1234,50 1234,50 Equipo del Proyecto
EJP.024.004 Comunicación y capacitación 793 Contratista GRL Rubro 1 1560,00 1560,00 1560,00 Equipo del Proyecto
EJP.024.005 Contingencias 793 Contratista GRL Rubro 1 1124,53 1124,53 1124,53 Equipo del Proyecto
EJP.024.006 Seguridad y salud ocupacional 793 Contratista GRL Rubro 1 3665,00 3665,00 3665,00 Equipo del Proyecto
EJP.024.007 Monitoreo y seguimiento 793 Contratista GRL Rubro 1 1509,37 1509,37 1509,37 Equipo del Proyecto
EJP.024.008 Rehabilitación de áreas afectadas 793 Contratista GRL Rubro 1 4023,00 4023,00 4023,00 Equipo del Proyecto
EJP.024.009 Cierre, abandono y entrega del área 793 Contratista GRL Rubro 1 1044,40 1044,40 1044,40 Equipo del Proyecto
Código de Cuentas 600000
Código del Paquete de Trabajo EJP.000 Ejecución del Proyecto
Código
Actividad Actividad
Duraci
ón
Recursos
Descripción Categoría Unidad Cantidad Costo/Und CostoParcial
Costo de la
Actividad Responsable
ECP.001.001 Pruebas de Funcionamiento desistema Hidráulico 1 Contratista GRL Rubro 1 24,02 24,02 24,02 Equipo del Proyecto
ECP.001.002 Pruebas de Funcionamiento desistema Eléctrico 1 Contratista GRL Rubro 1 24,02 24,02 24,02 Equipo del Proyecto
ECP.001.003 Pruebas de Funcionamiento desistema antiincendios 1 Contratista GRL Rubro 1 24,02 24,02 24,02 Equipo del Proyecto
ECP.001.004
Pruebas de Funcionamiento de
sistema electrónico de operación y
de datos
1 Contratista GRL Rubro 1 24,02 24,02 24,02 Equipo del Proyecto
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ECP.001.005 Pruebas de Funcionamiento desistema de emergencia 1 Contratista GRL Rubro 1 24,02 24,02 24,02 Equipo del Proyecto
ECP.002.001 Recopilación de Datos 793 Gerente delProyecto MO HH 6344 0,10 634,40 634,40 Equipo del Proyecto
ECP.002.002 Elaboración de Manuales 793 Equipo delProyecto MO HH 6344 0,10 634,40 634,40 Gerente de Proyecto
ECP.003.001
Elaborar el Informe de Performance
del Proyecto 2
Patrocinador MO HH 16 4,16 66,56
411,20 Equipo del Proyecto
Gerente del
Proyecto MO HH 16 8,64 138,24
Equipo del
Proyecto MO HH 16 12,90 206,40
ECP.003.002
Elaborar Informe de las Lecciones
Aprendidas 2
Patrocinador MO HH 16 4,16 66,56
411,20 Equipo del Proyecto
Gerente del
Proyecto MO HH 16 8,64 138,24
Equipo del
Proyecto MO HH 16 12,90 206,40
ECP.003.003
Elaborar el Acta de Aceptación del
Proyecto 3
Patrocinador MO HH 24 4,16 99,84
616,80 Equipo del Proyecto
Gerente del
Proyecto MO HH 24 8,64 207,36
Equipo del
Proyecto MO HH 24 12,90 309,60
ECP.003.004
Elaborar el Archivo final del Proyecto 5
Patrocinador MO HH 40 4,16 166,40
1028,00 Equipo del Proyecto
Gerente del
Proyecto MO HH 40 8,64 345,60
Equipo del
Proyecto MO HH 40 12,90 516,00
TOTAL
15942467,01
USD
Elaborado por: Marco A. Benavides V.  Fuente: (E.P., 2016)
Nota: El equipo del Proyecto está conformado por especialistas para cada componente de Ingeniería.
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b. Reservas de contingencia
Los costos están representados en United States Dollar-USD
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c. Línea Base del Costo
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Elaborado por: Marco A. Benavides V.  Fuente: (E.P., 2016)
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d. Curvas S
Elaborado por: Marco A. Benavides V.  Fuente: (E.P., 2016)
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CAPÍTULO 6: GESTIÓN DE RIESGOS
A. PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS
El objetivo del plan de gestión de riesgos está definido por identificar los riesgos que tienen
probabilidad de impactar positiva o negativamente en el proyecto, así como planificar las
respuestas a los riesgos identificados con mayor probabilidad de ocurrencia, durante el
ciclo de vida del Proyecto.
Tabla 10. Plan de Gestión del Riesgo
Plan de Gestión del
Riesgo Versión1.0
GT.PGC.1000.
1/1
Elaborado por:
Marco A. Benavides V.
Revisado Por:
Gerente de Proyecto
Fecha:
Componente Descripción
Título del Proyecto Ampliación Planta de Tratamiento de agua
potable Paluguillo.
Descripción de la Gestión del
Costo del Riesgo del Proyecto
El Plan de gestión de riesgos está gestionado con
las entradas, técnicas y herramientas abajo
descritas.
 Proceso 1: Planificar los riesgos
Se Utilizará como entrada para la planificación de
la gestión de riesgos:
P. El Enunciado del Alcance del Proyecto, el
Plan de Gestión de Costos, el Plan de
Gestión del Cronograma y el Plan de Gestión
de Comunicaciones.
Q. Factores Ambientales de la Empresa
La organización ejecutante tiene una
política de “Tolerancia cero” en accidentes
en materia de riesgos de trabajo u
ocupacionales, y por ser el primer
proyecto de este tipo se tomarán en
cuenta todas las contingencias necesarias
R. Activos de los Procesos de la Organización
Se cuenta con un Plan de seguridad
marco que deberá implementarse en el
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proyecto, Dicho plan está basado en el
cumplimiento de las disposiciones de la
legislación de Seguridad y salud
ocupacional y medio ambiente; además
las normas estándar internacionales. Iso
14000 y OHSAS 18000.
Como herramienta para la Planificación de la
gestión de riesgos tenemos:
 Reuniones de Planificación Y Análisis
Todo el proceso de identificación de los
riesgos se llevará a cabo a través de
reuniones con la participación del Gerente
del Proyecto, el Equipo del Proyecto, y el
Equipo de Proyecto del cliente (supervisor y
Jefe de Seguridad).
Como salida de este proceso se tendrá: Plan de
Gestión de los Riesgos
 Proceso 2: Identificar los Riesgos
Se utilizará como entrada para la identificación de
riesgos:
 El Plan de Gestión de los Riesgos, el
Estimados de Costos de Actividades, el
Estimado de Duración de Actividades, la
Línea de Base del Alcance (EDT), el registro
de interesados, el Plan de Gestión de los
Costos, el Plan de Gestión del Cronograma,
el Plan de Gestión de la Calidad y los
Documentos del Proyecto.
 Factores Ambientales de la Empresa
Se tiene la Política de control ante los
riesgos de la empresa, que marcan las
pautas principales para la gestión de los
riesgos en Proyectos.
La Legislación vigente en Seguridad y Salud
Ocupacional y medio ambiente.
 Activos de los procesos de la organización
En el Proyecto será el equipo del Proyecto
quien implemente y lleve los archivos del
Proyecto, incluido los datos reales, las
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plantillas de declaración de riesgos y las
lecciones aprendidas.
Como herramienta para la identificación de
Riesgos se tiene:
 Técnicas de búsqueda de información
La técnica empleada para la recopilación de
información será mediante la Tormenta de
ideas en la que participara todo el equipo de
proyecto aportando su experiencia, pues
pese a que es un proyecto único en su tipo,
los riesgos que se presentan son estándares
asociados a la construcción y al manejo del
Proyecto.
 Análisis de Supuestos.
Se verificará las asunciones que se tomaron
en cuenta para la elaboración del
presupuesto, esto con el fin de verificar las
estimadas iniciales y se complementaran
con la información y análisis de todos los
riesgos que se determinen en este proceso
 Juicio de Expertos
Se contará con la participación de un asesor
especializado en este tipo de proyectos,
quien aportará con su experiencia en la
identificación de riesgos “Sui Generis”
Como salida de este Proceso se tendrá: El registro
de los Riesgos (Anexo 15)
 Proceso 3: Realizar el Análisis Cualitativo de
los Riesgos
Se utilizará como entrada para el Análisis
cualitativo de los riesgos el registro de los riesgos:
S. El plan de Gestión de los riesgos y el
Enunciado del alcance del Proyecto, en el
enunciado del alcance del Proyecto se
mencionan los supuestos que se utilizaran
para la evaluación cualitativa de los riesgos.
T. Activos de los Procesos de la Organización
Se tiene la base de datos de riesgos de
Proyectos anteriores de la organización
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ejecutante, plasmadas como lecciones
aprendidas.
Como herramienta para el análisis Cualitativo de
Riesgos se utilizará:
U. Determinación de la Probabilidad e impacto
de los Riesgos.
Durante las reuniones del equipo del
proyecto se evaluarán el nivel de
probabilidad de cada riesgo y su impacto
sobre cada objetivo del proyecto. Los
Riesgos con una baja calificación en
cuanto a su probabilidad e impacto se
incluirán en una lista de supervisión para
su seguimiento Futuro.
V. Para este Proyecto se ha utilizado un
Diagrama de Pareto para determinar los
Principales Riesgos y Oportunidades en base
al 80/20 (Anexo 15 y 16)
W. Matriz de Probabilidad e Impacto.
Para el análisis Cualitativo tanto de los
riesgos negativos (amenazas) como de
riesgos positivos (oportunidades) se
empleará una matriz de probabilidad e
impacto que determinará los umbrales de
riesgos en base a colores: Rojo (Riesgos
Altos), Amarillo (Riesgos Moderados) y
verde (Riesgos Bajos). La escala de
probabilidad varia en las siguientes
escalas (Anexo 17)
Escala del Escala de la
Impacto Probabilidad
Muy bajo: 0.05 Improbable: 0.1
Bajo: 0.1 Remoto: 0.3
Medio:0.2 Ocasional: 0.5
Alto:0.4 Probable: 0.7
Muy alto: 0.8 Frecuente: 0.9
Como salida de este Proceso se tendrá las
Actualizaciones al Registro de riesgos, luego del
análisis cualitativo se actualizan el registro de
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riesgos, priorizando por importancia de los riesgos
en las categorías de alto, moderado y bajo.
 Proceso 4: Planificar las respuestas a los
riesgos
Se utilizará como entrada para el análisis el
Registro de los Riesgos. Como herramienta para
el análisis Cualitativo de Riesgos se Utilizará:
 Estrategias para Riesgos Negativos o
Amenazas, transferir, mitigar u aceptar.
 Estrategias para riesgos Positivos u
Oportunidades, explotar, compartir o Mejorar
 Estrategias para respuestas de contingencia,
se elaborarán Planes de contingencia en
caso que se tenga que asumir el riesgo u
oportunidad en forma parcial o total y en
caso se considere que un riesgo es
altamente incidente en caso de ocurrir a
pesar que se implementen acciones para
mitigarlo o transferirlo.
 Juicio de Expertos
Se compilará toda la experiencia de
Proyectos similares pasados en una reunión
previa al inicio de la ejecución, la que deberá
contar con la participación de:
X. El Patrocinador
Y. El Gerente del Proyecto
Z. Gerentes Funcionales
AA.Equipo del Proyecto
Como salida de este proceso se tendrá:
 Actualizaciones al Registro de Riesgos
Luego de la implementación de las
respuestas a los riesgos, se actualizarán el
registro de riesgos, priorizando los riesgos a
los cuales habría la necesidad de
implementar un Plan de Contingencia
(Anexo 18)
 Decisiones de Contratos relacionados a los
Riesgos.
Para el Presente Proyecto, no se deberán
implementar contratos para las respuestas a
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los riesgos, con respeto a los riegos
negativos donde se deba transferir el riesgo,
se adquirirán o contrataran pólizas de
caución.
 Actualizaciones al Plan de Gestión del
Proyecto.
Se actualizarán las líneas bases de Alcance,
Costo y Tiempo, teniendo en consideración
las respuestas a los riesgos a
implementarse.
BB.Proceso 5: Monitorear y Controlar los riesgos
Se utilizará como entrada para el monitoreo y
control de riesgos, el Registro de Riesgos y el Plan
de Gestión del Proyecto.
Como herramienta para el Monitoreo y Control de
los riesgos se tendrá:
 Reevaluación de los riesgos.
Se evaluará el plan de Riesgos con una
frecuencia Mensual
 Auditoria de los riesgos.
Estas auditorías se realizarán cada dos
meses
 Reuniones sobre el estado del Proyecto.
La que se realizara mensualmente.
Como salida de este proceso se tendrá:
 Actualización continua de la lista de riesgos
identificados y el plan de respuesta a los
riesgos.
 Actualizaciones de los activos de los
procesos de la organización.
 Roles y Responsabilidades
Dependiendo del área de Riesgo, cada
miembro del equipo de dirección del
proyecto es responsable del riesgo, siendo el
gerente de proyecto quien es finalmente
responsable del proyecto.
 Presupuesto
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Durante la identificación de los riesgos y su
análisis cualitativo sobre la línea base de
costo deberá considerarse el costo de la
gestión del riesgo (contingencia); así como el
tiempo previsto de la implementación de la
respuesta.
 Categorías de Riesgo (RBS):
Proporciona y estructura una identificación
sistemática de los riesgos: Riesgos de
Gestión, Riesgos Técnicos y Riesgos
Externos y Riesgos de Organización (Anexo
20)
Nota: Fuente: (Farje, Julio, 2011)
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B. ANEXOS
a. Escalas de Impacto
Escala de Impacto
Objetivos del
Proyecto
Muy Bajo
0.05
Bajo
0.1
Moderado
0.2
Alto
0.4
Muy Alto
0.8
Costo
$ 100000000
Dólares
americanos
Incremento < 0.5%
del Presupuesto.
<= USD
Incremento <= 5%
del Ppto.
<= USD
Incremento mayor a
5% y menor al 20%
del Ppto.
<= USD
Incremento >=
20% - 25% del
Ppto.
<= USD
Incremento >=
25% del Ppto.
Mayor a USD $
Plazo
0000 Días
Aumento < 1%
0000 Días
Aumento entre 1% -
5%
0000 Días
Aumento entre 6% -
10%
0000 Días
Aumento entre
10% - 30%
0000 Días
Aumento mayor al
30%
0000 Días
Calidad
Incremento
insignificante en
calidad
Solo se afecta las
aplicaciones muy
exigentes
Reducción de
calidad, requiere
aprobación del
Sponsor
Reducción de
calidad no
aceptada por el
sponsor
Proyecto
rechazado por el
cliente
Seguridad
Incidentes o stress
que requieran de
un tratamiento
ambulatorio. Robos
o Perdidas
Accidentes y
Retrasos que
originen incapacidad
temporal menor a 4
Días
Accidente y Retrasos
que origina
incapacidad temporal
entre 10 a 30 días.
Pérdidas o robos de
hasta un monto de
USD $ 1000.00
Accidentes y
Retrasos que
originen
incapacidad
temporal mayor a
30 días y menor a
18 meses
Accidentes
Fatales, Retrasos
mayores, Perdida
o robos Mayores
Elaborado por: Marco A. Benavides V. Fuente: (PMI, 2013)
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b. Matriz de Probabilidad e Impacto
Matriz de Probabilidad e Impacto
Prob Riesgos Oportunidades
0,9 -0,72 -0,36 -0,18 -0,09 -0,045 0,045 0,09 0,18 0,36 0,72
0,7 -0,56 -0,28 -0,14 -0,07 -0,035 0,035 0,07 0,14 0,28 0,56
0,5 -0,4 -0,2 -0,1 -0,05 -0,025 0,025 0,05 0,1 0,2 0,4
0,3 -0,24 -0,12 -0,06 -0,03 -0,015 0,015 0,03 0,06 0,12 0,24
0,1 -0,08 -0,04 -0,02 -0,01 -0,005 0,005 0,01 0,02 0,04 0,08
0 -0,8 -0,4 -0,2 -0,1 -0,05 0,05 0,1 0,2 0,4 0,8
Leyenda:
Alto
Moderado
Bajo
Elaborado por: Marco A. Benavides V.  Fuente: (PMI, 2013)
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c. Identificación de Riesgos Negativos
Identificación de los Riesgos Negativos
Íte
m Riesgos
Pr
ob
.
Impacto
Im
po
rt
an
ci
a
C
os
to
Pl
az
o
A
lc
an
ce
C
al
id
ad
Se
gu
rid
ad
Im
ag
en
R-001
Ex
te
rn
os
Presencia de lluvias y vientos
huracanados en la recopilación de
datos de campo 0,50 0,10 0,20 0,10
R-002 Demora en recepción deentregables de subcontratos 0,70 0,40 0,40 0,10 0,28
R-003 Presencia de restos arqueológicosen el estudio de suelos 0,70 0,20 0,20 0,14
R-004 Paralización del Diseño por partede la EPMAPS 0,30 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,24
R-005
Riesgo de Robo o pérdida de
equipos de estudio por falta de
seguridad 0,50 0,40 0,40 0,20
R-006 Riesgo de Sismos 0,50 0,40 0,40 0,20 0,20
R-007
Riesgo de paralización por
reclamos de la población
beneficiada 0,70 0,10 0,40 0,20 0,28
R-008 Incremento de precios 0,50 0,40 0,10 0,20
R-009
Cambios en la legislación
ambiental y normativa que
supongan cambios en el alcance 0,30 0,80 0,24
R-010
G
es
tió
n
Riesgo de accidentes en los
trabajos de campo 0,90 0,80 0,20 0,06 0,80 0,80 0,72
R-011 Riesgo de variación del alcance alser un proyecto de gran magnitud 0,70 0,80 0,80 0,80 0,56
R-012
Mala interpretación de los
requerimientos y expectativas del
cliente 0,50 0,40 0,40 0,80 0,40 0,80 0,40
R-013 Demora en la planificación delProyecto 0,30 0,80 0,24
R-014
O
rg
an
iz
ac
ió
n Demora en la aprobación de
anticipos 0,30 0,40 0,80 0,24
R-015 Recursos No Disponibles 0,50 0,40 0,80 0,40
R-016 Manejo logístico de compras 0,30 0,80 0,80 0,24
R-017
Té
cn
ic
o Cambios en la calidad de agua 0,10 0,40 0,40 0,40 0,04
R-018 Falta de partes electromecánicasen el país 0,30 0,40 0,40 0,12
Elaborado por: Marco A. Benavides V. Fuente: (Farje, Julio, 2011)
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d. Identificación de Riesgos Positivos u Oportunidades
Identificación de los Riesgos Positivos
Íte
m
R
ie
sg
os
Pr
ob
.
Impacto
Im
po
rta
nc
ia
C
os
to
Pl
az
o
Al
ca
nc
e
C
al
id
ad
Se
gu
rid
ad
Im
ag
en
O-001
Ex
te
rn
os
Reducción del costo de
combustible 0,40 0,80 0,32
O-002 Reducción de impuestos 0,20 0,80 0,16
R-003
G
es
tió
n
Mejor planificación del
Proyecto 0,70 0,80 0,80 0.80.8 0,80 0,80 0,56
R-004 Mejor manejo personal 0,60 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,24
R-005 Generación de mejorascontinuas a los procesos 0,60 0,40 0,40 0,40 0,40 0,80 0,48
R-006
O
rg
an
iz
ac
ió
n
Líderes en el mercado
en la construcción de
este tipo
0,70 0,80 0,56
R-007 Obtención de Proyectossimilares con el cliente. 0,50 0,20 0,80 0,40
R-008
Posibilidad de captar
otros clientes para
desarrollar proyectos
similares
0,70 0,20 0,80 0,56
R-009
Té
cn
ic
o
Reducción en el costo
de mano de Obra 0,10 0,80 0,08
R-010 Reducción en los costosde subcontratos 0,20 0,80 0,16
R-011 Reclutamiento depersonal más calificado 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,80 0,32
Elaborado por: Marco A. Benavides V.
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e. Análisis Cualitativo de los Riesgos Negativos
Análisis Cualitativo de los Riesgos Negativos
Ítem Amenazas Importancia
R-001
Presencia de lluvias y vientos
huracanados en la recopilación
de datos de campo 0,10
R-002
Demora en recepción de
entregables de subcontratos 0,28
R-003
Presencia de restos
arqueológicos en el estudio de
suelos 0,14
R-004
Paralización del Diseño por
parte de la EPMAPS 0,24
R-005
Riesgo de Robo o pérdida de
equipos de estudio por falta de
seguridad 0,20
R-006 Riesgo de Sismos 0,20
R-007
Riesgo de paralización por
reclamos de la población
beneficiada 0,28
R-008 Incremento de precios 0,20
R-009
Cambios en la legislación
ambiental y normativa que
supongan cambios en el
alcance 0,24
R-010
Riesgo de accidentes en los
trabajos de campo 0,72
R-011
Riesgo de variación del
alcance al ser un proyecto de
gran magnitud 0,56
R-012
Mala interpretación de los
requerimientos y expectativas
del cliente 0,40
R-013
Demora en la planificación del
Proyecto 0,24
R-014
Demora en la aprobación de
anticipos 0,24
R-015 Recursos No Disponibles 0,40
R-016 Manejo logístico de compras 0,24
R-017 Cambios en la calidad de agua 0,04
R-018
Falta de partes
electromecánicas en el país 0,12
Elaborado por: Marco A. Benavides V.  Fuente: (Farje, Julio, 2011)
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Análisis Cualitativo de los Riesgos Negativos
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f. Análisis Cualitativo de los Riesgos Positivos u Oportunidades
Análisis Cualitativo de los Riesgos Positivos
Item Amenazas Importancia
O-001 Reduccion del costo de commbustible 0,32
O-002 Reduccion de impuestos 0,16
O-003 Mejor planificacion del Proyecto 0,56
O-004 Mejor manejo personal 0,24
O-005
Generacion de mejoras continuas a los
procesos 0,48
O-006
Lideres en el mercado en la
construccion de este tipo 0,56
O-007
Obtencion de Proyectos similares con
el cliente. 0,4
O-008
Posibilidad de captar otros clientes
para desarrollar proyectos similares 0,56
O-009
Reduccion en el costo de mano de
Obra 0,08
O-010
Reduccion en los costos de
subcontratos 0,16
O-011
Reculutamiento de peronal mas
calificado
0,32
Elaborado por: Marco A. Benavides V.  Fuente: (Farje, Julio, 2011)
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g. Plan de Respuesta a los Riesgos Negativos
Plan de Respuesta a los Riesgos
Versión 1.0
GR.PRR.1000
Ítem Amenazas Tipo Respuestas a los Riesgos Responsable
R-001
Presencia de
lluvias y vientos
huracanados en la
recopilación de
datos de campo
Mitigar Revisar el Clima con anticipación paraprogramar las reuniones en campo
Jefe de
Seguridad
Mitigar Mantener todos los equipos protegidoscontra lluvia y vientos
Mitigar
Contar con una persona capacitadas en
situaciones climáticas de alto riesgo que
dicte cursos de capacitación para todo el
personal
R-002
Demora en
recepción de
entregables de
subcontratos
Transferir Establecer penalidades al contratista para elcaso de retrasos Gerente del
Proyecto
Mitigar Contar con nuevo equipo de trabajo quepueda finalizar los documentos incompletos
R-003
Presencia de
restos
arqueológicos en
el estudio de
suelos
Transferir
Tener contemplado este tipo de eventos en
el contrato de tal modo que no afecten en el
costo y plazos en la ejecución del proyecto Gerente del
Proyecto
R-004
Paralización del
Diseño por parte
de la EPMAPS
Transferir
Tener contemplado este tipo de eventos en
el contrato de tal modo que no afecten en la
empresa
R-005
Riesgo de Robo o
pérdida de
equipos de estudio
por falta de
seguridad
Mitigar
elaborar desde los primeros meses una cesta
de guardia para que el vigilante pueda
encargarse de vigilar la bodega cuando la
obra no esté en ejecución
Jefe de
Seguridad
Transferir Contar con una empresa privada que seencargue del cuidado y vigilancia de equipos
R-006 Riesgo de Sismos Transferir
Tener contemplado la exclusión de
responsabilidad en caso de fenómenos
naturales
Gerente del
Proyecto
R-007
Riesgo de
paralización por
reclamos de la
población
beneficiada
Mitigar Identificación de pobladores vecinos ycomunidades cercanas al proyecto
Jefe de
Seguridad
Mitigar
Implementar procesos de sensibilización con
las comunidades, a través de reuniones,
audiencias y talleres
Mitigar
Establecer una buena política de
comunicación del proyecto hacia
comunidades cercanas
R-008 Incremento deprecios
Mitigar Incluir el riego de incremento en imprevistos
Gerente del
ProyectoTransferir
En caso de que los precios originen un
desvió grande superior al 30% del
presupuesto se debe ordenar un reajuste de
precios.
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R-009
Cambios en la
legislación
ambiental y
normativa que
supongan cambios
en el alcance
Transferir
Si el cambio en la legislación ambiental es
durante la planificación del proyecto se
puede adaptar el mismo a esta nueva
disposición, si el cambio es durante la
ejecución del proyecto y se ha obtenido los
permisos de construcción, e cambio de
legislación no entra en validez para nuestro
caso
Gerente del
Proyecto
R-010
Riesgo de
accidentes en los
trabajos de campo
Mitigar Capacitación en seguridad al personal
Jefe de
Seguridad
Mitigar Uso de equipo de protección personal
Mitigar Señalización de obra
Mitigar Contar con un supervisor de seguridad
Mitigar Ubicación de los centros médicos máscercanos
Mitigar Botiquín de Primeros auxilios e insumosmédicos
R-011
Riesgo de
variación del
alcance al ser un
proyecto de gran
magnitud
Transferir
Tener contemplado el alcance en el contrato
en caso del que el cliente quiera aumentarlo
se necesitara una orden de cambio firmada
por el mismo.
Gerente del
Proyecto
R-012
Mala
interpretación de
los requerimientos
y expectativas del
cliente
Mitigar
Desde un inicio establecer todos los detalles
del contrato con el cliente, para que no exista
ninguna duda posterior a la suscripción del
contrato
Gerente del
Proyecto
R-013
Demora en la
planificación del
Proyecto
Transferir Establecer Penalidades para el responsabledel mismo Gerente del
Proyecto
Mitigar Contar con reuniones de verificación deavance
R-014
Demora en la
aprobación de
anticipos
Transferir
Excluir de responsabilidad a la empresa por
demora de anticipos para ejecución de la
obra.
Patrocinador
R-015 Recursos NoDisponibles Mitigar
Considerar que más de un proveedor para
los insumos que forman la parte de las
actividades más críticas del proyecto.
Gerente del
Proyecto
R-016
Mal Manejo
logístico de
compras
Mitigar Incluir con un personal exclusivo para elseguimiento de la logística
Gerente del
Proyecto
R-017 Cambios en lacalidad de agua Mitigar
Incluir factores en los diseños para poder
controlar estos parámetros del agua
Gerente del
Proyecto
R-018
Falta de partes
electromecánicas
en el país
Mitigar
Realizar un análisis de todos los recursos
que no existe en el país y realizar un manejo
de importaciones inmediatas.
Gerente del
Proyecto
Elaborado por: Marco A. Benavides V. Fuente: (Farje, Julio, 2011)
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h. Plan de Respuesta a los Riesgos Positivos u Oportunidades
Plan de Respuesta a las Oportunidades
Versión 1.0
GR.PRO.1000
Ítem Amenazas Tipo Respuestas a las Oportunidades Responsable
O-001 Reducción del costo decombustible Explotar
Mayor utilidad en transporte de
recursos
Gerente del
proyecto
O-002 Reducción de impuestos Explotar Reducción de costos en elpresupuesto
Gerente del
proyecto
R-003 Mejor planificación delProyecto
Explotar Coordinación frecuente entre losinteresados del Proyecto Gerente del
proyecto
Explotar Contar con una asesoría externasobre la metodología del PMBOK
R-004 Mejor manejo personal Explotar Mejor calidad del proyecto y mayorpublicidad
Gerente del
proyecto
R-005 Generación de mejorascontinuas a los procesos Explotar
Cumplimiento de los objetivos del
proyecto
Gerente del
proyecto
R-006
Líderes en el mercado en
la construcción de este
tipo
Explotar Publicidad masiva del Proyecto
Patrocinador
Explotar
Difundir el proyecto a través de
conferencias, exposiciones o
seminarios.
R-007 Obtención de Proyectossimilares con el cliente.
Explotar
Correcta interpretación de los
requerimientos del cliente para el
proyecto
PatrocinadorExplotar Presentar entregables de calidad
Explotar Mantener buenas relaciones con elcliente
R-008
Posibilidad de captar
otros clientes para
desarrollar proyectos
similares
Explotar
Publicidad especifica (revista de
cámara de la construcción o
similares)
PatrocinadorExplotar Eventos y Ferias de Construcción
Explotar Programar visitas al proyectoactual de clientes potenciales.
R-009 Reducción en el costo demano de Obra Explotar
Reducción de costos en el
presupuesto
Gerente del
proyecto
R-010 Reducción en los costosde subcontratos Explotar
Reducción de costos en el
presupuesto
Gerente del
proyecto
R-011 Reclutamiento depersonal más calificado Explotar
Mejor calidad del proyecto y mayor
publicidad
Gerente del
proyecto
Elaborado por: Marco A. Benavides V.  Fuente: (Farje, Julio, 2011)
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i. Categorías de Riesgo
Elaborado por: Marco A. Benavides V.  Fuente: (E.P., 2016) (HIDROPLAN, 2011)
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CAPÍTULO 7:
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Es Importante indicar que en el archivo magnético contiene enlaces directos que conducen
a cada conclusión general al instrumento específico que ha sido aplicado para el caso de
estudio: Ampliación Planta de Tratamiento de Agua Potable Paluguillo. (El enlace es la
frase que está en negrita)
A. Conclusiones
 El uso de las experiencias acumuladas en varios proyectos, las cuales han sido
consolidadas en el PMBOK ha permitido adoptar una metodología ordenada y
estructurada para la gerencia de un proyecto.
 Es muy importante la identificación de los involucrados en un proyecto y saber
sus principales requerimientos (Registro de Interesados), así como también la
evaluación de su impacto en el mismo, con el fin de evaluar los probables
riesgos que representan y a su vez establecer un plan de contingencia para
poder mitigarlos.
 Antes de comenzar la ejecución de un proyecto, se debe asignar los recursos
para realizar un adecuado planeamiento, ya que al ejecutar los proyectos sin un
apropiado sistema integrado de gerenciamiento (PLAN DE GESTIÓN DE
COSTOS) que incluya un excelente seguimiento y control de procesos,
generará en el futuro problemas interpretados en sobrecostos.
 Para facilitar la gestión de un proyecto ya sean por la realidad y condiciones del
proyecto, la organización debe separar el proyecto en diferentes fases (PLAN
DE GESTIÓN DEL ALCANCE) y posteriormente definir sus enlaces entre ellas.
 Una buena descripción del alcance del Proyecto (PLAN DE GESTIÓN DEL
ALCANCE) es esencial para el éxito del mismo, Una pobre descripción puede
provocar a que los costos finales del proyecto sean mayores, todo esto debido
a los cambios inevitables que se necesitan para alcanzar los objetivos del
proyecto
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 Es imprescindible implementar una buena política de comunicación con los
involucrados (en especial si involucra pobladores, comunidades nativas, etc.) y
procesos de sensibilización con el fin de reducir sus demandas.
 Al controlar el costo y avance del proyecto en base a los criterios del valor
ganado, si se presenta cambios que modifiquen mi curva S (Curvas S), se
evaluará solucionar estos cambios aumentando o disminuyendo los recursos,
según sea el caso, aplicando la técnica denominada de Crashing o Fast-
Tracking.
 Cuando los requisitos contractuales o el contrato, no son muy claros y pueden
dar lugar a mal entendidos, es forzoso dar a conocer al cliente la lista de
excepciones, es decir todas aquellas actividades que, a nuestra forma de
analizar, no está dentro del alcance propuesto del proyecto y no forma parte de
la EDT (57E.d.t.).
 Suele pasar que no sabemos escuchar a nuestros clientes. No es suficiente
conocer los términos de referencia y sus requerimientos, sino es necesario
hablar frente a frente con el cliente y así conocer su percepción sobre el alcance
del proyecto (57E.d.t.), lo que espera de nosotros, de nuestros servicios y
cuáles son las obligaciones de ambas partes.
 Todo descamino al alcance, cronograma o costo, provocará una acción,
pudiendo ser esta del tipo preventivo, correctivo o el cambo directo de la línea
base. Todo tipo de cambio de estar documentado (Formato de Solicitud De
Cambios), buscando la retribución por parte del cliente, a través del contrato o
a través de reclamos apelando siempre a la equidad el derecho o la razón.
 Para productos específicos o servicios, que tengan un presupuesto limitado y
de algo riesgo se elaborará un análisis de elección entre fabricar, comprar y en
último de los casos alquilar. Todo esto siguiendo las buenas prácticas
mencionadas en el PMBOK.
 Lograr que el Personal se concientice para hacer un Trabajo de Calidad, es un
trabajo del gerente de proyecto y reforzado por el equipo de gestión del proyecto
tanto en la gestión como en la ejecución del mismo.
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 En muchos productos, existe una definición de calidad, entendido como el hacer
las cosas bien, lo que no existe en dicho proyecto es una documentación al
respecto, que formalice e indique estas maneras de procedes y que permita
detectar si estas actividades pueden ser mejoradas.
 Los sueños de crecer en el mercado y expandir sus actividades lleva a algunos
consultores, empresas o ejecutores de proyectos, a realizar sus trabajos sin
tener en cuenta la capacidad de su organización (tecnología e infraestructura) y
sin un análisis previo de las necesidades de agrupaciones que se debe hacer
en estos casos para complementar su capacidad de cobertura empresarial. Esto
puede provocar el incumplimiento de plazos o entrega de servicios deficientes.
 La EDT (57E.d.t.) del Proyecto, debe ser implementada lo antes posible en la
etapa de preparación de nuestra oferta técnica-económica, a un detalle inicial.
Luego de realizar reuniones de negociación y suscripción del contrato, se debe
proceder a actualizar y confirmar la EDT implementada inicialmente.
B. Recomendaciones
 A veces se acepta un trabajo aun desconociendo del tema. Se debe evitar
realizar trabajos sin conocer información sobre el proyecto, más bien se debe
contar con varias alternativas a los requerimientos de los clientes ya que en el
último de los casos es mejor un NO como respuesta que fallaren la oferta de
nuestros servicios.
 En todo proyecto el Gerente del mismo debe conseguir un equipo en que todos
los miembros estén comprometidos y enfocados con el proyecto para juntos
alcanzar las metas propuestas, caso contrario solo serán un grupo de personas
con responsabilidades divididas y sin un objetivo que seguir.
 Herramientas de programación y control como: Diagramas de Gantt, análisis
PERT, etc. Se usan solo para cumplir un requerimiento contractual, pero sin
embargo se deben usar como una herramienta de apoyo y toma de decisiones,
por esto es necesario su constante actualización y análisis a lo largo del
proyecto.
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 Cuando los detalles del contrato no son muy claros y dan lugar a mal
entendidos, es imprescindible dar a conocer al cliente una lista elaborada de
opciones, es decir que aquellas actividades que a nuestro criterio no se
encuentran dentro del alcance del proyecto, no forman parte de la EDT
(57E.d.t.). Esa es una ventaja de la EDT(57E.d.t.), indicar claramente que esta
y que no está bajo nuestra responsabilidad contractual.
 Desde el comienzo del proyecto se puede y se debe tener definido un
cronograma de valorización o de pagos, esto permite definir una curva S
(Curvas S), programada de ingresos y luego una curva S real de ingresos, que
permitirá detectar posibles desviaciones.
 Desde el comienzo del proyecto se debe establecer formatos de control de
principales datos, contratos de adquisiciones y eventos que pueden ocurrir:
como forma y requisitos para el pago, formalidades para la cobranza, seguros,
avances, penalidades, etc.
 El tiempo de las actividades (Cronograma) que se encuentran dentro del
proyecto, pueden ser obtenidos por diversas maneras como puede ser juicio
experto, simulaciones, experiencias, pero es recomendable que se obtengan a
partir del uso de los recursos ya se han humanos, materiales y equipos y el uso
del análisis de precios unitarios.
 Los profesionales dedicados a la Gerencia y/o ejecución de proyectos, deben
estar preparados con el uso o al menos con la interpretación de reportes
relativos a los tiempos de proyectos. Deben conocer que reportes pueden
ofertar a sus clientes y que reportes pueden solicitar a sus especialistas, todo
en función de los recursos de que se disponga.
 Es recomendable que desde un inicio se limite los máximos costos en cuanto a
variaciones en el contrato.
 Es imprescindible establecer parámetros de calidad, de una manera sencilla,
que permita verificar la mejora continua de la calidad, en los principales
procesos del proyecto.
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 Es recomendable analizar todos los riesgos posibles ya que las actividades de
mitigación (Identificación de Riesgos Negativos), permite reducir la
probabilidad de que ocurra un riesgo y su impacto respectivo.
 Al momento de analizar los costos es recomendable buscar diferentes
propuestas de proveedores para garantizar un costo óptimo para la ejecución
del proyecto.
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